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ÖZET 

Doktora Tezi 

ANITSAL BURSA CAMİLERİNDE  
KORUMA VE ONARIM FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

(1930-1960) 

Feyza AKSOY 

Bursa Uludağ Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü 
Mimarlık Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Özlem KÖPRÜLÜ BAĞBANCI 

Yapılarda meydana gelen hasarlar, önceler൴ sadece ihtiyaca yönelik ve geleneksel 
yöntemlerle onarılırken zamanla koruma üzer൴ne farklı yaklaşımlar gel൴şm൴ş ve yasalar 
düzenlenm൴şt൴r. Dünya genel൴nde yaşanılan bu süreç ülkem൴ze de yansımış, Osmanlı 
Dönem൴’nde vakıf s൴stem൴yle sürdürülen onarımlar, Cumhur൴yet’൴n ൴lk yıllarından ൴t൴baren 
൴lg൴l൴ kurumların denet൴m൴nde devam etm൴şt൴r. 

Bursa genel൴nde anıtsal yapılarla ൴lg൴l൴ ൴lk tesp൴t çalışmalarına 1930’lu yıllarda, onarımlara 
൴se ekonom൴k şartlar ve yet൴şm൴ş tekn൴k elemanların yeters൴zl൴ğ൴ neden൴yle 1940’larda 
başlanab൴lm൴şt൴r. Onarım çalışmalarının, 1960 yılında kısa b൴r süre durakladığı, 
sonrasında ൴se Vened൴k Tüzüğü’nün etk൴s൴ ve kontrol m൴marlarının değ൴şmes൴yle 
farklılaşmaya başladığı görülmüştür.  

Hazırlanan çalışmada, ൴ncelenen süreçte Vakıflar kaynaklarıyla onarılan anıtsal cam൴ler൴n 
yanı sıra yerel ൴mkanlarla onarılan küçük ölçekl൴ cam൴ler de değerlend൴r൴lm൴şt൴r. Yapıların, 
Bursa’da büyük hasara neden olan 1855 deprem൴ sonrası onarımları araştırılmış, ardından 
1930-1960 dönem൴ onarımları, fenn൴ şartnameler, kurul kararları, kullanılan malzeme ve 
uygulamayı yönlend൴ren aktörler൴n etk൴ler൴ kapsamında ൴ncelenm൴şt൴r. Yapılan araştırmada 
en kapsamlı onarımın Ulucam൴’de gerçekleşt൴ğ൴, d൴ğer cam൴lerde ൴se m൴nare başta olmak 
üzere yapı elemanları ൴le sınırlı kaldığı görülmüştür.  

Süreç ൴çer൴s൴nde alınan karar ve hazırlanan raporlarda ‘usulüne uygun’ kavramı d൴kkat 
çekmekted൴r. Yapılan onarımlarda, yapının geçm൴ş൴yle ൴lg൴l൴ b൴lg൴ ve belgeler൴n 
araştırıldığı ancak restorasyon projes൴ hazırlanmadan uygulamaya başlandığı, ekler൴n 
kaldırılıp, bel൴rl൴ b൴r döneme uygun tamamlama yapılmaya çalışıldığı tesp൴t ed൴lm൴şt൴r. 
Tekn൴k anlamda ൴se özgün malzemen൴n tem൴n ed൴lemed൴ğ൴ durumlarda veya sağlam 
olması gerekçes൴yle ç൴mentonun kullanıldığı görülmüştür. Yapılan çalışmalarda, dönemin 
teknik şartnamelerinin, GEEAYK üyelerinin ve kontrol mimarlarının yaklaşımlarının 
onarımlarda etkili oldukları anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anıtsal Bursa camileri, koruma yaklaşımları, 1930-1960 dönemi 
onarımları, Ulucami, onarımda etken olan aktörler 
2023, xvii + 265 sayfa. 
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ABSTRACT 

PhD Thesis 

AN ASSESSMENT ON CONSERVATION AND PRESEVATION PRACTICES OF 
HISTORICAL BURSA MOSQUES (1930-1960) 

Feyza AKSOY 

Bursa Uludağ University 
Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Architecture 

Supervisor: Prof. Dr. Özlem KÖPRÜLÜ BAĞBANCI 

At first, wear and damage in buildings were fixed using traditional methods and in accordance 
with needs, while in time, various approaches have emerged and a set of rules have been decided 
on in terms of preservation.  As a result of the process of awareness in the world that also affected 
our country, preservation of buildings were taken care of by foundation system in the times of 
Ottoman Empire and continued under the supervision of the relevant institutions since the first 
years of the Turkish Republic. 

Preservation in Bursa was started in 1930s with exploratory studies; though repairs only started 
in 1940s due to lack of economic conditions and technical personnel. Repair and preservation 
works have been interrupted for a short time in 1960, and started to differentiate later on with the 
effect of the Venice Charter and the change of controlling architects. 

As well as monumental mosques that were repaired with foundations resources, littler mosques 
that were repaired by locals have been studied in this thesis. Repair work after the huge earthquake 
caused a lot of damage in buildings in Bursa in 1855, have been researched. Afterwards, 
repairments during 1930-1960 have been studied in terms of technical specifications, regulatory 
board decisions, materials used, and the actors that affected the application. As a result of the 
study, it was seen that the most comprehensive repair work was in Ulucami, whereas repair in 
other smaller mosques were limited to minaret and other constructional elements.  

The concept of “in accordance with style” is the most attention-grabbing feature of reports and 
decision sheets of the time. In the studied works of restoration, it was found out that history and 
story of buildings were researched. However, it was determined that the repair was applied 
without preparing project and cancelling later additions in the buildings, trying to stick with a 
style of an era. In technical terms, it has been observed that cement is used in cases where the 
original material cannot be obtained or on the grounds that it is strong. As a result of the studies, 
it was understood that the technical specifications of the period, GEEAYK members’ and control 
architects’ approaches had an effect in the repairs.  

Key words: Historical Bursa mosques, conservation approach, repair activities during 
1930-1960, Ulucami. 
2023, xvii + 265 pages. 
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1. GİRİŞ   

 

Çalışmanın Amacı 

 

Osmanlı döneminde, anıtsal değer taşıyan kamusal yapıların vakıf sistemiyle onarıldıkları 

bilinmektedir. Bu onarımlar önceleri sadece ihtiyaca yönelik ve geleneksel yöntemlerle 

yapılırken zamanla farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti’nin son 

dönemlerinde çağdaşlaşma çabalarının etkisiyle genellikle yabancı mimarlar tarafından 

gerçekleştirilmiş bazı restorasyon çalışmaları görülmektedir (Binan, 2005). Batılılaşma 

etkisini taşıyan bu uygulamalara karşıt görüşlerin oluşmasıyla, koruma onarım 

çalışmalarında üslup birliğine yönelik kuramsal yaklaşımlar ortaya çıkmaya başlamıştır. 

 

Cumhuriyet’in ilanı ile yeni bir düzenin kurulmaya çalışıldığı dönemde onarım 

faaliyetlerinde duraksama olmuşsa da anıtsal yapıların tespit ve tanıtım çalışmalarına 

devam edilmiştir.  Yurt içi ve yurt dışında eğitim görmüş mimarlar ile koruma alanında 

uzmanlaşmış kadro oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu olumlu gelişmelere rağmen koruma 

konusunun kuramsal ve uygulama boyutunda henüz bir sisteme oturtulamadığı ve bazı 

çelişkilerin yaşandığı görülmektedir. Asar-ı Atika Nizamnamesi’nin geçerli olduğu bu 

dönemde koruma alanındaki uluslararası tüzüklerin uygulamaya geçirilmesi aşamasında 

gecikme yaşandığı, bazı maddelerinin ise yetkili kişilerin yaklaşımına göre kabul gördüğü 

anlaşılmaktadır. 

 

Cumhuriyet döneminde, eski eserlerin korunmalarına yönelik bilinçli olarak yapılan ilk 

tespit ve müdahaleler, 1930’lu yıllara tarihlenmektedir. 1951 yılında Gayrimenkul Eski 

Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun (GEEAYK) kurulmasıyla koruma uygulamaları 

için alınan kararlar ve bunlara bağlı uygulamaların denetimi merkezileştirilmiştir 

(Madran, 2011). 1960 ihtilali sonrasında koruma uygulamalarında bir süre duraklama 

olmuş sonrasında çalışmalara devam edilmiştir. Bu süreçte dünya genelinde koruma 

alanında yaşanan gelişmeler ülkemize de yansımış, 1964 yılında yayınlanan Venedik 

Tüzüğü, 1967 yılında GEEAYK’de ilke kararı olarak kabul edilmiştir. Yapılan 

onarımlarda farklı koruma yaklaşım ve uygulamalarının ortaya çıkmaya başladığı 

görülmüştür. 
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Bursa özelinde yapılan arşiv araştırmalarında ise, yapılar ve onarımlarıyla ilgili Osmanlı 

döneminden günümüze bazı belgelere ulaşılabilmektedir ancak Bursa kütüğü ve vakıf 

belgelerinin bulunduğu Orhan Cami’sinin yakılması erken döneme ait arşiv bilgilerinin 

yok olmasına neden olmuştur. Cumhuriyet’in ilk yıllarını kapsayan dönemin koruma 

uygulamalarıyla ilgili yapılan araştırmalarda ise yapılara ait tespit raporları, restorasyona 

yönelik kurul kararları, uygulama öncesi çekilmiş fotoğraflar ve bazı keşiflere 

ulaşılabilmiş ancak onarımlara yönelik kapsamlı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu 

konunun araştırılarak o dönemde gerçekleşen uygulamaların ve koruma yaklaşımlarının 

ortaya konulmasının önemli olacağı görülmüştür.  

 

Bu nedenle çalışmada; Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Bursa’daki anıtsal yapıların 

korunmaları konusundaki yaklaşımları kuramsal ve uygulama boyutunda tespit etmek ve 

uluslararası yaklaşımlarla karşılaştırmak amaçlanmıştır. Ayrıca bu çalışma ile incelenen 

yapılarda meydana gelen müdahale boyut ve tekniklerinin tespit edilip belgelenmesi ve 

kültürel mirasının korunmasıyla ilgili doğru stratejiler geliştirilmesine fayda sağlanması 

hedeflenmiştir. Tezin çalışma aralığı ise; yapılara ait ilk tespit çalışmalarının başladığı 

1930 yılı ile teknik ve kuramsal değişimlerin görüldüğü 1960 yılı arasında geçen süreci 

kapsayacak şekilde belirlenmiştir. 

 

Çalışmanın Kapsamı ve Yöntemi 

 

İncelenen süreçte alınan onarım kararlarında d൴n൴ yapılara öncel൴k ver൴ld൴ğ൴ görülmüştür. 

Bu nedenle çalışmanın konusunu, onarım gören anıtsal büyük ve küçük ölçekl൴ cam൴ler 

oluşturmuştur.  

 

Öncel൴kle Bursa kent merkez൴nde yer alan büyük ölçekl൴ cam൴lerden, ൴ncelenen dönem 

൴çer൴s൴nde onarım gören yapılar tesp൴t ed൴lm൴şt൴r. Bursa Hanlar Bölges൴ ve Sultan 

Küll൴yeler൴ dosyası kapsamında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 

Organizasyonu (UNESCO) Dünya Miras Listesine kabul edilmiş olan bu yapılar arasında 

en kapsamlı onarımın Ulucam൴’de gerçekleşt൴ğ൴ görülmüştür. Ulucam൴’n൴n yanı sıra Yeş൴l 

Cam൴, I.Murad Hüdavend൴gar ve Yıldırım Cam൴ler൴’n൴n hasar görmüş olan m൴nareler൴ne 

müdahale ed൴ld൴ğ൴ tesp൴t ed൴lm൴ş ve gerçekleşen bu uygulamalar detaylı ൴ncelenm൴şt൴r. 
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Murad൴ye Cam൴s൴’n൴n; 1855 deprem൴nde zarar görmüş olan m൴nare ve kubbeler൴n൴n, 

M൴mar Léon Parv൴llée yönet൴m൴nde onarıldığı, ൴ncelenen dönemde ൴se sadece 1953 yılında 

Bursa Esk൴ Eserler Sevenler Kurumu (BEESK) tarafından çevre duvarlarının onarımının 

yapılmış olduğu tesp൴t ed൴lm൴şt൴r. Şehadet Cam൴s൴’n൴n m൴nare külahının 1958 yılında aynı 

n൴tel൴k ve formda yen൴lend൴ğ൴, Orhan Cam൴s൴’n൴n ൴se pencereler൴n൴n 1985 yılında y൴ne 

BEESK tarafından değ൴şt൴r൴ld൴ğ൴ görülmüştür (Baykal, 1985). Bu yapılar, ൴ncelenen 

dönemde gerçekleşm൴ş başka onarım b൴lg൴s൴ne ulaşılmaması neden൴yle çalışma 

kapsamında ele alınmamıştır. 

 

Araştırılan dönemde yapılan uygulamaların farklı açılardan değerlendirilebilmesi için 

onarımları Vakıflar Umum Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen anıtsal camilerin yanı sıra 

daha çok yerel imkanlarla onarılan küçük ölçekli camiler de araştırılmıştır.  BEESK 

yetkilileri ile yapılan görüşmelerde ve kurumun uygulamalarının açıklandığı kongre 

kitapçıklarında onarımları yapılan camiler tespit edilmiş, bunların içerisinden yeterli 

veriye ulaşılabilen ve farklı müdahalelerin uygulandığı camiler incelenmiştir. 

 

Büyük ve küçük ölçekli camilerin koruma uygulamaları onarım sırasına göre ele 

alınmıştır. Buna göre büyük ölçekli camiler sırasıyla; Ulucami, Yeşil, I.Murad 

Hüdavendigar ve  Yıldırım Bayezid Camileri, küçük ölçekli camiler ise Hacılar, Hoca Ali 

Zade, Bedrettin (Hafsa Sultan), Zeyniler, Acem Reis ve Alaaddin Bey Camileri olarak 

incelenmiştir.  

 

Seçilen camilerle ilgili olarak, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

(BKVKBK) ve Bursa Eski Eser Sevenler Kurumu (BEESK) arşivleri, GEEAYK kararları 

ve yazışmalar araştırılmıştır. Araştırılan dönemde etkin olan Ali Saim Ülgen, Hüsrev 

Tayla, Macit Kural, Albert Gabriel, Sedat Çetintaş, Ekrem Hakkı Ayverdi gibi dönemin 

mimar ve araştırmacılarının hazırladıkları çizim ve raporlara ulaşılmıştır. BEESK 

yetkilileri ile görüşülmüş, uygulanan teknik ve çalışma sistemleri hakkında bilgi alınmış, 

farklı tarihlerde çekilmiş olan eski fotoğraflardan yararlanılarak yapılarda meydana gelen 

değişimler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.  
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Onarım sırasına göre incelenen yapıların tarihçeleri ve mimari özellikleri araştırılmış, 

1930 yılı öncesine ait tespit edilebilen onarımları belgelenmiştir. Daha fazla onarım 

görmüş olduğu ve kaynak belgeye ulaşılabildiği için büyük ölçekli camiler iki alt başlıkta 

incelenmiştir. Bu başlıklar, 1855 depremi sonrasında yapılan onarımlar ve 1930 yılı 

sonrası yapılan koruma uygulamaları şeklindedir, Küçük ölçekli yapılar ise tek başlık 

altında değerlendirilmiştir. 

 

Elde edilen veriler doğrultusunda, camilerde oluşan hasarlar, incelenen dönemde yapılan 

belgeleme çalışmaları ve alınan kararlar, onarımlar sırasında kullanılan malzemeler, 

uygulanan teknik ve yapı elemanlarında görülen değişimler tespit edilmiştir. Dönemin 

korumaya yönelik yasal süreci, hazırlanan 1936 tarihli fenni şartnamenin kapsam ve 

etkileri çerçevesinde yapılan uygulamalar incelenmiştir. Onarımları gerçekleştiren 

yüklenici veya kurum ile kontrol birimleri arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve 

bunlara bulunan çözümler irdelenmiştir. Koruma alanında çalışan mimarlar, yükleniciler, 

sivil toplum örgütleri ve yöneticiler bir bütün içinde ele alınarak yapılan araştırmalar ve 

elde edilen veriler doğrultusunda dönemin onarımları, koruma yaklaşımları bağlamında 

değerlendirilmiştir. 

 

Çalışmada Yararlanılan Kaynaklar 

 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında gerçekleşen onarımların ve etkin olan koruma görüşlerinin 

tespit edilebilmesi amacıyla incelenen yapılar üzerine basılmış olan eserler ve hazırlanmış 

tezler incelenmiş, Devlet Arşivleri (DA), Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

(BKVKBK), Bursa Eski Eser Sevenler Kurumu (BEESK), Vakıflar Genel Müdürlüğü 

(VGM), Kent Müzesi, Salt Galata Araştırma Merkezi gibi kurumlar ve kişisel arşivlerde 

araştırmalar gerçekleştirilmiştir.  

 

Devlet Arşivleri bünyesinde bulunan Osmanlı Arşivi’nde günümüze ulaşabilen 

belgelerden, 1855 depremi nedeniyle yapılarda meydana gelen hasarlar ve sonrasında 

yapılan onarımlar hakkında bilgi edinilmiştir. Buna ek olarak, Cumhuriyet Arşivi’nde ise 

Cumhuriyet döneminde anıtsal yapıların korunmasına yönelik yapılan tespitlere ve 

yazışmalara ulaşılmıştır. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bursa Bölge Müdürlüğü arşivlerinde, camilerin güncel 

projelerine ve Ulucami’nin 1950-1965 yıllarında gerçekleşen onarımı öncesi ve onarım 

sırasında çekilmiş olan fotoğraflarına ulaşılmıştır. 

 

Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu arşivinde, çalışılan camilerle ilgili 

GEEAYK döneminde alınmış olan kurul kararları incelenmiştir. 

 

Salt Galata Araştırma’nın arşivlerinde ise dönemin uzman mimarlarından Ali Saim 

Ülgen’in arşivi başta olmak üzere, çeşitli belge ve fotoğraflara ulaşılmış, bu belgeler 

ışığında, yapıların onarım öncesi ve sonrası durumlarının yanı sıra, uygulanan restorasyon 

yöntemleri konusunda yapılan tartışmalar tespit edilmiştir.   

 

Atatürk Kitaplığı’nın erişime açmış olduğu Hüsrev Tayla arşivinden oldukça kapsamlı 

rapor ve belgelere ulaşılmış, Boğaziçi Üniversitesi’nin Aptullah Kuran arşivinde bulunan 

fotoğraf ve belgeler taranmıştır. 

 

Konu ile ilgili en eski tarihli eserler arasında olan; Hans Wilde ve Charles Texier, 

çalışmalarında gravür ve fotoğraflarla yapıları tanıtmış fakat ne yazık ki yapıların 

tarihçeleri konusunda öznel yorumları doğrultusunda bilimsel olarak objektif kabul 

edilemeyecek bilgiler aktarmışlardır (Suat, 2002, Wilde, 1909). 

 

Anıtları Koruma Kom൴syonu’nun 1933-1935 yıllarındak൴ çalışmalarını ൴çeren k൴tapçıkta 

ülke genel൴nde başlatılan ൴lk tesp൴tler ve alınan kararlar ൴ncelenm൴şt൴r. 

 

1936 yılına ait ‘Camilerin ve Bunlara Şumuli Olan Binaların Tamir ve İnşalarına Ait 

Fenni Şartname’ başta olmak üzere incelenen dönemin teknik şartnamelerinde ise 

uygulamada kullanılacak malzemelerin nitelikleri, oranları ve uygulama yöntemlerinin 

belirli standartlara bağlanmış olduğu anlaşılmıştır.  

 

Ali Saim Ülgen, Türkiye’de koruma alanında ilk eser olarak kabul edilen, 1943 tarihli 

‘Anıtların Korunması ve Onarılması’ adlı eserinde, yurt dışında gördüğü eğitimlerin de 
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katkısıyla edindiği tecrübe ve teknik bilgilere dayanarak, anıtlara yapılacak müdahale 

yaklaşımları ve teknikleri konusunda önemli bilgiler aktarmıştır (Ülgen, 1943). 

 

Mac൴t Kural’ın 1944 tar൴hl൴ ‘Çeleb৻ Mehmed’৻n Yeş৻l Türbes৻ ve 1941-1943 Restorasyonu’ 

adlı eser൴nden Türbe’de yapılan onarımlar, kullanılan malzeme ve tekn൴k ൴le ൴lg൴l൴ b൴lg൴ 

ed൴n൴lm൴şt൴r.  

 

Sedat Çetintaş’ın 1946 tarihli, ‘Türk Anıtları Osmanlı Devr৻ Bursa’da İlk Eserler’ adlı 

eseri, yapıların rölövelerini ve kendi yorumları doğrultusunda hazırlamış olduğu 

restitüsyon çizimleri eşliğindeki tespitlerini içermektedir (Çetintaş, 1946). 

 

Ekrem Hakkı Ayverdi’nin 1966 ve 1989 tarihli, ‘Osmanlı Mimarisinin İlk Devri Ertuğrul, 

Osman, Orhan Gaz৻ler, Hüdavend৻gar ve Yıldırım Bayez৻d’ adlı eserinde ise yapıların 

plan şeması, yapısal özellikleri ve geçirdiği onarımlar incelenmiştir.  

 

Emre Madran, 2002 tarihli ‘Tanzimattan Cumhuriyet’e Kültür Varlıklarının 

Korunmasına İlişkin Tutumlar ve Düzenlemeler:1800-1950’ adlı eserinde ülkemizde 

koruma alanında gelişen yasal süreci ele almıştır. 

 

Can Binan, 2005 tarihli, ‘Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Mimari Koruma Üzerine 

Yorumlar’ başlıklı makalesinde koruma alanında yaşanan gelişmeleri ülkemiz ve 

uluslararası ölçekte karşılaştırarak yorumlamıştır (Binan, 2005). 

 

BEESK arş൴v൴nde yer alan, Kazım Baykal’ın hazırlamış olduğu eserlerden ve Duygu 

Kesk൴n’൴n, ‘Türk൴ye’de yerel s൴v൴l toplum kuruluşlarının m൴mar൴ korumaya katkıları: 

Bursa Esk൴ Eser Sevenler Kurumu ve Restorasyon Faal൴yetler൴’ başlıklı tez൴nden, BEESK 

tar൴hçes൴ ve yaptığı onarımlarla ൴lg൴l൴ b൴lg൴lere ulaşılmıştır (Kesk൴n, 2015). 

 

M൴yuk൴ Aok൴’n൴n Léon Parv൴llée ൴le ൴lg൴l൴ ‘Léon Parv൴llée: Osmanlı modernleşmes൴n൴n 

eş൴ğ൴nde b൴r Fransız sanatçı’ ve Kübra Uslu’nun ‘Ahmed Vefik Paşa ve Bursa’nın 

modernleşmesi üzerine bir inceleme’ başlıklı tezler൴ g൴b൴ dönem൴n m൴marları ve 

yönet൴c൴ler൴ ൴le ൴lg൴l൴ tezler ൴ncelenm൴şt൴r (Aoki, 2002; Uslu, 2019). 
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Burcu Selcen Coşkun’un, ‘İstanbul’dak൴ anıtsal yapıların Cumhur൴yet dönem൴ndek൴ 

koruma ve onarım süreçler൴ üzer൴ne b൴r araştırma’ başlıklı tez൴nde ülkem൴zde koruma 

alanında yaşanan gel൴şmeler İstanbul’da bulunan anıtsal yapılar üzer൴nden kapsamlı 

olarak değerlend൴r൴lm൴şt൴r (Coşkun, 2012). 

 

Bu kaynaklar dışında, ‘Vakıflar’, ‘Arkitekt’ gibi yayınlarından, dönemin mimarlarının ya 

da günümüz araştırmacılarının incelenen yapılarla ve gerçekleşen koruma 

uygulamalarıyla ilgili makalelerine ulaşılmış ve bu makalelerden ek kaynak olarak 

yararlanılmıştır. 
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2. BURSA’NIN KENTSEL GELİŞİMİ VE KORUMA FALİYETLERİ  

 

Osmanlı dönemine kadar Hisar bölgesi ile sınırlı olan Bursa’nın yerleşim merkezi, bu 

dönemden itibaren yeni mahallelerin oluşmasıyla doğu batı yönünde gelişmeye 

başlamıştır. İnşa edilen yapılar zamanla onarıma ihtiyaç duymuş ve bu konuda 

uygulamalar yapılmıştır. 

 

Bu bölümde öncelikle Bursa’nın kentsel gelişim sürecine değinilmiş, ardından ülke 

genelinde ve Bursa kenti üzerinde korumaya yönelik gerçekleşen çalışmalar 

incelenmiştir. 

 

2.1.Osmanlı Döneminde Bursa’nın Kentsel Gelişimi  

 

Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi’nin, 1326 yılında Bursa’yı fethetmesinin ardından 

bölgede ilk Osmanlı eserleri yapılmaya başlanmıştır. Orhan Gazi 1339 yılında, sur 

dışında o dönemde fundalık olarak kullanılan, günümüzde ise ‘Hanlar Bölgesi’ olarak 

anılan alanda bir külliye yaptırmış, böylece çevrede yeni yerleşim alanları kurulmaya 

başlanmıştır (Yavaş, 2008). Bithynia döneminde Hisar içi ile sınırlı olan kent, yeni 

yapılan camilerin çevresine kurulan ve organik sokaklarla bağlanmış olan mahallelerle 

genişlemiştir (Şekil 2-1). Mahallelerin, nüfus yoğunluğuna oranla geniş bir arazi üzerine 

kurulmasıyla evlerin geniş bahçeler içinde yapılma olanağı bulunmuş böylece kent ‘Yeşil 

Bursa’ ismiyle anılmıştır.  

 

Orhan Gazi’nin oğlu olan I. Murad döneminde, Bursa, başkentliği Edirne ile paylaşmış, 

yine de önemini yitirmemiştir. I. Murad, batı yönünde, termal kaynakların bulunduğu, 

Çekirge Mahallesi’nde yaptırdığı Murad Hüdavendigar Camisi ile kenti batı yönünde 

geliştirmeyi sağlamıştır (Abacı, 2005). 

 

Yıldırım Bayezid, babasının yaptırdığı külliyenin aksi yönünde, doğuda, kendi külliyesini 

yaptırmış, kentin bu yönde de gelişmesini sağlamıştır. Yıldırım Bayezid’in Bursa’da 

yaptırdığı önemli bir yapı da Ulucami’dir (Cengiz, 2008). 
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Şekil 2-1. Albert Gabriel’in eserinde yer alan haritada Bursa mahallelerinin konumları 
(Gabriel, 2010) 
 

Çelebi Mehmet, kentin doğusunda, Setbaşı Köprüsü’nün yakınında, Yıldırım 

Külliyesi’nin güneyinde, Yeşil Külliye’yi yaptırmıştır. 

 

Çelebi Mehmet’in oğlu II. Murad, Hisar’ın kuzeybatısında, Cilimboz deresinin yanında 

kendi adıyla anılan Muradiye Külliyesi’ni yaptırmıştır ( Şekil 2-2). 

 

İnşa edilen bu camilerin çevresinde gelişen organik sokaklar ve geleneksel konutlarla 

mahalleler şekillenmiştir (Yenen, 1987). 
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Şekil 2-2. Bursa anıtsal camilerinin günümüz uydu fotoğrafı üzerinde konumları, 
kronolojik sırayla; 1- Orhan Camisi, 2- Murad Hüdavendigar Camisi, 3- Yıldırım Bayezid 
Camisi, 4-Ulucami, 5-Yeşil Cami, 6- II. Murad (Muradiye) Camisi 
(https://earth.google.com/) 
 

İstanbul’un başkent olduğu döneme kadar Bursa’da anıtsal eser yapımı hızla devam 

etmiştir. Bu dönem içerisinde yapılan eserlerde genel olarak belirli bir plan şeması ve 

yapım sistemi benimsenmiş ve geliştirilmiştir. Söz konusu dönemde hükümdarların 

yaptırmış olduğu camilerde ‘Tabhaneli’ olarak adlandırılan plan şeması uygulanmıştır 

(Şekil 2-3). Bu yapıların sadece ൴badet mekânı olarak ൴nşa ed൴lmed൴ğ൴, halkın çeş൴tl൴ 

konularla toplandığı sosyal b൴r yapı oldukları görülmekted൴r. Bu cam൴lerde, üzer൴ büyük 

kubbe ൴le örtülü, b൴rkaç basamakla çıkılan ve m൴hrabın bulunduğu bölüm ൴badet amaçlı, 

n൴ş, ocak ve dolapların bulunduğu yan mekanlar ve odalar ൴se ൴dar൴ ൴şlevl൴ kullanılmıştır.  

 

Alaaddin Bey Camisi’nde olduğu gibi Bursa’da erken dönemde inşa edilmiş olan küçük 

camilerde ise genel olarak üç hacimli son cemaat yeri ile tek kubbeli ana mekanın 

oluşturduğu plan şeması görülmektedir. 

 

Bursa cam൴ler൴nde sözü ed൴len plan şeması dışında, H൴sar bölges൴nde I. Murad dönem൴nde 

yapılmış olan Şehadet Cam൴s൴’nde ve Orhan Cam൴s൴’n൴n yakınında, Yıldırım Bayez൴d’൴n 
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yaptırmış olduğu Ulucam൴ de ൴se d൴ğer cam൴lerden farklı olarak çok kubbel൴ plan şeması 

uygulanmıştır. 

 

Bursa cam൴ler൴ genel olarak taş-tuğla almaşık s൴stemle ൴nşa ed൴lm൴ş, kent merkez൴nde yer 

alan cam൴lerden sadece Yıldırım Bayezid Cam൴s൴, Yeş൴l Cam൴ ve Ulucam൴ cepheler൴nde 

kesme taş kullanılmıştır. 

 

               
 
Şekil 2-3. Orhan Camisi ve Alaaddin Camisi planları (Ayverdi, 1989) 
 

Edirne’de başlayan süreç ve İstanbul’un fethinin ardından İmparatorluğun imkân ve 

tekniklerinin de gelişmesiyle, yapılarda uygulanan plan şemaları ve yapım sistemleri 

gelişmiş ve değişmiştir. Bu farklılıklar nedeniyle, Bursa’da inşa edilmiş olan yapılar 

‘Erken Dönem Osmanlı Eserleri’ olarak sınıflandırılmaktadır.  
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Zamanla yaşanan felaketler veya kültürel ve teknik gelişmeler sonucu yapılarda olduğu 

gibi kentsel ölçekte de değişim meydana gelmiştir. Gerek nüfusun artmasıyla yeni 

kurulan mahallelerde gerekse deprem, yangın sonucu yeniden düzenlenen bölgelerde, 

dünya genelinde görülen gelişmeler benimsenmiştir. Bursa için bu olaylardan en etkili 

olanları1; 1402 Ankara Savaşı sonrasında Timur’un ve 1413 yılında Karamanoğlu 

Mehmed’in şehri yakmaları ve 1855 yılında, halkın ‘küçük kıyamet’ olarak adlandırdığı 

depremdir (Şekil 2-4, Şekil 2-5). Bu büyük deprem sonrasında yapıların önem ve aciliyet 

durumuna göre onarımlara başlanmış; ancak tüm hasarlı yapılara müdahale edilmesi 

mümkün olamamıştır. Ahmet Vefik Paşa, valilik yaptığı dönemde (1879-1882), 

depremde büyük hasar gören Bursa’da onarım çalışmalarını yürütmüştür. Fransa 

deneyiminden etkilenmiş olan Vali, anıtsal eserlerin onarımının yanı sıra kentte geniş ve 

yeni caddeler açtırmış, köprü, hastane, tiyatro, postane ve belediye binası yaptırmıştır. 

1867 yılında kurulan ve Türkiye’nin en eski belediye binası olan Bursa Belediyesi’nin 

binasını, 1880 yılında, Orhan Cami yanına inşa edilmiştir (Dostoğlu, 2001). Bu dönemde 

Hisar’dan başlayarak Ulucami’nin güneyinden geçen ve Setbaşı Köprüsü’ne uzanan, 

doğu-batı doğrultusundaki Saray Caddesi (bugünkü Atatürk Caddesi) genişletilmiş ve 

ismi ‘Hükümet Caddesi’ olarak değiştirilmiştir. 

 

 

 
• 1 1402 Ankara Savaşı sonrasında, Timur’un ordusu Bursa’yı yağmalamış ve yakmış, 
• 1413 yılında Karamanoğlu Mehmed, şehri yakmış, 
• 1489 yangınında 25 mahallenin tamamı yanmış,  
• 1491 yangınında birçok tarihi anıt tahrip olmuş, 
• 1520 depremi ve sonrası çıkan yangında şehrin yarısı yanmış,  
• 1658 Celaliler şehri yağmalamışlar, 
• 1761 ve 1804 yılları arasında yedi büyük yangın meydana gelmiş,  
• 1855 yılında, halkın ‘küçük kıyamet’ olarak adlandırdığı depremde pek çok anıtsal ve sivil yapı 

yıkılmış, yaklaşık 3000 kişi hayatını kaybetmiştir. 
• 1863 ve 1889 yıllarında büyük yangınlar olmuştur,  
• 8 Temmuz 1920 - 11 Eylül 1922 tarihleri arasında işgal altında kalan Bursa’da Yunan askerleri 

birçok eseri ve mahalleyi yakıp yağmalamıştır. (Osmangazi Belediyesi / Bir İmparatorluğun İzi, 
2006) 

• 1958 yılında çıkan Kapalı Çarşı yangınında, çarşı tamamen yanmış, Ulucami, Orhan Cami ve 
Hanlar tahrip olmuştur. Bu yangında 172000 m² alan kül olmuştur. Yangından sonra hanlar restore 
edilmiş, Kapalıçarşı aslından farklı olarak yenilenmiştir (http://www.bursakapalicasi.tr, 2016) 
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Şekil 2-4. Yeşil Türbe’de 1855 depremi sonrası oluşan hasarın görünümü, Parvillée'nin 
arşivinde yer alan fotoğrafı (Parvillée, tahm. 1863) ( www.pop.culture.gouv.fr) 
 

 
 

Şekil 2-5. Şehadet Camisi’nin 1855 depreminde yıkılan minare ve son cemaat yeri 
görünümü (Abdülhamit II. tahm. 1856-1891) [NEKYA90752/14]1  

 
 
1 Şehadet Camisi, 1855 tarihindeki büyük depremde çok harap olmuş, kubbeleri ve minaresi çökmüştür. 
Vali Mahmut Celaleddin Paşa’nın döneminde (1892) yapı bugünkü haliyle, sadece orta sahın kalacak 
şekilde iki kubbeli olarak tamamlanmış, yıkılmış olan son cemaat bölümü tamamen kaldırılmıştır. Minare 
yapının kuzeydoğu duvarının kuzey ucuna bitişik olarak kesme taş ile ve daha ince formda yeniden 
yapılmıştır. Yeni yapılan minarede ahşap yerine boğumlu taş külah uygulanmıştır.  Mevcut eski kubbeler 
tamir edilmiştir (Eldem, 1963).  
Yaşanan depremin etkisinin görülmesi için yapının fotoğrafına yer verilmiştir ancak incelen dönem 
kapsamında sadece BEESK’nın 1958 yılında minare külahını aynı nitelik ve formda yenilediği, Caminin 
başka kapsamlı onarım görmediği anlaşıldığı için çalışma kapsamına alınmamıştır.  
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Bursa’da başlayan kentsel dokudaki değişimler daha sonraki valiler döneminde de devam 

etmiştir. Günümüzdeki ismiyle Cumhuriyet Caddesi, 1903-1906 yıllarında görevli olan 

Vali Reşid Mümtaz Paşa döneminde açılmıştır. Hükümet Caddesi’ne paralel olan bu 

caddenin açılması sırasında ne yazık ki Pirinç Han, Galle Han ve Perşembe Hamamı’nın 

bir bölümü gibi pek çok tarihi bina tamamen veya kısmen yıkılmıştır. Altıparmak ve 

Fevzi Çakmak (Mecidiye) Caddeleri de bu dönemde açılmıştır. Tüm bu imar faaliyetleri 

Bursa’nın ulaşımını kolaylaştırmış fakat anıtsal eserlerin tahrip edilmesi ve mezarlıkların 

içinden yol geçirilmesi nedeniyle halkın tepkisini toplamıştır. 

 

Batı etkisiyle uygulanmaya başlanan ızgara plan tipi kentleşme mevcut mahalle 

dokusunun değişimine neden olmuştur. Bursa’ya gelen göçmenleri barındırmak amacıyla 

imara açılan yeni bölgelerde ve yangın gibi doğal afetler sonucunda zarar gören 

mahallelerin yeniden yapılandırılmasında ızgara plan tipi kentleşme uygulanmıştır. 1855 

ve 1863 yıllarında çıkan yangınlar sonucu önemli hasar gören ve ızgara plan şemasıyla 

yeniden planlanan Setbaşı Mahallesi örnek olarak gösterilebilir.  

 

Bursa’nın ilk haritası Niebuhr haritasıdır, ilk kapsamlı haritası ise 1862 tarihinde, Suphi 

Bey tarafından, 1/6000 ölçekli olarak hazırlanmıştır. İlk ciddi planlama çalışması 1924 

yılında, Alman Karl Lörcher tarafından yapılmıştır. Fakat bu plan var olan dokuyu yok 

sayarak hazırlanmış olduğu için uygulanmamıştır. Bu nedenle 1940 yılında, İstanbul’u 

planlamakta olan Henry Prost’a yeni bir plan hazırlatılmıştır. Bu planda kentin yollarının 

motorlu araçlara uygun hale getirilmesi amaçlanmış ve ova bir ölçüde yerleşime 

açılmıştır. Gemlik yolunun bir bölümünün sanayiye ayrılması öngörülmüştür. 

 

1958 yangınından sonra bölgenin yeniden planlanması gerekli görülmüş ve Bursa’da 

İmar Planlama Bürosu kurulmuştur. Mimar Emin Canpolat’ın uzmanlığında çalışmalarını 

sürdüren büro, 1960 yılında İtalyan Luigi Piccinato danışmanlığında Bursa Nazım Planını 

hazırlamıştır. Bu çalışmada kentin gelişimi doğu–batı doğrultusunda planlanmıştır. 

(Kaplanoğlu). 
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2.2.Korumaya İlişkin Kuramsal Temeller ve Türkiye’de Yasal Süreç 

Yapıların, işlevin sürekliliğinin sağlanması, ata yadigarı olması veya ibadet mekanı 

olması gibi gerekçelerle korunması için çaba sarfedilmiştir. Zaman içerisinde yaşanan 

aşınma, deformasyon ve afetler gibi olumsuzluklar yapılarda hasarların oluşmasına neden 

olmuş ve onarımların yapılmasını zorunlu kılmıştır. Sürekliliğin sağlanması amacıyla 

aceleyle gerçekleştirilmiş veya uzman eksikliği nedeniyle yapılan bilinçsiz müdahaleler 

yapılarda önemli oranda değişimlere neden olmuştur. Uzmanlaşmanın artması ve 

yapılarda gerçekleşen müdahalelerin sonuçlarının görülmesi ve yapılara kültürel değer 

verilmeye başlanmasıyla birlikte koruma uygulamaları bağlamında farklı yaklaşımlar 

ortaya çıkmıştır.   

 

Bilinçli korumanın başlamasıyla, ‘üslup birliği’, ‘romantik görüş’, ‘tarihi restorasyon’ ve 

‘çağdaş restorasyon’ gibi kuramsal yaklaşımlar gelişmiş ve koruma uygulamaları için 

yasal düzenlemeler yapılmıştır (Ersen, 2009). Dünya genelinde yaşanan bu gelişmeler 

ülkemizde de etkili olmuş ve işlevin devamını sağlamak için yapılan onarımlar zamanla 

belirli kuramlar çerçevesinde ilerlemeye başlamıştır.  

 

Bu bölümde ülkemizde ve Bursa özelinde koruma uygulamalarının gelişiminde yaşanan 

yasal süreç ve çalışmalar incelenmiştir. 

 

2.2.1. Osmanlı döneminde koruma yaklaşımları  

 

Gelenekler൴ne bağlı b൴r toplum olan Osmanlılar’da, "Ata yad൴garı" düşünces൴yle 

kend൴ler൴nden öncek൴ dev൴rlere b൴r saygı görülmekted൴r. B൴rçok hükümde, geçm൴şe saygı 

ve bağlılık neden൴yle esk൴ yapıların onarılmalarına karar ver൴ld൴ğ൴ bel൴rt൴lmekted൴r. 

Osmanlı dönem൴nde onarım etk൴nl൴kler൴ “Vakıf” s൴stem൴yle sürdürülmüştür. Vakıf s൴stem൴ 

sayes൴nde bell൴ sayıdak൴ ana yapının, çeş൴tl൴ ൴k൴nc൴l yapılardan elde ed൴len gel൴rlerle 

onarılması sağlanmıştır. B൴lg൴s൴z k൴ş൴ler൴n yanlış harcamaları neden൴yle zaman zaman 

Vakıf s൴stem൴n൴n ൴şley൴ş൴nde aksamalar olduğu b൴l൴nmekted൴r. Tanz൴mat dönem൴nde 

Vakıflar, 1826’da kurulmuş olan Evkaf Nezaret൴’ne bağlanmıştır. Vakıf sah൴pler൴ 

gel൴rler൴n൴n b൴r kısmını bakım onarım bedel൴ olarak devlete verm൴şler ancak ekonom൴k 
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sıkıntılar neden൴yle toplanan bu kaynak gerekt൴ğ൴ şek൴lde harcanamamıştır 

(Cumhur൴yetten önce ve sonra vakıflar, 1937). 

 

1831 yılında Hassa Mimarlar Ocağı’nın yerine Ebniye-i Hâssa Müdürlüğü kurulmuş, 

1840’ta yapı loncaları tasfiye edilmiştir. Kültür varlıkları ve bu varlıkların korunmasına 

yönel൴k yaklaşım ve uygulamalar, ൴lk kez Tanz൴mat sonrasında, 19. yüzyılın ortalarında 

kurallara bağlanmaya başlamıştır (Ersen, 2014).  

 

1848 yılında yayınlanan ൴lk ‘Ebn൴ye N൴zamnameler൴’ (İmar Yönetmel൴kler൴) büyük 

kentlerdek൴ ulaşım, yen൴ yapılaşma vb. konularda çağdaş tanım ve uygulamalar get൴rmey൴ 

amaçlamakla beraber, yapılaşmış alanlardak൴ esk൴ yapılara ൴l൴şk൴n bazı hükümler de 

൴çermekted൴r.  

 

İmparatorluğun esk൴ eserle ൴lg൴l൴ ൴lk yasal düzenlemes൴ olan 13 Kasım 1869 tar൴hl൴ ‘Asar-

ı At൴ka N൴zamnames൴’ yed൴ maddeden oluşmaktadır. Bu n൴zamname ൴le arkeoloj൴k kazılar 

devlet ൴zn൴ne bağlanmış, çıkacak eserler൴n yurt dışına götürülmes൴ yasaklanmış, yapılar, 

lah൴tler g൴b൴ toprak üstünde bulunan taşınmaz yapıların zarar görmemes൴ gerekt൴ğ൴ yasaya 

eklenm൴ş ve tüm bu ൴şler൴n yönet൴m൴ Maar൴f Nezaret൴’ne ver൴lm൴şt൴r (Madran, 1996). 

 

1874 ve 1884 tar൴hler൴nde düzenlenen Asar-ı At൴ka N൴zamnameler൴’nde doğrudan "esk൴ 

eser" konu alınmıştır. 1881 yılında Müze-൴ Hümâyûn Müdürlüğü’ne tay൴n ed൴len Osman 

Hamd൴ Bey’൴n çabalarıyla 21 Şubat 1884’te yürürlüğe g൴ren 'Üçüncü Asar-ı At൴ka 

N൴zamnames൴, Türk Esk൴ Eserler Hukuku’nun temel൴ sayılmaktadır.  

 

Osman Hamd൴ Bey, müdürlüğü sırasında ൴lk Türk b൴l൴msel kazı çalışmalarını başlatmış, 

kazı sonunda çıkan eserler൴n serg൴lenmes൴ ൴ç൴n İstanbul Arkeoloj൴ Müzes൴ yapısını ൴nşa 

ett൴rm൴şt൴r. 1889 yılında 43 maddeden oluşan Müze-൴ Hümayun N൴zamnames൴ kabul 

ed൴lm൴şt൴r (B൴llur, 2020). 

 

1906 tar൴hl൴ Âsâr-ı Atîka N൴zamnâmes൴’nde İslam dönem൴ne a൴t taşınır ve taşınmaz bütün 

kültür varlıkları koruma altına alınmıştır (Akozan, 1977).  
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1912 tar൴hl൴ Muhafaza-ı Ab൴dat N൴zamnames൴ ൴se Asar-ı At൴ka N൴zamnames൴’yle benzer 

b൴r n൴zamnamed൴r ancak kaleler, burçlar, surlar, gibi kullanılmayan yapıların belgelenip, 

Maarif Vekaleti izniyle yıkabileceğine dair maddeleri bulunmaktadır. Nizamnamede yer 

alan bu maddeler ne yazık ki yapıların yıkımı kolaylaştırmıştır (Binan, 2005) (Coşkun, 

2012). 

 

1917 yılında, İstanbul’daki yapıların tespiti ve belgelenmesine yönelik “Muhafaza-i Asar-

ı Atika Encümeni” kurulmuştur (Coşkun, 2012). Kurum, Cumhuriyet döneminde ‘Eski 

Eserleri Koruma Encümeni’ adıyla çalışmalarına devam etmiştir. Bu Encümen 

Türkiye’de korumayı denetleyen ve karar organı olarak görev yapan ilk kurumdur (Binan, 

2005). 

 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde çağdaşlaşma çabalarının da etkisiyle genellikle 

davetle gelen yabancı mimarlar tarafından gerçekleştirilmiş bazı restorasyon 

uygulamaları görülmektedir. Batılılaşma etkilerinin yansıtıldığı bu uygulamalara örnek 

olarak Yeşil Cami ve Ulucami onarımlarında eklenen saçaklar gösterilebilir. Süreç 

içerisinde bu yaklaşımla gerçekleşen onarımlara ve yapılan eklere karşı görüşler ortaya 

çıkmıştır. Ayasofya, Sultan Ahmed Camisi ve Edirne Selimiye Camisi gibi önemli 

yapıların onarımını gerçekleştiren Evkaf Müdürü Mimar Kemaleddin’e göre koruma için 

öncelikle sürekli bakım ve onarım gereklidir, ayrıca müdahalelere bir heyet karar vermeli, 

anıtlar üzerindeki ekler kaldırılmalıdır. Kemaleddin, restorasyonun amacının, yapının 

mimarının tasarladığı şekline sadık kalınarak onarılması olduğunu belirtmiştir (Binan, 

2005). Mimar Kemaleddin, Mimar Ali Talat ve Mimar Vedat Tek gibi aynı yaklaşımda 

olan mimarlar öze dönebilmeyi amaçlayan bir akım başlatmıştır (Yücel, 2005). Viollet-

le Duc’ün üslup birliği anlayışına benzerlik taşıyan bu görüş onarım çalışmalarında 

yaygınlaşmaya başlamıştır.  

 

2.2.2. Cumhuriyet döneminde korumaya yönelik çalışmalar 

 

23 N൴san 1920’de Türk൴ye Büyük M൴llet Mecl൴s൴’n൴n oluşumundan sonra koruma 

alanındaki ilk kurumsallaşma çalışmalarının hemen başlatıldığı görülmektedir. Yeni 

hükümet programının açıklanmasının ardından, 10 Mayıs 1920 tarihinde M൴ll൴ Eğ൴t൴m 
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Bakanlığı’na bağlı olarak Türk Asar-ı At൴kası Müdürlüğü (Türk Esk൴ Eserler Müdürlüğü) 

kurulmuştur (Madran, 1996). Müdürlük tarafından yayımlanan b൴r genelge ൴le ülke 

genel൴nde kültür varlıkları envanter൴ ൴ç൴n ൴lk adım atılmıştır (B൴nan, 2005). Müdürlük, 

1921 yılında “Hars Müdürlüğü” adını almış ve aynı yıl yeni devletin ilk müzesi olan 

‘Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ kurulmuştur. Bu dönemde müzecilik ve kazı 

hizmetleri dışında mimari koruma ve onarım faaliyetleri görülememektedir (Coşkun, 

2012). 

 

Bu süreçte tamamen yeni yasa ve kurumların oluşturulması zaman alacağı için mevcut 

sistem kullanılmaya devam etmiştir. Son Asar-ı Atika Nizamnamesi (1906) ve Muhafaza-

i Abidat Nizamnamesi (1912) gibi yasalar değiştirilmeden veya küçük değişikliklerle 

yürürlükte kalmıştır (Binan, 2001, Durukan, 2004). 

 

Atatürk, Kasım 1930’da başlayan ve b൴rçok ൴l൴ kapsayan gez൴s൴nde Bursa, İzm൴r, Antalya, 

Adana, Konya g൴b൴ ൴llerde bulunan müzeler൴ gezm൴şt൴r. Konya gez൴s൴n൴n sonucunda 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter൴ Tevf൴k Bıyıklıoğlu ൴le Afet İnan'ı Konya’ya çağırarak, 

kend൴ler൴n൴n görüşler൴n൴ almış ve Başvek൴l İsmet İnönü’ye b൴r telgraf gönderm൴şt൴r (EK 

1). Anıtların tam൴re muhtaç halde olduğunu b൴ld൴ren bu telgrafın ardından 01.04.1931 

tar൴hl൴ Bakanlar Kurulu kararı ൴le Başbakanlık Müsteşarı başkanlığında, İç൴şler൴ Bakanlığı 

Müsteşarı, Vakıflar Genel Müdürü ve Etnografya Müzes൴ Müdürü’nden oluşan kom൴syon 

kurularak b൴r rapor hazırlanmıştır (AKK. 1935). Sorunların tesp൴t ed൴l൴p öner൴ler൴n 

sunulduğu bu rapora göre; 

 

“- Anıtların bakım ൴şler൴, çeş൴tl൴ yasal düzenlemelerle farklı kurumların sorumluluğuna 

bırakılmıştır. Bu kuruluşların yeter൴ kadar ödeneğ൴ bulunmadığından, olsa b൴le b൴l൴msel 

onarım yapab൴lecek durumda olmadığından, anıtlar ൴hmal ed൴lmekted൴r.  

 

- Beled൴yeler ve Özel İdareler, anıtların değer൴ ve korumanın önem൴ne ൴l൴şk൴n yeterl൴ 

b൴lg൴ye sah൴p olmadıkları ൴ç൴n, yol açmak, esk൴ eser൴n arsasını satmak g൴b൴ nedenlerle 

bunları yıkmak ൴stemekted൴r.   
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- Anıtların korunması merkezden yönet൴lmel൴d൴r. Buna göre kurulacak olan 'Anıtları 

Koruma Kom൴syonu’, eserler൴n korunması ve onarımı ൴ç൴n program hazırlamalı, Müzeler 

Müdürlüğü ൴se uygulamayı gerçekleşt൴rmel൴d൴r.  

 

-  Anıtlar tesc൴l ed൴lmel൴d൴r.  

 

- Kültür Bakanlığı, anıtların değerler൴n൴ ve korunmalarının yararlarını her sınıftan ൴nsana 

anlatmak ൴ç൴n yayınlar oluşturmalıdır. 

 

- Sadece bakımsızlık değ൴l, b൴lerek yapılan tahr൴batlar neden൴yle kötü duruma gelm൴ş olan 

eserler൴n korunması ൴ç൴n çok madd൴ kaynağa ൴ht൴yaç vardır (AKK. 1935).  Bu amaçla, her 

yıl, Vakıflar Umum Müdürlüğü bütçes൴ne 200 000 TL, genel bütçeye ൴se 100 000 TL 

ödenek konmalıdır. Bunun yanı sıra, İl Özel İdare bütçeler൴n൴n %0,5'൴n൴n anıtların 

korunması ൴ç൴n kullanılması uygun olacaktır.  

 

- Vakıflar Umum Müdürlüğü, tar൴h൴ değer൴ olan yapıların korunmasını en öneml൴ görev൴ 

saymalı, bu konuya yeterl൴ kaynak ayırmadığı sürece, d൴ğer h൴zmetler൴ ൴ç൴n harcama 

yapmamalıdır.  

 

- M൴llî Savunma Bakanlığı'nca kullanılan esk൴ eserler boşaltılmalıdır” (Madran, 1996). 

 

Koruma konusunda oldukça öneml൴ konulara değ൴n൴len bu rapor sonucunda dönem൴n 

M൴ll൴ Eğ൴t൴m Bakanı tarafından anıtların korunmasına yönel൴k b൴r ൴ş programı gel൴şt൴r൴lm൴ş 

ve 1932 yılında Maarif Vekâleti Antikiteler ve Müzeler Müdürlüğü’ne bağlı ‘Anıtları 

Koruma Kom൴syonu’ (AKK) (Ab൴deler൴ Koruma Heyet൴) kurulmuştur. Bu heyet 

yurdumuzdaki anıtların tescili ve onarım işleriyle görevlendirmiştir. Onarılacak yapılar 

saptanmış ve yapılar ൴k൴ temel guruba ayrılmıştır; Anadolu-Türk sanatının ürünler൴ olan 

yapıları, M൴mar Mac൴t Kural, M൴mar Sedat Çet൴ntaş, arkeoloj൴k alan ve yapıları ൴se 

Avusturya Arkeoloj൴ Enst൴tüsü üyes൴ M൴ltner ve Fotoğraf Sanatçısı Schultz ൴ncelem൴şt൴r 

(AKK. 1935). Bu kom൴syon tarafından, 1933 yılında başlatılan çalışmalar Cumhur൴yet’൴n 

൴lk büyük programlı etk൴nl൴ğ൴ olarak b൴l൴nmekted൴r.  Bu çalışmaların devamında Maar൴f 

Vekalet൴, 1933 yılında ‘Ac൴len Tam൴r൴ İkt൴za Eden Tar൴h൴ B൴nalar L൴stes൴’n൴ yayınlamıştır 
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(Madran, 1996). Vakıflar Umum Müdürü’nün 1935 tar൴hl൴ yazısında Sedat Çet൴ntaş’ın 

tesp൴t ett൴ğ൴ yapıların onarımları ൴ç൴n önem ve ac൴l൴yet൴ne göre program yapılması 

gerekt൴ğ൴ bel൴rt൴lm൴şt൴r (EK 2). 

 

Ülkemizde korumaya yönelik ilk kapsamlı çalışmaların başladığı döneme denk gelen bu 

süreçte Avrupa’da anıtların korunması konusunda Atina Konferansı düzenlenmiştir. 

Onarıma yönelik çimento ve çelik gibi farklı malzeme ve tekniklerin gelişmesi hem 

dikkat çekmiş hem de endişelere neden olmuştur. Restorasyon uygulamalarında artan 

yeniden yapma ve ilk haline dönüştürme çalışmalarının zararları tartışılmaya başlanmış 

ve 1931 yılında İtalya’da ‘Carta Del Restauro' yayınlanmıştır.  Bildirinin en önemli 

maddeleri şöyledir: 

 Bütün dünya memleketlerindeki âbideler, medeniyet, kültür ve insan 

kıymetlerinin en önemli ifadeleri olarak muhafaza edilmeli ve bu alanda bütün 

devletler iş birliği yapmalıdır. 

 Restorasyonu gerektiren hallerde, şu veya bu stilin tercih edilmesi doğru değildir. 

 Dönem ekleri, hangi devre ait olursa olsun stilistik bütünlük maksadıyla 

kaldırılmamalıdır.   

 Yapıyı ayakta tutabilmek için zorunlu olan ilave ve tamamlamalar ise ayırt 

edilebilmelidir.  

 Restorasyonlarda, gerektiği takdirde, modern malzeme bilhassa betonarmenin 

kullanılabileceği kabul edilmiştir (Kuban, 1962). 

 

Ülkemizden, Atina Türk temsilciliği danışmanı olan Sedat Zeki, 1931 Atina 

Konferansı’na katılmıştır ancak konferans sonuç bildirgesinin ne ölçüde Türkiye’ye 

ulaştırıldığı bilinmemektedir (Binan, 2005).  

 

Anıtsal yapıların tesp൴t çalışmalarının yanı sıra uygulamaya yönel൴k tekn൴k konuların 

açıklandığı yayınlar yapılmaya başlanmıştır. Kültür Bakanlığı’nın 1935 yılında 

yayınladığı ‘Tar৻h৻ Eserler৻ Araştırma ve Koruma Kılavuzu’nda belgelemen൴n önem൴, b൴r 

k൴tabe veya kabartma mot൴f൴n belgelenmes൴ ൴ç൴n balmumu veya resm൴n൴ ç൴zmek g൴b൴ 

tekn൴kler, fotoğrafların nasıl çek൴lmes൴ gerekt൴ğ൴, rölöve ve krok൴ler൴n detayları g൴b൴ 

konular açıklanmıştır (Kandem൴r, 1935). Aynı yıl, 5 Haz൴ran 1935 tar൴h൴nde Vakıflar 
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Kanunu kabul ed൴lm൴ş ve 1926 yılından evvel oluşmuş tüm vakıfların yönetimi ile mülhak 

vakıfların denetimi Vakıflar Umum Müdürlüğü’ne bırakılmıştır (Resmî Gazete, 

13.06.1935). Kanun’un onuncu maddes൴nde ‘Mimari veya tarihî değeri olan eserler 

satılamaz’ ifadesi yer almaktadır. 

 

21 Mayıs 1936 tar൴h൴nde Evkaf ve Umum Müdürlüğü tarafından, dönem൴n kuramsal 

yaklaşımlarını bel൴rtmes൴ açısından çok öneml൴ olan, cam൴ler൴n ve cam൴ler൴n etk൴ alanında 

olan b൴naların tam൴r ve ൴nşaatlarına yönel൴k, ell൴ maddel൴k fenn൴ şartname hazırlanmıştır. 

Şartnamen൴n b൴r൴nc൴ bölümünde genel şartlar l൴stelenm൴ş, ൴k൴nc൴ bölümünde ൴se muhdes 

ekler൴n durumu, kurşun kaplama, her çeş൴t duvar ve kubbe tam൴r൴, döşeme, korkuluk, 

pencere, kapı g൴b൴ yapı elemanlarına yapılacak müdahaleler, uygulanacak tekn൴kler 

açıklanmıştır. Üçüncü bölümünde ൴se ahşap, taş, alçı g൴b൴ kullanılacak malzemeler ൴le 

hazırlanacak projeler൴n n൴tel൴kler൴ ve müteahh൴t൴n sorumlulukları bel൴rt൴lm൴şt൴r (Camilerin 

ve Bunlara Şumuli Olan Binaların Tamir ve İnşalarına Ait Fenn൴ Şartname, 1936). 

 

Dönem൴n restorasyonlarını yönlend൴ren fenn൴ şartnamen൴n bazı maddeler൴ şu şek൴lded൴r: 

 

- Cam൴n൴n onarılması gereken bölümler൴n൴n fen heyet൴ tarafından keşf൴ yapılacak, proje 

gerekmes൴ durumunda Müzeler Genel Müdürlüğü’ne b൴lg൴ ver൴lecekt൴r. 

 

- Her cam൴n൴n onarımı b൴r Evkaf m൴marının denet൴m൴nde yapılacak, Evkaf ve Müzeler 

Müdürlüğü onayı olmadan keş൴f dışında ൴ş yapılmayacaktır. 

 

- Muhdes, tar൴h൴ kıymet൴ olmayan ve b൴naya ağırlık veren kısımlar Müzeler Müdürlüğü 

onayıyla kaldırılacaktır.  

 

- Bazı ൴malat türler൴n൴n, özgün n൴tel൴kler൴yle yen൴den yapılması olanaklıdır. Ancak ç൴n൴ 

süsleme, kalem ൴şler൴, moza൴k ve çok ൴nce ൴şlenm൴ş alçı çerçeveler g൴b൴ ൴malatın yen൴den 

yapılmasında yeterl൴ malzeme ve uzman bulunmadığı ൴ç൴n, yapıların bu tür elemanları 

oldukları g൴b൴ korunmalıdır.  
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- Tam൴r olunacak veya yen൴den yapılacak herhang൴ b൴r bölümün orj൴nal൴tes൴ kes൴nl൴kle 

değ൴şt൴r൴lmeyecekt൴r. Eğer onarılacak bölüm mevcut değ൴lse, o devre a൴t aynı kısmın tarzı 

m൴mar൴s൴ ve şekl൴ esas ൴tt൴haz ed൴lecek, tar൴he mal olmuş m൴mar൴ hatalar 

düzelt൴lmeyecekt൴r. Yapım dönem൴n൴n bel൴rlenmes൴ ൴ç൴n Müzeler Müdürlüğü’nden b൴lg൴ 

alınacaktır.  

 

- Horasan veya k൴reç harçla yapılmış olan kemer, duvar, kubbe g൴b൴ mukavemet gerekt൴ren 

yapı elemanlarının onarımında ç൴mento harcı kullanılab൴l൴r. Tavan, döşeme, saçak, vb. 

elemanlar, özgün görünümler൴ değ൴şmemek şartıyla, daha dayanıklı olmaları ൴ç൴n 

betonarme olarak yen൴leneb൴l൴r.  

 

- Müteahh൴t uygulamaya başlamadan önce ve sonra onarılacak bölümün 18x24 cm 

ölçüler൴nde fotoğraflarını sunacaktır. 

 

- Onarılacak elemanın tarzı m൴mar൴s൴n൴ tesp൴t etmek ൴ç൴n yapıda eş൴ varsa, bu kısmın 

rölöve projes൴ne ve fotoğrafına gerek yoktur. Eğer böyle b൴r numune yoksa ൴şleme 

başlamadan önce ൴ş൴n önem൴ne göre Vakıflar heyet൴n൴n bel൴rleyeceğ൴ ölçekte ç൴z൴m 

hazırlanacaktır (Camilerin ve Bunlara Şumuli Olan Binaların Tamir ve İnşalarına Ait 

Fenn൴ Şartname, 1936). 

 

Şartnamen൴n maddeler൴ ൴ncelend൴ğ൴nde, muhdes ekler൴n kaldırılması, koruma, 

tamamlama, yen൴den yapım, malzeme ve uygulama tekn൴ğ൴ g൴b൴ konuların detaylı olarak 

açıklandığı görülmekte ve onarımlarda b൴ç൴msel anlamda ‘tarz-ı kad൴m’ vurgusu d൴kkat 

çekmekted൴r. Şartnamedek൴ b൴r d൴ğer öneml൴ konu da onarımlarda daha dayanıklı olduğu 

gerekçes൴yle ç൴mento harç ve betonarmen൴n kullanılmasıdır. Proje hazırlanmadan 

uygulama yapılab൴l൴rl൴ğ൴ ve dönem ekler൴n൴n kaldırılması maddeler൴ ne yazık k൴ 

gerçekleşen onarımlarda b൴rçok yapıda olumsuz sonuçlara neden olmuştur. Bunların 

yanında, şartnamede, şant൴yede kontrol m൴marı bulundurulması, deney൴ml൴ müteahh൴t 

zorunluluğu, fotoğraf ൴le belgeleme, uygun malzeme ve usta bulunamaması durumunda 

bezemeler൴n aynen korunması g൴b൴ olumlu konular yer almaktadır.  
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Şartname, 1931 tarihli Carta Del Restauro ile karşılaştırıldığında çimento gibi güncel 

malzeme kullanımı konusunda ortak; koruma yaklaşımı, dönem eklerine karşı tutum 

konusunda ise karşıt görüşler içermektedir. Avrupa’da, yeniden yapım ve stil birliğinin 

ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlar doğrultusunda alınan kararların henüz ülkemize 

yansımadığı anlaşılmaktadır.  

 

Devam eden koruma çalışmaları kapsamında yen൴ b൴r൴mlere ൴ht൴yaç duyulmuştur. 

15.06.1936 gün ve 2/5326 sayılı İcra Vek൴ller൴ Heyet൴ kararıyla merkez൴ İstanbul’da olmak 

üzere, Esk൴ Eser ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı, Ab൴deler൴ Koruma Heyet൴ Rölöve 

Bürosu oluşturulmuş ve büro şefl൴ğ൴ne Sedat Çet൴ntaş get൴r൴lm൴şt൴r (Ödekan, 2004). AKK, 

yapılan işi tanıtmak ve ülkenin kültürel zenginliğini göstermek için girişimlerde 

bulunmuş; anıtların yerlerini gösteren özel haritalar hazırlatmış ve anıtlarla ilgili bilgiler 

veren küçük kartlar hazırlayıp bunları müzelerde satışa sunmuştur (Gasco, 2010). 

Taşınmaz kültür varlığı yapıların restorasyonundan sorumlu olan İstanbul Rölöve Bürosu, 

koruma ve onarım çalışmalarının belgelenmesi konusunda önemli rol üstlenmiştir.  

 

Eski Eserleri Koruma Encümeni’nin 1939 tarihli raporunda eserlerin tescil edilerek 

fişlerinin hazırlandığı, bunun için fotoğraf çekilip ardından yapıların tarihçeleriyle ilgili 

açıklamaların yazıldığı ifade edilmiştir (Eski Eserleri Koruma Encümeni 1939 Yılı Mesai 

Raporu, 1940). 

 

Bu süreçte dönem൴n tek m൴marlık derg൴s൴ olan ‘Ark൴tekt’te de anıtsal yapılara yönel൴k 

yazılar yer almaya başlamıştır.  

 

Albert Gabriel’in 1938 tarihli ‘Tarihi Türk Abidelerinin Tamir ve İhyası’ başlıklı 

raporunda dönemin onarımlarıyla ilgili eleştiri ve tavsiyeleri yer almaktadır. Gabriel, 

envanterin önemini belirtmiş, koruma uzmanı olacak mimarları tanımlamıştır. Stil 

birliğinin reddedildiği raporda yapıların belgesel değeri vurgulanmıştır. Raporda, 

restorasyonun birbirine entegre olmuş birçok adımdan oluşan bir proje olduğunu 

vurgulamıştır. Bu adımlar; çalışma öncesi yapılan araştırmaların incelenmesi, yapıların 

belgelenmesi, yapının inşa edildiği günden itibaren meydana gelen problemlerin 
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kayıtlarının tespit edilmesi ve çok detaylı bir keşif hazırlanmasıdır. Gabriel aynı zamanda 

çimento kullanımın kötü sonuçlara neden olacağını da söylemiştir (Gabriel, 1938). 

 

Dönemin koruma yaklaşımı ise Millî Eğitim Bakanlığı, ‘eskiden gelen mirasla modern 

Türkiye’yi kuruyoruz’ düşüncesiyle vurgulamıştır. Bu düşünceye Celal Esat Arseven, 

‘Türk Sanatı’ adlı çalışmasıyla büyük katkı sağlamıştır. Arseven, ‘Atatürk’ ün kurduğu 

genç Türkiye Cumhuriyeti, sanatının ve tarihinin köklerini aramaya hemen başladı.’ 

yorumunu yapmıştır (Arseven, 1970). 

 

Onarım çalışmaları devam ederken, Cumhur൴yet’൴n ൴lk kurumlarından b൴r൴ olan 

Ant൴k൴teler ve Müzeler Müdürlüğü’nün h൴zmetler൴n൴n dar b൴r kadro ൴le yürütülemeyeceğ൴ 

anlaşıldığından, 1944 yılında, Esk൴ Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü kurulmuştur 

(Madran, 1997). 

 

15.02.1945 tar൴h൴nde Ankara’da Maar൴f Bakanı Hasan Al൴ Yücel başkanlığında, bütün 

müze müdürler൴n൴n, esk൴ eser uzmanlarının ve m൴marların katıldığı büyük b൴r toplantı 

yapılmıştır. Bu toplantıda; Bursa anıtlarının kurtarılması ve Murad൴ye Medreses൴’n൴n 

restorasyonu, onarılacak anıtlar ൴ç൴n proje ve keş൴fler൴n düzenlenmes൴ ve husus൴ şartname 

hazırlığı g൴b൴ öneml൴ konular gündeme gelm൴şt൴r (Tar൴h൴ Anıtlarımız, 1945) (EK 3). 

 

Yapılan tespit ve uygulamaların artmasıyla hem ൴lke koyan hem de uygulamaya yönel൴k 

karar alan merkez൴ b൴r kurumun ൴ht൴yacı duyulmuştur. Bunun üzer൴ne 02.07.1951 

tar൴h൴nde, 5805 sayılı Gayr൴menkul Esk൴ Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşk൴l൴ne ve 

Vaz൴feler൴ne Da൴r Kanun ൴le Gayr൴menkul Esk൴ Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 

(GEEAYK) oluşturulmuştur (Madran, 2011) (Çizelge 2-1). Koruma alanında uzman 

üyeler൴n yer aldığı Kurul’da, tesc൴l ൴şlemler൴ yapılmış; kültürel mirası yaşatmak için işlev 

verilmesi, anıtsal yapıların yıkılmayıp onarılması gibi korumaya yönel൴k öneml൴ ൴lke 

kararları alınmıştır. Kurul’da, onarımı öner൴len yapılara yönel൴k müdahale kararları 

alınmış ve gerekl൴ durumlarda yer൴nde yapılan ൴ncelemelerle uygulamalar denetlenm൴şt൴r.  

 

1960 ihtilali sonrasında koruma uygulamalarında bir süre duraklama olmuş sonrasında 

çalışmalara devam edilmiştir. 1961 Anayasası’nın 50. maddesinin beşinci ve son 
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fıkrasında yer alan; “Devlet, tarih ve kültür değeri bulunan eser ve anıtların korunmasını 

sağlar” hükmü ile devlete anıtları koruma görevi verilmiştir (T.C. Anayasası, 1961). 

 

Çizelge 2-1. Türkiye'de korumaya ilişkin yasal gelişim  
 

 

 

Koruma alanında gerçekleşen tüm bu tespitler ve yasal gelişmeler Bursa’da bulunan 

anıtsal eserlerin onarımına da yansımıştır.  

 

 

 

 

Tarih

1823 Evkaf Nezaretinin kuruluşu Tanzimat döneminde Vakıflar, Evkaf Nezareti'ne bağlanmıştır

1831 Ebniye-i Hassa Müdürlüğü

1848 Ebniye Nizamnameleri İlk İmar Yönetmelikleri, yapılaşmış alanlardaki eski yapılara ilişkin hükümler içermektedir.

13.11.1869 Asar-ı Atika Nizamnamesi 

1874 Asar-ı Atika Nizamnamesi 

21.02.1884 Asar-ı Atika Nizamnamesi 

1906 Asar-ı Atika Nizamnamesi 

1912 Muhafaza-ı Abidat Nizamnamesi

1917 Muhafaza-i Asar-ı Atika Encümeni

10.05.1920 Türk Asar-ı Atikası Müdürlüğü 

1932 Abideleri Koruma Komisyonu (AKK)

05.06.1935 İlk Vakıflar Kanunu 

15.09.1936 Abideleri Koruma Heyeti Rölöve Bürosu kuruluşu

21.05.1936
Camilerin ve Bunlara Şumuli Olan Binaların Tamir 
ve İnşalarına Ait Fenni Şartname

15.06.1936 Abideleri Koruma Heyeti İstanbul Rölöve Bürosu

1944. Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü kuruluşu

02.07.1951 GEEAYK kuruluşu

TÜRKİYE'DE KORUMA KAVRAMININ YASAL GELİŞİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Türk Asar-ı Atikası Müdürlüğü (Türk Eski Eserler 
Müdürlüğü) kurulmuştur.

İslam dönemine ait taşınır ve taşınmaz bütün kültür varlıkları koruma altına alınmıştır 

Eski eserle ilgili ilk yasa düzenlemesidir, arkeolojik kazılar devlet iznine bağlanmış

Doğrudan "eski eser" konu alınmıştır.

Türk eski eserler hukukunun temeli sayılmaktadır

İşlevini yitirdiği düşünülen yapıların belgelenip izin alınarak yıkılmasını uygun görmesiyle 
koruma alanında olumsuz bir karar bulundurmaktadır 

Hassa Mimarlar Ocağı yerine kurulmuştur

İstanbul’daki yapıların tespiti ve belgelenmesine yönelik kurulmuştur. Cumhuriyet 
döneminde ‘Eski Eserleri Koruma Encümeni’ adıyla çalışmalarına devam etmiştir.

İlke koyan ve uygulamaya yönelik karar alan merkezi bir kurumun ihtiyacı üzerine 
kurulmuştur

Ülke genelinde onarıma ihtiyaç duyan yapıların tespiti yapılmıştır. Cumhuriyet’in ilk büyük 
programlı etkinliği olarak bilinmektedir.

Büro şefliğine Sedat Çetintaş getirilmiştir. Anıtsal yapıların rölöve alışmaları 
yürütülmüştür.

Evkaf ve Umum Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Dönemin koruma yaklaşımı ve 
tekniklerini açıklaması bakımından oldukça önemlidir.

1926 yılından evvel oluşmuş tüm vakıfların yönetimi Vakıflar Umum Müdürlüğü’ne 
bırakılmıştır. 10. maddesinde, 'Mimarî veya tarihî değeri olan eserler satılamaz' hükmü yer 
almaktadır

Taşınmaz kültür varlığı yapıların restorasyonundan sorumlu olan İstanbul Rölöve Bürosu, 
koruma ve onarım çalışmalarının belgelenmesi konusunda önemli rol üstlenmiştir

Cumhuriyet’in ilk kurumlarından biri olan Antikiteler ve Müzeler Müdürlüğü’nün 
hizmetlerinin dar bir kadro ile yürütülemeyeceği anlaşıldığından kurulmuştur.
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2.3. Cumhuriyet Dönemi’nde Bursa’da Korumaya Yönelik Gerçekleşen İlk 

Çalışmalar 

 

Cumhuriyet’in ilk yıllarına gelindiğinde gerek savaşlar gerekse bakımsızlıktan dolayı 

anıtsal yapıların çoğu harap haldedir. 1930’lu yıllarda ülke genelinde başlatılan anıtsal 

eserlerin tespit ve onarım faaliyetleri içinde Bursa da yer almıştır.  

 

1933 yılında, Maarif Vekaleti tarafından Mimar Sedat İbrahim Bey, Ulucami ve eski 

medreselerin rölövelerini ve tamirlerini yapmak üzere görevlendirilmiştir (Tayinler, 

1933). 

 

Vakıflar Umum Müdürü, Fahr൴ K൴per’൴n yazmış olduğu 1939 tar൴hl൴ nottan, M൴mar Albert 

Gabr൴el ൴le M൴mar Al൴ Sa൴m Ülgen’൴n, Bursa’ya gelerek anıtlar hakkında tesp൴tlerde 

bulundukları anlaşılmaktadır (K൴per, 1939). Yapılan çalışma net൴ces൴nde Al൴ Sa൴m Ülgen, 

yüz altmış yapının ൴s൴m, mahalle ve dönem b൴lg൴ler൴n൴n yer aldığı, Bursa anıtları l൴stes൴n൴ 

oluşturmuştur (Ülgen, 1949) [Tasudoca0149002-8]. 

 

Macit Rüştü Kural’ın, 1935’te hazırlamış olduğu, Anadolu'da acilen müdahale gereken 

otuz beş yapıdan oluşan listede, Yeşil Türbe, en öncelikli ibaresiyle yer almıştır. Yeşil 

Türbe’nin onarım çalışmaları, Bakanlığın tarihi mirası koruma programının 

gündemindeki yapılar içinde Türk kökenleri ve kimliğini tanımlamada en önemli 

yapılardan biri olarak öne çıkmıştır. Türbenin onarım görevi Macit Kural’a verilmiş ve 

1941 yılında onarıma başlanmıştır (Yücel, 2004). Bu veri, incelenen dönem içerisinde 

Bursa’da ilk kapsamlı onarımın Yeşil Türbe’de gerçekleştiğini göstermektedir. Yeşil 

Türbe’nin onarımını üstlenen Macit Kural, yayınladığı raporda; ‘eşsiz mavi-yeşil sırlı 

seramik kaplamaların, su etkisi nedeniyle, orijinal özelliğinin çoğunu kaybettiğini, 

19.yy’ın sonlarında yapılan restorasyon çalışmaları esnasında dökülen çinilerin yerine 

yapılanların ise uyumsuz ve karakteristiği yansıtmayan renklerde ve kalitede olduğunu’ 

belirtmiştir. Yeşil Türbe onarım çalışmasında başından beri tartışılan en önemli konu; 

orijinalliğini kaybetmemiş sırlı çinilerin nasıl korunacağı ve özgün rengini ve dokusunu 
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kaybetmiş, dökülmüş, kalitesiz veya uyumsuz renkteki seramiklerle değiştirilmiş 

olanların özgününe sadık kalarak nasıl yenilenecekleri olmuştur 1 (Kural, 1944). 

 

Ülke genelinde, Maarif Vekaleti ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tespit ve 

uygulama çalışmaları devam ederken yerel halkın desteğiyle, Felsefe öğretmeni olan 

Kazım Baykal öncülüğünde, 1946 yılında ‘Bursa Eski Eserler Sevenler Kurumu’ 

kurulmuştur. Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide Şubesi Şefi Ali Saim Ülgen ile beş senelik 

onarım planlaması yapılmış ve büyük anıtların onarımının ‘Vakıflar’ tarafından, küçük 

yapıların onarımının ise ‘Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu’ tarafından 

gerçekleştirilmesine karar verilmiştir (Baykal, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 Çalışma konusunun camiler olması ve Yeşil Türbe ile ilgili gerek Macit Kural’ın hazırlamış olduğu 1944 
tarihli eserinde, gerekse BKVKBK arşivinde yer alan restitüsyon raporlarında detaylı açıklamaların 
bulunması nedeniyle yapı bu bölümde irdelenmemiştir. Ancak yapılan uygulamalar, teknik ve kuramsal 
bağlamda dönemin koruma yaklaşımını ve tartışma konularını yansıtması nedeniyle çalışmanın 
‘restorasyon alanında çalışan aktörler / mimarlar’ başlığı altında, Bruno Taut ve Macit Kural ile ilgili 
bölümde değinilmiştir. 
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3. CAMİLERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 1930-1960 DÖNEMİ KORUMA VE 

ONARIM ÇALIŞMALARI 

 

Bu bölümde Bursa’da bulunan erken dönem camileri ile ilgili genel araştırma yapılmış, 

incelenen dönemde onarım gören yapılar tespit edilmiştir. Ulaşılan belgelerde, dönemin 

ilk ve en kapsamlı onarımın Ulucami’de gerçekleştiği, sırasıyla Yeşil, I. Murad 

Hüdavendigar ve Yıldırım Camileri’nde ise bölgesel onarımların yapıldığı görülmüştür.  

Bu doğrultuda incelenen camiler, yapılan onarım kronolojisine göre sıralanmıştır.  

 

Büyük ölçekli camilerin ardından dönemin restorasyon uygulamalarının bir bütün 

içerisinde değerlendirilebilmesi için küçük ölçekli camilerde yapılan onarımlar 

araştırılarak farklı uygulamaların görüldüğü yapılar seçilmiş ve onarım kronolojisine göre 

incelenmiştir. 

 

Yapılan uygulamalar incelenirken, ne zaman, kim tarafından, hangi kurum denetiminde, 

ne tür malzeme ve teknikle müdahalelerde bulunulduğu dikkate alınmıştır. Arşivlerden 

ulaşılan kurul kararları, kontrol mimarları ve müfettiş raporları ile yapılan uygulamalar 

karşılaştırılmış ve koruma yaklaşımları değerlendirilmiştir. 

 

3.1.Büyük Ölçekli Camilerde 1930-1960 Dönemi Onarımları 

 

Bu bölümde onarımları Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılmış olan anıtsal 

ölçekli camiler çalışılmıştır. İncelenen dönem içerisinde ilk ve en kapsamlı onarımın 

Ulucami’de gerçekleştiği görülmüştür. Şehrin yüksek tepelerine inşa edilmiş olan, Yeşil 

Cami, I.Murad Hüdavendigar ve Yıldırım Camileri’nin şiddetli lodosun da etkisiyle hasar 

görmüş olan minarelerine müdahale edildiği tespit edilmiştir.  

 

Yapılan araştırmalarda büyük ölçekl൴ cam൴lerden olan Murad൴ye Cam൴s൴’n൴n, 1855 

depreminde zarar görmüş olan minare ve kubbelerinin, mimar Léon Parvillée 

yönetiminde onarıldığı, incelenen dönemde ise sadece çevre duvarlarının onarımının 

BEESK tarafından 1953 yılında yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Şehadet Cam൴s൴’n൴n 

m൴nare külahının 1958 yılında aynı n൴tel൴k ve formda yen൴lend൴ğ൴, Orhan Cam൴s൴’n൴n ൴se 
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pencereler൴n൴n 1985 yılında y൴ne BEESK tarafından değ൴şt൴r൴ld൴ğ൴ görülmüştür (Baykal, 

1985). Bu yapılar, ൴ncelenen dönemde gerçekleşen başka b൴r onarım b൴lg൴s൴ne 

ulaşılmaması neden൴yle çalışma kapsamında değerlend൴r൴lmem൴şlerd൴r. 

 

Onarım sırasına göre incelenen yapıların tarihçeleri ve mimari özellikleri araştırılmıştır. 

Çalışma konusu döneme ne şekilde ulaştıklarını görebilmek amacıyla, tespit edilebilen 

önemli onarımlarına yer verilmiştir. Yapılarda büyük hasara neden olan 1855 depremi 

sonrasında yapılan onarımlar ve araştırma konusu olan 1930 yılı sonrası yapılan koruma 

uygulamaları alt başlıklar olarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir.   

 

3.1.1. Ulucami 

 
Bursa’nın kent merkezinde yer alan ve en görkemli yapılarından biri olan Ulucami, zaman 

içinde deprem, yangın, lodos ve istilalar gibi etkenlerden zarar görmüş ve dönem dönem 

onarım geçirmiştir. Günümüzde ‘Hanlar Bölgesi’ olarak adlandırılan alanda yer alan 

Cami’nin çevresi de zamanla değişmiştir. 1862 tarihli haritada görülen bazı yapıların 

bakımsızlık veya yol çalışmaları sonucunda günümüze ulaşamadığı anlaşılmaktadır 

(Binan, 2000) (Şekil 3-1, Şekil 3-2, Şekil 3-3).  

 

Ulucami’nin, yapısal özellikleri, içerisinde bulunan yazıları ve ahşap minberiyle ilgili 

farklı kaynaklara ulaşılabilmektedir. Sedat Çetintaş üstlendiği görev neticesinde yapının 

rölövesini çizmiş, Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı Dönemi’nin ilk devrini incelediği 

kitabında yapının özellikleri ve geçirdiği onarımları anlatmış, Kazım Baykal ve Zafer 

İhtiyar gibi farklı araştırmacılar duvarlarında bulunan yazıları incelemiş, Doğan Yavaş, 

Osmanlı arşiv belgeleri doğrultusunda yapının geçirdiği onarımları araştırmıştır. Demet 

Binan, yapıda bulunan ve Selçuklu yapılarında da görülen taşçı işaretlerini incelemiş, bu 

işaretler doğrultusunda yapı cephesinde onarım gören ve özgün kalan bölümleri tespit 

etmiştir (Ayverdi, 1966; Baykal, 1989; Binan, 2000; Çetintaş, 1946; İhtiyar, 2006; Yavaş, 

2009). Bu çalışmalar dışında yapının günümüzdeki şeklini almasını sağlayan, 

Cumhuriyet döneminde yapılan onarımlar ile ilgili kapsamlı bir çalışmanın yapılmadığı 

görülmüştür.  
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Şekil 3-1. 1862 tarihli Suphi Bey haritasında Ulucami ve çevresinin görünümü (Bursa 
Büyükşehir Belediyesi arşivi) 
 

 
 
Şekil 3-2. 1938 tarihli hava fotoğrafında Ulucami ve çevresinin görünümü (Bursa B. Bld 
arşivi)  
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Şekil 3-3. Günümüz uydu fotoğrafında Ulucami ve çevresinin görünümü 
(https://earth.google.com/) 
 

Yıldırım Bayezid tarafından yaptırıldığı bilinen Ulucami’nin, inşasıyla ilgili farklı tarihler 

verilmektedir.  Cami inşaatının başlangıç ve bitim tarihiyle ilgili, Abdullah Kuran, 1396-

1399, Sedat Çetintaş ise 1394-1399 yıllarını kabul etmektedir (Çetintaş, 1952; Kuran, 

1964). Doğan Yavaş da yapının minberindeki tarihe göre 802 (1399-1400) yılında 

tamamlandığını ifade etmiştir (Yavaş, 2012). 

 

Ulucami’nin mimarının kimliği net olarak bilinememekle birlikte, Yeşil Külliye’nin 

mimarı olan Hacı İvaz bin Ahî Bayezid olabileceği düşünülmektedir (Yavaş, 2009). 

Çeşitli kaynaklarda belirtilmiş olan bir başka görüş ise yapı mimarının Ali Neccar 

olduğudur (Baykal, 1989). 

 

Yaklaşık olarak 69 x 55 m ölçülerinde dikdörtgen plan şemasına sahip olan Ulucami, 

3795 m²’lik bir alanı kaplamaktadır. Camiyi örten yirmi kubbe, kalın duvarlara ve 

birbirine sivri kemerlerle bağlanan on iki adet büyük yığma fil ayağına oturmaktadır.  

Ayaklardan geçişin pandantiflerle sağlandığı bu kubbeler eşit büyüklükte ancak farklı 

yüksekliklerdedir. Dışarıdan sekizgen kasnaklar üzerine oturan kubbelerden mihrap 

ekseni üzerindekiler yüksek olup, bu yükseklikler doğuya ve batıya doğru, iç mekândan 

fazla hissedilmeyecek şekilde kademeli olarak alçalmaktadır (Dostoğlu, 2012). 
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Cami’nin, mihrap ekseni ile batı, kuzey ve doğu kapılarının eksenlerinin kesiştiği noktada 

16 köşeli büyük bir şadırvan bulunmaktadır. Şadırvanın üzerinde bulunan kubbe, 

günümüzde cam ile örtülüdür. Buradan süzülen ışık ile birlikte şadırvandan yayılan su 

sesi Ulucami’nin en etkileyici özelliklerindendir. Sedat Çetintaş, restitüsyon çizimlerinde 

söz konusu kubbenin üzerinde fener göstermiş olsa da Bursa’ya gelen seyyahların 

yazılarında, şadırvanın üzerindeki kubbe açık olarak betimlenmiştir. Abdullah Kuran da 

cami ilk yapıldığında bu kısmın açık bırakıldığını ve altındaki zeminin toprak olduğunu, 

şadırvanın ise sonradan inşa edildiğini ifade etmektedir (Kuran,1964). Şadırvanın 107 cm 

uzunluğundaki yüzlerinin her birinde bir musluk bulunmaktadır. Zemin altına döşenmiş 

olan tesisatla Pınarbaşı’ndan getirilen su, bu muslukların yanı sıra havuzun ortasındaki 

üç kademeli fıskiyeden de akmaktadır. Şadırvanın özgün şeklinin kare formlu olduğu hem 

seyyahların anlatımında hem de Sedat Çetintaş’ın çizimlerinde görülmektedir (Şekil 3-4). 

 

Şadırvan aksının güneyinde bulunan sekiz sıra stalaktitli, yaldızlı ve boyalı mihrap 14.yy. 

izlerini taşımakta olup 1572’de tamamlanmıştır. Çevresinde ayetler yazılı olan mihrabın 

batısında, Hacı Mehmed bin Abdülaziz ibn-i Dakkî tarafından 1399 yılında sert ceviz 

ağacından yapılmış ve galaksi sistemi tasvir edilmiş olan, kündekari tekniğinde bir 

minber bulunmaktadır. Sekiz ceviz sütun üzerine oturan müezzin mahfili 1549 yılında, 

onun karşısındaki tek sütunla desteklenen yuvarlak yekpare mermer kürsü ise 1816’da 

yapıya eklenmiştir. Ana ibadet mekânının güneydoğu köşesinde bulunan sultan için 

ayrılmış mahfilin altına 1786’da Münzevî Abdullah Efendi kütüphanesi yapılmıştır. 

Buradaki kitaplar daha sonra İnebey Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesine taşınmıştır 

(Yavaş, 2012). 

 

Ulucami’nin kesme küfeki taşından yapılan doğu, güney ve batı cephelerinde sağır sivri 

kemerler içinde, altta ve üstte ikişer adet kemerli pencereler bulunmaktadır. Caminin 

duvar kalınlıkları, doğuda 2.80m, kuzeyde 2.40m, batıda 3.10m, güneyde 2.20m olarak 

farklılaşmaktadır. Cami’nin doğu, batı ve kuzey cephelerinde birer tane olmak üzere 

toplam üç adet kapısına, doğu cephesine sonradan açılan Hünkâr Mahfili kapısı 

eklenmiştir (Yavaş, 2009). Bu kapı genellikle kapalı olarak tutulmuş, 1950’li yıllarda 

yapılan onarım sırasında da özgün kullanımındaki gibi pencereye dönüştürülmüştür.  
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Şekil 3-4. Çeşitli kaynaklarda bulunan Ulucami plan ve kesit çizimleri 
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Altıgenlerin oluşturduğu, yıldızlarla bezenmiş tablalardan meydana gelen doğudaki 

abanoz kapı özgün olup, diğer iki kapı sonradan yapılan onarımlarla yenilenmiştir. 

 

Caminin kuzey cephesinin köşelerinde, kaideleri mermerden, gövdeleri tuğladan örülmüş 

iki minare vardır. Ana yapıya bitişik, sekizgen kaidesi bulunan, şerefesine dışarıdan ve 

içeriden iki çıkış yoluyla ulaşılan kuzeybatıdaki minare Yıldırım Bayezid zamanında 

yapılmıştır (Kuran, 1964). Bu minarenin merdiveni ile kubbelerin üzerine de 

ulaşılmaktadır. Eski fotoğraflarında bu minarenin kaidesinde mermer kitabe olduğu 

görülmektedir. Kitabede, “Emere bi-imareti hazihi’l-minareti es-Sultan ibni’s-Sultan 

Bayezid Han’ yazmaktadır (Şekil 3-5). Günümüzde maalesef kitabe yerinde değildir. 

 

 
 
Şekil 3-5. Kuzeybatı minaresi kaidesinde bulunan kitabe görünümü, (1950’li yıllar) 
(VGM arşivi) 
 

Doğuda bulunan minare ise Yıldırım Bayezid’in 1402 yılında, Ankara Savaşı’nda esir 

düşmesi üzerine bir süre tamamlanamamıştır. Bu minarenin, Çelebi Sultan Mehmet 

döneminde, batı minaresine benzer bir biçimde tamamlanmış olduğu söylenmektedir. 

Doğu minaresinin kaidesi dört köşe, gövdesi ve peteği ise silindiriktir (Yavaş, 2012). 
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Ulucami’ye ait gravür ve en eski tarihli fotoğraflarda, minarelerinin üzerinde sivri 

külahlar olduğu görülmektedir (Şekil 3-6). Onarım kayıtlarından da pek çok kez ahşap 

külah ve kurşun kaplamalarında yenileme yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Sedat 

Çetintaş ve Ekrem Hakkı Ayverdi restitüsyon çizimlerinde minarelerin üzerini, 

günümüzde Bursa’da birçok küçük ölçekli camide de uygulanmış olan miğfer benzeri 

külah formunda göstermişlerdir. 

 

 
 
Şekil 3-6. 1836 yılına ait, Pardoe’ye ait taş baskı (Çalışkan, 2010) 
 

Ulucami’nin diğer Bursa camilerinde sıkça rastlanan son cemaat yeri veya İstanbul’daki 

camiler gibi revakla çevrili bir avlusu bulunmamaktadır. Bunların yerine kuzey 

cephesinin önünde bir açık alan oluşturulmuş ve bu alana çeşitli zamanlarda üç adet 

şadırvan inşa edilmiştir (Şekil 3-7). 

 

Ulucami kuzey kapısı, 1402 yılında, Timur’un Bursa’yı işgal etmesiyle yakılarak tahrip 

edilmiştir. Yapı askerlerin atları için ahır olarak kullanılmıştır. Bu olaydan bir süre sonra 

ise Karamanoğlu Mehmet Bey Bursa Hisarı’nı 1413’te kuşattığı zaman, caminin 

çevresine odun yığdırarak yangın çıkartmıştır (Ayverdi, 1966). Söz konusu tahribatların 

onarımı ile ilgili herhangi bir belgeye ulaşılamamıştır. 
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Şekil 3-7. 1837 yılı, Lewis’e ait taş baskıda kuzey girişi (Çalışkan, 2010)  

 

13 Cemaziyel-evvel 899 (M. 19 Şubat 1494) tarihli bir belgede Ulucami mütevellisine 

para gönderildiği belirtilmekte ancak tamiratla ilgili bir açıklama bulunmamaktadır.1 

(B.K. S. A-11 s. 258.) Bu belgeden yaklaşık on sene sonra 28 Cemaziyel-âhir 959 (M. 18 

Aralık 1503) tarihinde yapılan bir keşifte, çarşı tarafında iki, avlu tarafında üç pencerenin 

demir çerçevelerinin onarılması için maliyet çıkartılmış ve para gönderilmiştir (B.K.S. 

A-19 s. 15) (Yavaş, 2009).  

 

Caminin kurşun onarımıyla ilgili ulaşılabilen, 13 Cemaziyel-evvel 975 (M. 15 Aralık 

1567) tarihli belgede, Ulucami’nin mütevellîsi Hacı Sinan bin Muslî, caminin çatısının 

ve kubbe kurşunlarının, pencerelerinin, hamam, dükkânlar ve su yolunun tamir edilmesi 

gerektiğini ve keşif bedelini bildirmiştir (B.K.S. A-94 s. 36.) (Yavaş, 2009). 

 

29 Cemaziyel-evvel 1081 (M. 14 Ekim 1670) tarihinde yıldırım nedeniyle hasar gören 

minarenin ahşap külâhının, kurşun kaplamasının ve bakır aleminin yenilenmesi için  

31 960 akçe sarf olunduğu görülmektedir (B.K.S. B-90 s.13). Bu belgeden bu tarihte 

minarenin üzerinde kurşun kaplı ahşap külah olduğu anlaşılmaktadır. 

 
 
1 “Bundan akdem câmi-i kebîr meremmeti içün atebe-i ulyâdan gönderilen akçeden sultan imareti 
mütevellîsi Bâlî Çelebi^ye ve kâtib Satrî’ye ber-vech-i karz on bin akçe virilüb sonra hüküm vârid olub ol 
akçe mütevellî ve kâtibden alınub câmi mütevellîsine teslîm idesin deyû buyurulmuş idi ber-mûceb-i emr-
i âlî alınub câmi mütevellîsine teslîm olundı” B.K. S. A-11 s. 258.  
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22 Cemaziyel-âhir 1145 (M. 10 Aralık 1732) tarihli belgede caminin minare külahı, su 

yolları, kubbe pencereleri ve caminin bitişiğindeki iki büyük sofanın çatısı ve nakışlı 

tavanlarının tamir edildiği ifade edilmektedir. 20 Rebîyül-evvel 1150 (M. 18 Temmuz 

1737)’de doğu, batı ve kuzey kapılarının ve sofalarının saçakları, batı minaresinin 

mermer korkuluğu, medhal ve mihrab kubbelerinin kurşunlarıyla birlikte içerideki 

şadırvan kubbesinin kafes eteklerinin tamiri için 137 800 akçe harcandığı görülmektedir 

(Yavaş, 2009). 1732 ve 1737 tarihli belgelerden edinilen bilgiler doğrultusunda, bu 

dönemde kapıların üzerinde ahşap saçaklarının var olduğu anlaşılmaktadır. 28 Mart 1740 

tarihinde Ulucami’nin batısındaki büyük kapının saçağı ve tavanı, doğudaki küçük kapı 

yani hünkâr mahfilinin kapısının tamirinin yapıldığı ifade edilmiştir (Ayverdi, 1989). Bu 

bilgiden de hünkâr kapısının bu dönemde var olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Ulucami geçmişiyle ilgili önemli bir olay da H.1216 (M.1801) tarihinde Hisar bölgesinde 

başlayan ve tüm şehre yayılan yangın olmuştur. Şehrin kadısı, bu yangında Ulucami’nin 

de hasar gördüğünü belirtmiş fakat açıklama yapmamıştır. Kadıya ait H.1230 (M.1814) 

tarihli bir kayıtta yangın sonrası şehrin hayırseverleri ve Bursa Ayanı Hasip Efendi’nin 

desteği ile caminin birçok bölümünün onarıldığı, Bursa Valisi Nurullah Paşa’nın 

talimatıyla yangın nedeniyle hasar görmüş olan cephelerin sıvandığı belirtilmiştir 

(Çetintaş, 1952) (Çizelge 3-1). Cami’nin cephelerinin 1814 yılında sıva ile kaplandığı 

anlaşılmaktadır. 

 
Çizelge 3-1. 1855 depremi öncesi Ulucami'de gerçekleşen bazı onarımlar 
 

 

zaman bilgi kaynağı belge niteliği idare  kontrol mimarı yapılan uygulama

1503 Devlet arşivi belge Vakıf - pencere demirlerinin değişimi

1567 Devlet arşivi belge Vakıf - kubbelerde kurşun değişimi

1670 Devlet arşivi belge Vakıf - minare külahının yenilenmesi

1732 Devlet arşivi belge Vakıf -
külah, pencere, sofa saçağı 

onarılması

1737 Devlet arşivi belge Vakıf -
kapı saçaklarının ve kubbe 

kurşunlarının onarımı

1740 Ayverdi, 1989 kitap Vakıf - kapı saçaklarının onarımı

1814 Çetintaş, 1952 kitap
Vakıf (Bursa Valisinin 

talimatı ile)
-

1801 yangını sonrası 
cephelerin sıvanması

ULUCAMİ ONARIMLARI 1855 DEPREMİ ÖNCESİ
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3.1.1.1.1855 depremi sonrası onarımlar 

 

1855 depremi sonrasında Bursa’daki pek çok anıtsal yapı gibi Ulucami de büyük hasar 

görmüştür. Fotoğraf ve belgelerden, Ulucami’nin minarelerinin şerefeden itibaren 

yıkıldığı, bazı kubbelerinin yarıldığı, bazılarının sıvalarının döküldüğü, duvarlarında ve 

payelerindeki yazıların ve nakışların döküldüğü anlaşılmaktadır (Şekil 3-8). Kaynaklarda, 

Cami’nin kubbelerinin deprem sonrası durumu konusunda farklı görüşler vardır. Sedat 

Çetintaş, Albert Gabriel ve Kazım Baykal, mihrap önündeki ve doğu minaresine bitişik 

olan kubbeler dışındaki tüm kubbelerin yıkılmış olduğunu belirtmişlerdir (Baykal, 1989; 

Çetintaş, 1952; Gabriel, 1958). Ayverdi ise kubbelerin sadece zarar görmüş olduklarını, 

yıkılmadan tamir edildiklerini ifade etmiştir (Ayverdi, 1966). Deprem sonrası tespitleri 

içeren belgelerde dikkat çeken önemli bir konu da hasar gören minarenin yıkılıp yeniden 

yapılacak olan bölümünün aynı şekilde inşa edilebilmesi için yıkılmadan önce resminin 

yapılması yani rölövesinin çıkartılmasıdır.1  

 

Ulaşılan belgelere göre, depremden hemen sonra şehirde zarar gören yapıların 

onarımlarıyla ilgili yazışmalar başlamış ve bunların içinde ilk önce Ulucami’nin tamir 

edilmesi kararlaştırılmıştır.2 1858 (H. 1274) senesine kadar inşaat hızla ilerleyerek 

 
1 Deprem sonrasında yapılan bir muayenede. "Cami-i kebîrin beş aded kubbelerin taşları tecdîdi lâzım 
geleceği ve sâirleri tamir kabul ideceği ve iç minaresinin şerîfesi yıkılub bir mikdar şakk var ise de tamir 
kabul ideceği ve dış minaresinin şerîfesi yıkılmış ise de mahal-i sâiresinin bir sakatlığı olmadığı cevânib-i 
erbaası dıvarlarında dahî bir sakatlık olmadığı…” B.O.A. E V. 15785. Ancak bir başka vesikada bu 
minarenin tehlike arzettiği ve yıkılması gerektiği belirtilmektedir: “…Hüdavendigâr Vâlîsine ve Evkāf-ı 
Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi’ne: Erkân-ı harbiye mirlivâlarından izzetlü Ferhâd Paşa’nın ihtârı vechile 
Brusa’da câmi-i kebîrin diğer minâresi hedmolunmak lâzım geldiği halde başkaca keşf olunmak iktizâ 
ideceğine…”  
“…hedmi lâzım gelen minâre mesârif-i inşâiyesinin bi’l-keşf defterinin bu cânibe irsâl ve câmi-i şerîf-i 
mezkûr ebniyesi evâil-i saltanat-ı seniyyede ebniye hakkında ittihâz olınan kıyâsât-ı hendesiye üzerine 
yapılmış oldığından inşâ olınacak minâresinin dahî hey’et-i asliyesinden çıkarılmaması îcâb ideceğinden 
hedm olınmazdan evvel minâre-i mezkûrenin resmi yapılarak ba’de âna tatbîkan ayniyle inşâsı husûslarının 
dahî savb-ı devletlerine bildirilmesi …” B.O.A. A. MKT. MVL. 96  37 
 
2 “Ticaret Nezâretine: Brusa’da vukubulan hareket-i arzdan harâb ve münhedim olan âsâr ve ebniyeden en 
evvel câmi-i kebîrin mühendisler ma’rifetiyle ta’mîrine mübâşeretle keşf defterinin irsâline ve hisar 
dıvarının dahî def’-i mazarrâtına ikdâm ve müsâraat olunması husûsuna dâir gönderilen tahrîrâta cevâben 
devletlû Nâmık Paşa hazretlerinin vârid olan tahrîrâtı üzerine maliye ve evkāf-ı hümâyûn nâzırları devletlû 
paşalar hazerâtıyle muhâbereyi şâmil olan iki kıt’a tezkire Meclis-i Vâlâ’ya lede’l-i’tâ bunun evrâk-ı sâiresi 
cânib-i ticâretde bulundukdan birleşdirilüb îcâbının sür’at-i tesviye ve icrâsı hususunun savb-ı vâlâlarına 
bildirilmesi tezekkür olunarak evrâk-ı merkūme leffen gönderilmiş olmağla îcâbının icrâ ve ifâdesi 
mütereffik-i himem-i  behiyyeleridir  …”  A. MKT. NZD. 161.10        
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Ulucami’nin bütün kubbeleri onarılmış ve kalem işleri de yenilenmiş, 1859’ da yapılan 

onarımların kontrolünü ve gereken ek keşifleri yapmak üzere mühendisler 

görevlendirilmiştir (Yavaş, 2009).  

 

 
 
Şekil 3-8. Ulucami’nin 1855 depremi sonrası yıkılmış olan minarelerin görünümü (1962 
yılı) (Özendes, 1999) 
 

1864 tarihli gazetede Ulucami ile ilgili; “Hususiyle Ulucami, şehrin ziynetçe şerefi 

mesabesinde iken tamiri nakıs kalmış idi. Şimdi kaffe-i levazimatı ibka olunarak, üzeri 

dahi cam ile tezyin olunmuştur ve avlısı zayi olmuş iken meydana çıkarılıp minaresinin 

dahi inşasına mübaşeret kılınmıştır” şeklinde bir ifade bulunmaktadır (Tasvir-i Efkar, 26 

zilhicce 1864) (Aoki, 2002). Bu haberden, şadırvanın üzerinde bulunan kubbenin bu 

dönemde yani Léon Parvillée ’nin çalıştığı süreçte cam ile kapatıldığı anlaşılmaktadır. 

 

Depremin yanı sıra meydana gelen yangınlar da yapıda hasara neden olmuştur. 1889 

yılındaki Kapalıçarşı yangını sırasında Ulucami minarelerindeki ahşap külahların 
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yanması üzerine, külahlar kâgir olarak yeniden inşa edilmiştir (Şekil 3-9, Şekil 3-10) 

(Baykal, 1989). 

 

 
 
Şekil 3-9. Ulucami’nin ahşap külahlarının ve batı kapısına eklenen ahşap saçağın 
görünümü, (Sébah & Joaillier 1884-1889) (https://rosettaapp.getty.edu/) 

 

 
 
Şekil 3-10. 1889 Kapalıçarşı yangını sonrası kâgir olarak yenilenen minare külahları 
(Sébah & Joaillier) ( https://rosettaapp.getty.edu/) 
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Çizelge 3-2. 1855 depremi sonrası Ulucami'de gerçekleşen önemli onarımlar 
 

 

 

3.1.1.2. 1930-1965 dönemi onarımları 

 

1930’lu yıllara gelindiğinde ülke genelinde anıtsal yapıların durumu ile ilgili başlatılan 

tespit ve onarım çalışmalarında Bursa da yer almıştır. Bu bölümde, ulaşılan belgeler 

ışığında, incelenen dönem içerisinde Ulucami’de yapılan tespit çalışmaları ve sonrasında 

alınan kararlar kronolojik olarak anlatılmış, yapılan onarımlar, yüklenicilerin etkileri, 

kontrol mimarlarının yorumları ve süreç içerisinde görülen koruma yaklaşımı 

değerlendirilmiştir.  

 

Yapılan arşiv araştırmaları sonucunda Ulucami’nin cephelerinde, 1950 – 1965 yılları 

arasında kapsamlı bir onarım yapıldığı tespit edilmiştir. Koruma uygulamaları, sıva 

raspası ve belgeleme çalışmalarıyla başlamış, müdahale yöntemlerinin tartışılması, 

yüklenicilerin değişmesi gibi etkenlerle 1965 yılında tamamlanabilmiştir. Yapılan 

çalışmaların, yüklenicinin dönemine göre sıva raspası, söküm ve yapım aşamalarından 

oluştuğu görülmektedir (Çizelge 3-3). Bu nedenle tespit edilen uygulamalar, yapılan 

imalat ve müteahhitin dönemine göre gruplandırılarak ele alınmıştır. Buna göre öncelikle 

tespit ve belgeleme çalışmalarını içeren 1950-1955 yılları anlatılmış, sonrasında 

müteahhitler; Arkeolog Y. Mimar Lemi Merey, alçı ustası İsmail Sönmez ve Müteahhit 

Cemal Özdemir dönemlerinde alınan kararlar ve yapılan uygulamalar alt başlıklar halinde 

incelenmiştir. 

 

Daha önce belirtildiği üzere, Cumhuriyet’in ilanından sonra ülke genelinde tarihi 

yapıların durum analizleri için çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda, Arkitekt 

dergisinde, 1933 yılında, Mimar Sedat İbrahim Bey’in, Maarif Vekaleti tarafından 

Ulucami ve eski medreselerin rölövelerini ve tamirlerini yapmak üzere görevlendirildiği 

zaman bilgi kaynağı belge niteliği idare  kontrol mimarı yapılan uygulama

1858 Devlet arşivi belge Vakıf - kubbe ve minare onarımı

1864 Aoki, 2002 gazete Vakıf -
şadırvan üzerindeki kubbenin  

cam kapatılması

1889 Baykal, 1989 kitap Vakıf -
minare külahının kargir olarak 

yenilenmesi

ULUCAMİ ONARIMLARI - 1855 DEPREMİ SONRASI
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bildirilmektedir (Tayinler, 1933). Yapılan araştırmalarda bu çalışmanın sonucuyla ilgili 

çizim ya da belgelere ne yazık ki ulaşılamamıştır. 

 
Çizelge 3-3. 1930-1965 dönemi Ulucami onarım süreci 
 

 
 

1933 yılında yapılan sondaj çalışmasında, sıva kaplı olan cephelerin özgününde kesme 

taş oldukları saptanmıştır. 1948 yılında Vakıflar İdaresi tarafından doğu cephesi minare 

tarafındaki yüzeyde şerit şeklinde raspa yapılarak duvar dokusu açığa çıkartılmıştır 

(Çetintaş, 1952). Sedat Çet൴ntaş’ın hazırlamış olduğu 1949 tar൴hl൴ rölöveler൴nde ve 

döneme a൴t fotoğraflarda, Ulucam൴’n൴n tüm cepheler൴n൴n sıvalı olduğu, üst sıra 

pencerelerde ahşap doğrama bulunduğu, hünkâr kapısının yanında bulunan pencere 

har൴c൴ndek൴ alt sıra pencerelerde ൴se kemerl൴ ahşap doğramaların olduğu görülmekted൴r 

(Şekil 3-11, Şekil 3-12). 

 

 
 
Şekil 3-11. Ulucami’nin sıvalı olan güney cephesi (1940-1950) (BKVKBK, 2016) 

belgeleme çalışmaları

1956-1960 Müteahhit 
İsmail Sönmez Dönemi

sıva raspası ve kuzey 
kapısı söküm çalışmaları

1961-1965 Müteahhit 
Cemal Özdemir Dönemi

kapı montajı, minare 
onarımı

1930-1965 DÖNEMİ ULUCAMİ ONARIM SÜRECİ

1930-1950 1950-1955

sundurmaların sökümü, 
belgeleme ve onarım 

yöntemlerinin 
tartışılması

1955-1956 Müteahhit 
Lemi Merey Dönemi

sıva raspası ve rölöve 
çalışmaları
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Şekil 3-12. Ulucami’nin sıvalı güney cephesi (VGM arşivi) (1940’lı yıllar) 

 

Döneme a൴t fotoğraflarda, sonradan açılmış olan hünkâr kapısıyla b൴rl൴kte dört kapısının 

da üzer൴nde ahşap saçakların bulunduğu görülmekted൴r. Sedat Çet൴ntaş da rölöve 

ç൴z൴mler൴nde saçakları mevcut durumuyla ൴şlem൴ş, rest൴tüsyon ç൴z൴m൴nde ൴se kaldırmıştır ( 

Şekil 3-13). Saçakların formlarında görülen farklılık yapıya değişik dönemlerde eklenmiş 

olduklarını veya yapılan onarımlar sırasında değiştirildiklerini göstermektedir. Kuzey 

kapısında gösterişli, profilli büyük bir saçak görülürken, doğu cephesindeki her iki kapıda 

da ahşap dikmelerin taşıdığı, altı çıtalı ahşap kaplanmış düz saçak görülmektedir (Şekil 

3-15, Şekil 3-16, Şekil 3-17, Şekil 3-18). Batı kapısında ise daha sade iki ahşap dikme ile 

üzerinde tek yöne eğimli bir saçak bulunmaktadır (Şekil 3-19, Şekil 3-20). 

 

Sedat Çet൴ntaş’ın ç൴z൴mler൴nde m൴ğfer formlu m൴nare külahları d൴kkat çekmekted൴r ancak 

Çet൴ntaş, külahın formunun kaynağıyla ൴lg൴l൴ herhang൴ b൴r açıklama yapmamıştır. 
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 SEDAT ÇETİNTAŞ’IN ULUCAMİ CEPHE ÇİZİMLERİ 
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Şekil 3-13. Sedat Çetintaş’ın 1949 tarihli Ulucami cephe çizimleri 

 
 

ULUCAMİ RESTİTÜSYON KESİT ÇİZİMLERİ 

SEDAT ÇETİNTAŞ EKREM HAKKI AYVERDİ 

 , 

 
Şekil 3-14. Sedat Çetintaş ve Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Ulucami kesit çizimi 
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Şekil 3-15. 1940’lı yıllarda Ulucami kuzey kapısı saçak görünümü 
(http://saltresearch.org/)  

 

 
 
Şekil 3-16. 1940’lı yıllarda Ulucami doğu kapısı ve Hünkar kapısı ahşap saçakların 
görünümü ( http://saltresearch.org/)  
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Şekil 3-17. Ulucami Doğu cephesi Hünkar kapısı ahşap saçak görünümü, 1940’lı yıllar 
(VGM arşivi) 
 

 
 
Şekil 3-18. Ulucami Doğu kapısı ahşap saçak görünümü, 1940’lı yıllar (VGM arşivi)  
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Şekil 3-19. Ulucami batı kapısı saçak görünümü, 1940’lı yıllar ( http://saltresearch.org/)  
[Tasuh5824002] 

 

 
 
Şekil 3-20. Ulucami batı kapısı saçak görünümü, 1940’lı yıllar (http://saltresearch.org/) 
[Tasuh5824002]  
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 1950-1955 yılları arası tespit ve belgeleme çalışmaları 

 

Yapılan araştırmalarda, Ulucami onarım çalışmalarına 1950 yılında, kapıların hasar 

görmüş olan sundurmalarının sökülmesiyle başlandığı tespit edilmiştir. Sökümün 

ardından belgeleme ve tespit çalışmaları yapılmış, müdahale yöntemleri tartışılarak 

onarıma yönelik kararlar alınmıştır. Bu bölümde, ulaşılan belgeler doğrultusunda, 1950 

yılı ile onarıma başlanan ve 1955 yılına kadar geçen sürede yapılan tespitler, alınan 

kararlar incelenmiştir. 

 

Ulucami giriş kapıları üzerine eklenmiş olan ahşap sundurmalar, yıkılma tehlikesi 

göstermesi nedeniyle, 1950 yılında Millî Eğitim Bakanlığı mimarları denetiminde 

kaldırılmıştır (BKVKBK arşivi). Sökülen sundurmaların altından, yangından zarar 

görmesi nedeniyle sıvanmış olan duvarın harap durumdaki taşları açığa çıkmıştır (Şekil 

3-21, Şekil 3-22, Şekil 3-23, Şekil 3-24). Durumla ilgili bakanlık mimarlarınca 1952 yılı 

nisan ayında rapor hazırlanmış ve bu rapor GEEAYK’ye iletilmiştir. Dönemin Vakıflar 

Genel Müdürü Orhan Çapçı, Millî Eğitim Bakanlığı’na sunmuş olduğu raporda, kuzey 

kapısıyla ilgili; çok müzeyyen inşa edilmiş olan bu kapının eski ihtişamıyla ihya 

edilmesinin oldukça masraflı olacağını ve bu durumun kısıtlı imkanlarına rağmen 

mümkün olan en fazla sayıda eseri kurtarmak gayretinde olan Vakıflar bütçesini 

sarsacağını ifade etmiştir. Konuyla ilgili kaynaklarda, idarenin, söz konusu kapının 

tezyinatsız bölümlerinin tamiri için 1952 bütçesinden 30.000 liralık ödenek ayırdığı ve 

tezyinat işinin ise imkân bulundukça yapılabileceği belirtilmiştir (Çapçı, 1952) (EK 4). 

Söz konusu rapor, Millî Eğitim Bakanlığı’nca GEEAYK’ye gönderilerek, durumun 

değerlendirilmesi talep edilmiştir. 

 

Bunun üzerine, Kurul üyeleri olan, Y. Mimar Faruk Çeçen, Y. Mimar Fatin Uluengin ve 

Y. Mimar Bedri Kökten yapıyı yerine incelemiş ve 08.07.1952 tarihli raporu 

hazırlamışlardır. Raporda öncelikle Ulucami’nin mimari özellikleri açıklanmış, kuzey 

kapısı, ‘Selçuk karakterini muhafaza eden esas cümle kapısı abidevi bir iştir’ şeklinde 

tarif edilmiştir. 1950 yılı çalışmalarında muhdes sundurmanın kaldırılıp, kalınlığı 15 

cm’ye ulaşan sıvalarının raspa edildiği ve altından 8-15 cm derinliğinde kireçleşmiş 

tezyini mermerlerin çıktığı ifade edilmiştir. Sağlam durumda kalan taşlardan restitüsyon 



49 
 

için yararlanılacağı fakat bozulmuş olan taşlara acil müdahale edilmesinin gerektiği 

belirtilmiştir. 

 

 Raporda; 

1. Havai tesirlerden tecrit edici kimyevi bir maddenin mevcudiyeti halinde, satıhlara 

püskürtülerek bugünkü durumu ile muhafazası, 

2. Hiç tahrip olmamış ve az tahrip olmuş taşlar muhafaza edilerek diğer kısımlar 

çürütülmek suretiyle mermer kaplama yapılarak onarımı, 

3. Taşların, numaralanarak ve hassas rölövelerinden sonra itina ile sökülerek tekrar 

yeni mermer ile eski şeklinde ihya ve inşa edilmesi, 

4. Onarımda taş kaplama şeklinde veya masif yapıldığı takdirde kapının tamamının 

bütün desen ve yazılarıyla tamamlanması, 

5. Yalnız bugünkü sağlam desen ve yazılar muhafaza edilerek diğer kısımların 

sadece profil ve satıh olarak bırakılması, yazı ve desen işlenmemesi, 

6. Diğer onarım hususları hakkında fikir ve mütalaalarınız şeklinde, olduğu gibi 

koruma, çürütme, yeniden yapım gibi farklı onarım önerileri sıralanarak GEEAYK 

görüşüne sunulmuştur (Çeçen, Uluengin, Kökten. 1952).  

 

Söz konusu rapor, Celal Esad Arseven’in başkanı bulunduğu, GEEAYK tarafından 

11.07.1952 tarihinde yerinde incelenmiş, bu incelemeyi takiben 15.07.1952 tarihli karar 

düzenlenmiştir. Bu kararda, Ulucami’nin cephelerinin halen sıvalı olduğu, sıva altındaki 

tüm cephe taşlarının, giriş kapısında olduğu gibi yangın nedeniyle hasarlı olabileceği, tüm 

sıvanın kaldırılması durumunda hasarlı mermerlerin havayla teması sonucu daha çok 

zarar görebileceği, bu nedenle bu bölümlerde aşama aşama çalışılması gerektiği 

belirtilmiştir. Onarım sırasında, kapıyı dış etkenlerden korumak için iskele kurularak 

üzerinin kapatılması, mevcut durumun rölöve ve fotoğraflarla detaylı olarak 

belgelendirilerek kurula gönderilmesi, tezyini kısımların tehlikeli olan bölümlerinin 

takviye edilmesi fakat tamamlanmaması, tezyinatsız olan bölümlerin ise tehlikeli 

olanlarının mevcut profillere uygun olarak değiştirilmesi, değişecek taşların derinliğinin 

kaplama olarak değil, yapı sistemine uygun derinlikte düşünülmesi kararlaştırılmıştır.  
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Şekil 3-21. Sıva sökümü sonrası Ulucami’nin kuzey kapısı görünümü 
(https://www.pop.culture.gouv.fr/) 
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Şekil 3-22. Sıva sökümü sonrası Ulucami’nin kuzey kapısı görünümü (1955) (VGM 
arşivi) 

 

     
 
Şekil 3-23. Saçağın sökümü sonrası Ulucami’nin batı kapısı görünümü 
(https://www.pop.culture.gouv.fr/) 
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Şekil 3-24. Saçağın sökümü sonrası Ulucami’nin Hünkar kapısı ve doğu kapısı görünümü 
(1950’li yıllar) (VGM arşivi) 

 

Yapılan araştırmalarda, Ali Saim Ülgen arşivinde, üzerinde imza bulunmayan, 1954 

tarihli çizimlere ulaşılmıştır. Bu çizimlerde kuzey kapısı taşlarının numaralandırılarak 

ölçülerinin yazıldığı ve ayrı bir çizimde de bozulmaların işlendiği görülmektedir (Şekil 

3-25, Şekil 3-26) (EK 5). 

 

 
 
Şekil 3-25. 1954 tarihli Ulucami kuzey kapısı çizimi [tasudoc0562014] 
(http://saltresearch.org/) 
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Şekil 3-26. Ulucami kuzey kapısı çizimleri (1954) (http://saltresearch.org/)  
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Ali Saim Ülgen arşivinde, bir de Mimar Süleyman Örnek imzalı kuzey kapısı sütunu 

restitüsyon çizimi bulunmaktadır ancak çizim ve mimarı konusunda başka bir bilgiye 

ulaşılmamıştır (Şekil 3-26). 

 
 
Şekil 3-27. Y. Mimar Süleyman Örnek'in hazırladığı Ulucami kuzey kapısı sütun detayı 
[tasudoc0562044] (http://saltresearch.org/)  
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 1955 – 1956 yılları arası Müteahhit Arkeolog Y. Mimar Lemi Merey döneminde 

gerçekleşen onarımlar 

 

Sundurmaların söküldüğü 1950 yılından itibaren yapılan tartışmalar ve alınan kararlar 

sonucunda ancak 1955 yılında caminin kuzey kapısında çalışmalar başlatılabilmiştir. 

1955 yılının başında Ulucami taç kapısının rölöve ve restorasyon projesi ile onarım 

keşfini hazırlamak üzere görevlendirilmiş olan Hüsrev Tayla yazmış olduğu ‘Bursa 

Ulucami Taç Kapı Restorasyonu’ başlıklı makalesinde yapılan çalışmaları şöyle 

açıklamıştır:  

 

“Kapının önüne özel olarak projelendirerek bir iskele kurduk. Bu iskelenin içinde rölöve 

çizimlerimizi de yapabilmemiz için bir oda bulunuyordu (Şekil 3-28). 

 

Y. Mimar İzzet Bolat ile üç ay bu iskele üstünde çalışarak rölöve ölçü ve araştırmalarını 

yaptık. İ. Bolat kapının genel rölövesi ile bütün taş ölçülerini alıyordu, ben bir kısmı 

bozulmuş bulunan, yazı ve süsleme elemanları ile hemen tamamen yok olmuş olan 

stalaktitlerin 1/1 kopyalarını, ölçülerini alıyor ve orijinal durumlarını arıyordum. Yangın 

izleri gayet açık bir şekilde görünüyordu. Stalaktitler adeta dere taşı gibi yuvarlak, yumru 

halindeki taşlara dönüşmüştü.  

 

Bu stalaktitlerin bilmecesini, yalnız görerek ve ölçerek değil, kitabe okuyan eski yazı 

uzmanlarının da yaptığı gibi elle yoklayarak arayarak çözmeye çalıştım. Ayrıca iskele ile 

kapı arasına kurduğum satrançvari ip ağı yardımı ile çektiğim fotoğrafları mozaik 

şeklinde birleştirerek harabiyet durumunu tespit ettim (Şekil 3-29). 

 

Sonunda hemen hemen bütün bilinmeyenler öğrenilmiş, plan, kesit ve görünüş olarak 

1/20 ölçekte çizilmiştir. Bu rölöve ve restorasyon projesine, mevcut bütün yazı ve 

süslemelerin kopyaları alınıp 1/5 ölçekte küçültülerek eklenmişti. 

 

Ancak kapının stalaktitlerini çevreleyen büyük sivri kemerden üst tarafı -belki de ahşap 

saçağı yapabilmek için sökülmüştü- eksik bulunuyordu. Bu sebeple de kapının üst 
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bölümünün nasıl tamamlanması gerektiğini ancak restorasyon esnasında yapılacak 

sökme ve araştırmalar sayesinde öğrenebileceğimiz kanaatinde idim.” (Tayla, 1985). 

 

Arşivde ulaşılan fotoğraflarda, Hüsrev Tayla’nın da belirttiği gibi taşların formlarını 

kaybettiği görülebilmektedir. Hüsrev Tayla, hazırlamış olduğu bütün çizimleri ve 

25.04.1955 tarihli raporunu, bağlı bulunduğu İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü’ne 

sunduğunu ifade etmiştir. Raporunda, Ulucami cümle kapısının onarımı için gerekli 

etütleri yaparak restitüsyon projesini hazırladığını fakat yangın ve sıvanın verdiği zararlar 

sonucu oluşan deformasyon nedeniyle kesin kanaate varamadığı noktalarda, uygulama 

sırasında yerinden alınacak alçı kalıplarla imalat yapılması gerektiğini belirtmiştir (Tayla, 

1955). Yapılan araştırmalarda Tayla’nın sözünü ettiği restitüsyon çizimlerine 

ulaşılmamıştır. 

 

      
 
Şekil 3-28. Ulucami kuzey kapısı önünde kurulmuş olan iskele ve Hüsrev Tayla'nın 
raporunda sözünü ettiği çalışma odası (1955) (BEESK arşivi) 
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Şekil 3-29. Hüsrev Tayla'nın çekip birleştirmiş olduğu kuzey kapısı fotoğrafları (1955) 
(H. Tayla arşivi. https://katalog.൴bb.gov.tr/yordam/) 

 

Hüsrev Tayla’nın raporunun değerlendirildiği toplantı sonucu alınan, 28.05.1955 tarihli 

GEEAYK kararında, kapı için, 1/5 ölçekli rölövelerin hazırlanarak, çürütülecek olan 

taşlar numaralandırılıp, fotoğraflandıktan sonra ahşap takozlar kullanılarak söküm 

yapılmasına, korunması mümkün olmayan taşların yenilenmesine ve kurşunla 

derzlenmesine, sağlam durumdaki yazıların ise yerinde korunmasına, kullanılacak yeni 

taşın özgün taşın otantik rengi ve yapısına yakın olmasına karar verilmiştir. Hüsrev Tayla 
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kontrol mimarı olarak söz konusu kararla ilgili iki maddeyi eleştirmiştir; birincisi, kapının 

tamamının 1/5 ölçekli çiziminin çok büyük olacağı ve incelenemeyeceği ve onun yerine 

hazırlamış olduğu 1/5 ölçekli detay paftalarının yeterli olacağıdır. Uygun bulmadığı 

ikinci konu ise genel restorasyon prensipleri açısından oldukça doğru olduğunu 

düşündüğü fakat bu kapı için yanlış bir işlem olarak değerlendirdiği, bozulmuş taşların 

çürütülmesi, sağlam olanların ise yerinde korunması maddesidir. Hüsrev Tayla üç ay 

çalışmış olduğu kapıyla ilgili düşüncesini şöyle açıklamıştır: “Bu inceleme sonunda bütün 

taşların -belki birkaç tanesi kurtarılabilirdi- yangın tesiriyle tamamen çürümüş olduğu, 

sağlam gibi görünenlerin dahi kılcal çatlaklar içinde olduğu ve ufak bir müdahale ile 

dağılabileceği kanaatine varmıştım. Bu sebeple, kapının, numaralandırılarak itina ile 

sökülmesi, kurtarılabilecek az sayıdaki taşın dışındakilerin yeniden yapılarak yine 

numaralarına göre monte edilmesinin doğru olduğuna inanıyorum.” (Tayla, 1985) (Şekil 

3-30) 

 

 
 
Şekil 3-30. Ulucami’nin kuzey kapısının söküm öncesi numaralandırılan taşların 
görünümü (1955) (VGM arşivi) 
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Uygulamayla ilgili, 12 Ekim 1955 günü yapılan ihale, 154 810,89 TL keşif, 145 057,81TL 

ihale bedeli ile sonuçlanmıştır. 12 Şubat 1956 tarihinde tamamlanması öngörülen işin 

müteahhidi Arkeolog Y. Mimar Lemi Merey, ustabaşı ise Fethi Usta olmuştur (Tayla, 

1985). 

 

Restorasyon ihalesi sonuçlanmış ancak kapının çürütülerek mi yoksa sökülerek mi 

onarılacağı konusunda tartışmaların devam etmesi nedeniyle kapı onarımına 

başlanamamıştır. Bu süreçte öncelikle kullanılacak yeni taşların yerde hazırlanmasına 

başlanmış, diğer taraftan da caminin kuzey cephesi ve minarelerinin sıva raspası 

yapılmıştır (Şekil 3-31, Şekil 3-32, Şekil 3-33). Çalışmaları yakından takip eden dönemin 

Bursa Valisi İhsan Sabri Çağlayangil (1954-1960), “Bu kadar önemli bir cami, bir anıt 

sıvalı bırakılır mı?” diyerek caminin bütün cephe sıvalarının sökülmesini istemiştir. Mali 

yetersizlikler nedeniyle başlangıçta bunu uygun bulmayan Vakıflar Genel Müdürü Orhan 

Çapçı da Ali Saim   Ülgen’le birlikte yerinde yaptıkları incelemeden sonra Çağlayangil’in 

bu düşüncesini kabul etmiştir (Tayla, 1985). 

 

      
 
Şekil 3-31. Ulucami’nin sıva sökümü sonrası kuzey kapısı bezeme görünümü (VGM 
arşivi) 
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Şekil 3-32. Ulucami’nin sıva sökümü sonrası Kuzey kapısı görünümü (VGM arşivi) 

 

 
 
Şekil 3-33. Sıva sökümü sonrası Ulucami’nin kuzey kapısı bezeme görünümü (VGM 
arşivi) 
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Kapının onarımı devam ederken, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 26.07.1956 tarihli 

daveti ve GEEAYK’nin durumun yerinde değerlendirilip rapor hazırlanması kararı 

sonucunda, Celal Esad Arseven, H. Kemali Söylemezoğlu ve Behçet Ünal, Bursa’ya 

gelerek yerinde inceleme yapmış ve 01.08.1956 tarihinde bir değerlendirme raporu 

hazırlamışlardır. Bu raporda; çürük görülen taşların dış yüzeylerinde dökülmelerin 

olduğu fakat iç taraflarının sağlam kaldığı ifade edilmiştir. Yapılan sondajlarda, kesme 

taş kapı kitlesinin esas bina (moloz taş dolgu) duvarlarına iyi bir şekilde bağlı olduğu 

(birlikte örüldüğü), tezyinatlı bölümlerin üst tarafında kesme taş ufki derzleri arasında 

kurşun levhalar bulunduğu, küçük ve büyük stalaktitli kısmın yapı itibariyle en zayıf ve 

harap bölüm olması nedeniyle değiştirilmeye muhtaç olduğu tespit edilmiştir. Raporda, 

kurul kararında talep edilmiş olan 1/5 ölçekli rölövenin çizilmediği, bozulmuş ve 

muhafazası mümkün olmayan taşların herhangi bir şekilde tespitinin yapılmadığı ve 

kullanılan taşın renginin mevcut taşlara uygun görünmesine karşın yine de laboratuvar 

değerlendirmesine gerek olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca raporda, hazırlanan keşfin tüm 

kapının çürütülmesi esasına göre düzenlendiği, 28.05.1955 tarihli kurul kararına göre 

taşların tezyinatı işlenilmeden hazırlanması icap ederken yerinde tezyinatlı olarak 

yapıldığı belirtilmiş, söz konusu uygunsuzlukların düzenlenmesi gerektiği ifade 

edilmiştir (BKVKBK arşivi). 

 

Hazırlanmış olan raporun değerlendirildiği toplantı sonucunda alınan, 03.08.1956 tarihli 

GEEAYK kararında, ölçüleri kontrol edilerek 1/5 ölçekli rölövelerinin çizilmesine, 

koordinatlı fotoğrafların yaptırılmasına, sağlam durumdaki yazıların yerinde 

korunmasına, izleri belirli olanların ise yeniden yapılmasına, rölövelerinin 

hazırlanmasından sonra, kapının stalaktitli ön kısmının kemer üzengi seviyesine kadar 

itinayla sökülmesine karar verildiği belirtilmektedir (BKVKBK arşivi). 

 

1957 yılında istifa ettiğini belirten Hüsrev Tayla, görevden ayrılışını ve hazırlanan 

rölöveleri şu şekilde açıklamaktadır; “Birinci ihale bitmiş, bütün taşlar hazırlanmış ancak 

sökme – çürütme münakaşası ve 1/5 rölöve isteği sürüyordu. Ben mesleki bilgi ve 

inanışlarıma uymayan emir ve kararları uygulamaya dönük bir yaradılışta değilimdir. 

Bu yüzden çok sevdiğim Vakıflar Başmüdürlüğü’nden ve heyecanla yürütmeye çalıştığım 

şantiyelerimden istifa ederek ayrıldım. Benim ayrılmamdan sonra Y. Mimar Nejat 
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Çetingöz 1/5 ölçekli rölöveyi yaptı. Ama bu rölövenin işe yaradığını sanmıyorum. 

Arkadaşım büyük bir gayret ve maharetle bu rölöveyi yapmıştı” (Tayla, 1985). Hüsrev 

Tayla ve VGM arşivinde kuzey kapısının söz konusu plan, cephe ve kesit çizimlerinin 

fotoğraflarına ulaşılabilmiştir (Şekil 3-34, Şekil 3-35, Şekil 3-36). Demet Binan, bu 

çizimlerin her biri 110cm genişliğinde üç parçadan oluşan aydınger kâğıt üzerine kurşun 

kalem ile hazırlanmış olduğunu belirtmiştir (Binan, 2000). 

 

 
 
Şekil 3-34. Ulucami kuzey kapısı 1/5 ölçekli rölöve çizimine ait fotoğraf (H. Tayla arşivi. 
Atatürk Kütüphanesi) 



63 
 

      
 
Şekil 3-35. Ulucami kuzey kapısı1/5 ölçekli rölöve ve restitüsyon kesitlerine ait fotoğraf 
(H. Tayla arşivi. Atatürk Kütüphanesi)  

 

 
 
Şekil 3-36. Ulucami Kuzey Kapısı mukarnas çizimi (H. Tayla arşivi. Atatürk 
Kütüphanesi)  
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Kuzey kapısının onarımı devam ederken yapının diğer bölümlerinin de değerlendirmeleri 

yapılıp alınan kararlar doğrultusunda uygulamaya başlanmıştır. GEEAYK’nin 

13.08.1956 tarih ve 542 sayılı kararında, tadilat görmüş pencerelerin, eski şekilleri etüt 

edilerek, Kurul’un onaylayacağı projeye göre yapılmasına, batı cephe kapısı yanındaki 

çeşmelerin yeni olması gerekçesiyle kaldırılmasına, saçak silmelerinin aslına göre 

tamamlanmasına, beton pencerelerin etüt edilerek Kurul’a bildirilmesine ve muhdes olan 

Hünkar Mahfili kapısının aslına uygun şekilde pencere olarak düzenlenmesine karar 

verilmiştir (Şekil 3-38). Söz konusu kararda doğu ve güney cepheleriyle ilgili olarak da 

bozulmuş olan taşların çürütülerek yerine aynı ebat ve şekilde yenileri konularak 

tamamlanmasına, ancak bunu yaparken binanın tarihi yüzünün tamamen yenileme 

şeklinde olmaması gerektiği vurgulanmıştır (BKVKBK arşivi). Bu kararda Hünkâr 

kapısı ve çeşmelerin yani dönem eklerinin muhdes oldukları gerekçesiyle kaldırılmaları 

kararı dönemin koruma yaklaşımını ifade etmesi bakımından dikkat çekmektedir. 

 
Söz konusu karar gereği Ali Saim Ülgen yapının pencereleriyle ilgili 06.10.1956 tarihli 

raporunu hazırlamıştır. Raporunda, doğu cephesinde söve ve boyunduruk taşları bulunan 

pencerenin orijinal olmasa bile daha eski devirde yapılmış olduğu, düz lentolu pencere 

şeklinde ahşap kapakların bulunduğu ve sıva altında boya izlerinin çıktığı gerekçeleriyle 

alt pencerelerin lentolu ve söveli olarak düzenlenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca 

üst pencerelerde de dış tarafta 20 cm’lik kesme taş kaplamadan itibaren sıvanın başlaması 

nedeniyle alçı dışlık pencerelerin olduğunu, dış etkenlerden korunması için de bu 

dışlıkların alçı yerine betondan yapılmasının gerekliliğini söylemiştir. Hazırlanan rapor 

ve alınan kararda dikkat çeken bir konu da alçı yerine beton kullanımının önerilmesidir. 

Yapı elemanları özgün haline döndürülmeye çalışılırken malzeme konusunda aynı tutum 

görülmemektedir. 

 

Sedat Çetintaş’ın 1949 yılında hazırlamış olduğu restitüsyon çizimlerinde de pencerelerin 

Ali Saim Ülgen’in tarif ettiği şekilde çizilmiş olduğu görülmektedir.  

 

Pencerelerle ilgili hazırlanan bu rapor doğrultusunda, 12.10.1956 tarihli GEEAYK 

toplantısında, alt pencere mermer sövelerinin yapı ile bağlı ve eski olduğuna, üst kemer 

bölümlerinin ise sonradan (19. yy’da) eklenmiş oldukları gerekçesiyle uygulamanın bu 

doğrultuda yapılmasına ve üst pencereler için alçı yerine aynı karakterde beton dışlık 
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pencere konulmasında mahsur olmayacağına karar verilmiştir (BKVKBK arşivi). Beton 

dışlık pencelerinin onaylı projesine İsmail Sönmez’e ait arşivde ulaşılmıştır (EK 6). 

Günümüzde yapılan incelemede tüm pencerelerin kararda belirtildiği gibi söveli olarak 

yenilendiği ve beton dışlıkların yapıldığı görülmektedir.   

 

 
 
Şekil 3-37. Ulucami’nin batı kapısı yanı, taşlarda oluşan bozulma görünümü 
(http://saltresearch.org/) [Tasuh3128041] 
 

 
 
Şekil 3-38. Ulucami’nin batı kapısı yanında sonradan eklenmiş olan çeşme 
(http://saltresearch.org/) [Tasuh3128007] 
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Bu süreçteki kararlarda yapının diğer cephelerinden söz edilmemiştir. Fotoğraflar 

incelediğinde batı cephesinin, kuzey tarafı alt pencere seviyesindeki taşlarda bozulma 

olduğu görülmektedir. 

 
 
Şekil 3-39. Sıva raspası ve çeşmelerin sökümü sonrası Ulucami’nin batı cephesi 
görünümü (VGM arşivi) 
 

 
 
Şekil 3-40. Ulucami’nin doğu cephesi sıva raspası çalışmaları (VGM arşivi) 
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 1956 – 1960 yılları arası müteahhit İsmail Sönmez döneminde yapılan onarımlar 

 

Müteahhit Arkeolog Y. Mimar Lemi Merey’in sözleşme süresinin bitmesinin ardından, 

11.10.1956 tarihinde yapılan sözleşmeyle uygulamalara İsmail Sönmez devam etmiştir. 

1956 yılı onarımına ait istihkak raporunda, 10.02.1957 tarihinde bitirilmesi öngörülen 

sözleşmeye yüz on gün uzatma verilmiş olduğu görülmektedir (Şekil 3-42).  

 

Aynı hakediş eki olan keşif özetinde ise uygulamada iskele kurulup, taş çürütme ve taş 

kaplama işlemlerinin yapıldığı, pencerelerin ahşap doğrama ve camlarının takıldığı, 

mevcut kemer taşlarının bir kısmının yerinde tekrar kullanıldığı, 1500 kg yeni demir 

parmaklık yapılıp beş tane demir parmaklığın sökülüp onarılarak yerinde kullanıldığı 

anlaşılmaktadır (EK 7). 

 

Söz konusu hakediş sonrası sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili belgeye ulaşılamamıştır 

ancak incelenen raporlarda İsmail Sönmez’in uygulamaya devam ettiği anlaşılmaktadır.  

 

 
 
Şekil 3-41. Kuzey kapısının sökümü sırasında Ulucami görünümü (Kemali Söylemezoğlu 
arşivi. http://saltresearch.org/) [Tsoh294003]  
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Şekil 3-42. 1956 yılı Ulucami onarımına ait istihkak raporu (Kemali Söylemezoğlu arşivi 
http://saltresearch.org/) [tasudoc0562102] 
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Kuzey kapısının sökümü devam ederken, Ali Saim Ülgen, Cahide Tamer ve Ertuğrul 

Eğilmez çalışmaları kontrol ederek bir rapor sunmuşlardır.  Hazırladıkları 29.11.1957 

tarihli raporda, Kurul kararı doğrultusunda söküme başlandığı fakat taşların sağlam 

çıkartılamaması üzerine sökümün durdurulması sebebiyle yerinde inceleme yaptıkları 

ifade edilmiştir. Taş ustalarıyla beraber yapılan incelemede, yangın sonucu taşların 

kireçlendiği ve taşlarda çatlaklar oluştuğu, sağlam görülen taşların ise bozulmuş olanların 

çıkartılması esnasında kenet ve zıvanalar sebebiyle dağıldığı belirtilmiştir. Raporda, 

taşların itinayla tek tek sökülmesi, sağlam çıkarılabilenlerin iyi bir şekilde muhafaza 

edilerek işaretlenmiş rölövesine göre yerinde kullanılması gerektiği şeklinde görüş 

sunmuşlardır. 

 

Hazırlanan rapor GEEAYK toplantısında değerlendirilmiş ve alınan 03.12.1957 tarih ve 

861 sayılı kararda sağlam çıkarılan taşların ne kadar az olursa olsun korunup saklanması 

gerektiği vurgulanmıştır. Kurul üyelerince yerinde yapılan inceleme sonrası alınan, 

06.01.1958 tarih ve 865 sayılı kararda da ‘Kapının üzengi seviyesinden aşağıda olan 

kısmının da büyük bir itina ile ve bilhassa üzerinde yazı bulunan taşların tamir esnasında 

kullanılacak şekilde sökülmesine ve kapının yeniden yapılması sırasında muhafaza 

edilebilen süslü taşların veya taş parçalarının rölöveye uygun yerlerine konulması ve 

inşaat esnasında o zamanın havasının teminine karar verildi’ ifadesi kullanılmıştır. 

(BKVKBK arşivi) Burada kullanılan “o zamanın havasının temini” ifadesi kurul 

kararlarında esas alınan yaklaşımı açıklamaktadır. 

 

 
 
Şekil 3-43. Kuzey kapısının sökümü sırasında Ulucami görünümü (VGM arşivi) 



70 
 

Halen söküm çalışmalarının devam ettiği 1959 yılı Eylül ayında, Müteahhit İsmail 

Sönmez ile kontrol Y. Mimar Süreyya Yücel arasında oluşan ihtilaf konularını incelemek 

üzere, Umum Müdürlüğü tarafından Mimar Cahide Tamer ve Ali Saim Ülgen 

görevlendirilmiştir. Yerinde yaptıkları inceleme sonucunda, her iki tarafın taleplerini 

değerlendikleri bir rapor hazırlamışlardır. [Tasudoc0444006-7-8]        

(https://saltresearch.org/)  

 

İncelenen raporda; 

 

Çürütmesi yapılan mevcut cephe taşlarının şartnamede öngörülen 35 cm’ den daha derin 

olduğu, söküm sırasında hiçbir takviye yapılmadan arkada bulunan moloz dolguya 

ulaşıldığı, kaplamanın 40-45 cm’lik taşlarla yapılarak arkada kalan boşluğa da moloz 

dolgu yapıldığı, yaklaşık 7 m yüksekliğe kadar yapılan bu uygulamanın yapı için tehlike 

arz ettiği ifade edilmiştir (Şekil 3-44). Buna göre söküm yapılan yerde kullanılacak taşın 

gerekli derinlikte olmasının, arkada ek moloz dolgu yapılmamasının ve taş hesabının da 

yerinde ölçülerek verilmesinin uygun olacağı ifade edilmiştir. Ayrıca halen Y. Mimar 

şantiye şefinin bulunmadığı belirtilmiştir. 

 

 
 
Şekil 3-44. Ulucami’nin kuzey kapısının söküm sonrası görünümü (VGM arşivi) 
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Söz konusu raporda, şartnamede kesme taş imalatta 600 doz çimento harç ve şerbeti 

kullanılması gerektiği yazdığı ancak yapıda bulunan mevcut harcın çok daha yumuşak 

olması nedeniyle bu şekilde uygulama yapılması durumunda çimento harç ve şerbetinin 

hem taşların tahribine hem de eski duvarlara yapışmayarak yeni yapılacak bölümlerin ayrı 

çalışıp çatlamalarına neden olacağı açıklanmıştır. Bunun dışında cephedeki taşların 

yerinde tekrar kullanılmasıyla ilgili olarak eski eserde ne kadar az yeni malzeme 

kullanılırsa, özgün malzeme korunursa o kadar faydalı olacağı fakat söz konusu 

duvarlarda bunun pek mümkün olmadığı ifade edilmiştir.  

 

Bu iki maddeden anlaşıldığı üzere raporda bir tarafta özgün malzemenin korunması 

vurgulanmış, diğer taraftan çimento kullanımının uygun görüldüğü çelişkili bir durum 

oluşmuştur.  

 

 
 
Şekil 3-45. İsmail Sönmez arşivinde bulunan, Ulucami kuzey cephesi ve ahşap iskele 
ataşman çizimleri 
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1960 yılında kapının sökümü tamamlanmıştır. İsmail Sönmez’e gönderilen, 12.08.1960 

tarihli belgede Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce seçilecek heyetin Ulucami onarımı kabul 

işlemleri için geleceği bildirilmiş ve sonrasında kabul işlemi yapılmıştır. 1961 tarihli 

belgede de şantiye barakasının kaldırılabileceği belirtilmiştir (İsmail Sönmez arşivi) 

(Şekil 3-46).  

 

 
 
Şekil 3-46. İsmail Sönmez'e gönderilen onarımın kabulünün yapıldığına ilişkin belge 
(İsmail Sönmez Arşivi) 

 

 1961-1965 yılları arası müteahhit Cemal Özdemir döneminde yapılan onarımlar 

 

İsmail Sönmez’in süresinin dolup kabulünün yapılmasının ardından yaklaşık bir yıl sonra 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 1961 onarım programı doğrultusunda yerinde inceleme 

yapılarak, hazırlıkların daha önce alınmış olan kararlara uygun tamamlandığı 

belirtilmiştir. 05.05.1961 tarihli bu toplantıda, rölöve ve fotoğraflar görüldüğü için 

kapının montajına başlanabileceğine ve yine yazılı, süslü parçaların mümkün olduğunca 

korunması gerektiğine karar verilmiştir. Bunlara ek olarak kapı ve minare altında yapılan 

sondajlardan çıkan seviye göz önüne alınarak, bahçe kotunun düşürülerek umumi bir 

çevre tanzim projesinin hazırlanması istenmiştir (07.05.1961 tarih/1580 sayılı karar) 

[Tasudoc0437046] (https://saltresearch.org/).  

 

Uygulamanın devamı için tekrar ihaleye çıkılmış ve 15.06.1961 tarihinde düzenlenen yer 

teslim tutanağıyla, cümle kapısı montajı, kuzey cephesi taş kaplamaları, batı minaresi 
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onarımı işi, Genel Müdürlük tarafından teslim edilecek proje ve fotoğraflar doğrultusunda 

imalat yapmak üzere Müteahhit Cemal Özdemir’e verilmiştir (Şekil 3-47).  

 

 
 
Şekil 3-47. Ulucami 1961 yılı onarımı için iş yeri teslim tutanağı 
(https://saltresearch.org/)  
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BKVKBK ve Salt Galata arşivinde ulaşılan belgelerde, hazırlanmış olan Ulucami 

çizimlerinin Ali Saim Ülgen tarafından müteahhite ve Y. Mimar Nazimi Yenal’a teslim 

edilmiş olduğu görülmektedir (Şekil 3-48,  Şekil 3-49,  Şekil 3-50). Bu belge 

incelendiğinde hazırlanıp hazırlanmadığı tartışma konusu olan 1/5 ölçekli rölövelerin de 

teslim edilmiş olduğu görülmektedir. Belgede bulunan notta, çizimlerde herhangi bir 

kurum onayı olmadığı da belirtilmiştir. 

 

 
 
Şekil 3-48. 1961 yılı Ulucami onarımına ait dosyanın içeriği (H.Tayla arşivi. 
https://katalog.൴bb.gov.tr/yordam/) 



75 
 

 
 
Şekil 3-49. Ulucami restitüsyon çizimleri listesi [Tasudoc0481014] 
(https://saltresearch.org/) 
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Şekil 3-50. Y. Mimar Nazimi Yenal’ın, Ulucami fotoğraf ve çizimlerini Ali Saim 
Ülgen’den teslim aldığına dair belge [Tasudoc0481014] (https://saltresearch.org/) 

 

 
 
Şekil 3-51. Kuzey kapısında yapılan söküm ve özgün bahçe kotunun tespiti (Erişim 
adresi: http://saltresearch.org/ 2018) [Tasuh3128089] 
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22.09.1961 tarihli kararda Yıldırım Bayezid dönemi yapısı olan batı minaresi kaide 

bölümünün onarımı ile ilgili proje hazırlandıktan sonra uygulamaya geçilebileceği 

belirtilmiş, (tasudoc0437047) bir sene sonrasında 21.10.1962 tarihli kararda ise mevcut 

taşların mümkün olduğunca korunması şartıyla kaplama yapılmasına karar verilmiştir.  

(Şekil 3-52, Şekil 3-53) 

 

       
 
Şekil 3-52. Ulucami’nin batı minare kaidesi görünümü (VGM arşivi) 

 

 
 
Şekil 3-53. Ulucami’nin batı minaresi kaidesi ve duvarında taş kaplama çalışmaları 
(1961) (VGM arşivi) 
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Minare onarımı devam ederken kuzey kapısının restorasyonu için dört öneri çizim 

hazırlanmıştır. Öneri çizimler GEEAYK toplantısında değerlendirilmiş ve 24.06.1962 

tarih, 1860 sayılı karar ile cümle kapısı için hazırlanan 1/20 ölçekli dört adet öneriden ‘A’ 

ile işaretlenmiş olan çizimin uygun olduğuna karar verilmiştir (Şekil 3-54). 

 

ULUCAMİ KUZEY KAPISI ÖNERİ ÇİZİMLERİ 

 

A 
 

 

 

 
Şekil 3-54. Ulucami Kuzey kapısı için hazırlanmış olan öneri çizimleri (VGM arşivi) 
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Yapıya ait eski fotoğraflarda giriş kapısının, saçak seviyesine kadar duvar yüzeyinden 

öne doğru çıkartılmış olduğu görülmektedir. Sıva raspası sonrası çekilmiş olan fotoğrafta, 

mukarnaslı giriş kapısının etrafının bezeme ve yazılarla U şeklinde çevrelenmiş olduğu, 

bu çerçevenin üst kısmıyla saçak silmesi arasında boşluk olduğu anlaşılmaktadır. 

Hazırlanmış olan öneri çizimlerinin hiçbirisi raspa sonrası fotoğraflara tam olarak 

uymamaktadır (Şekil 3-55). Hem Hüsrev Tayla hem de Ali Saim Ülgen Arşivleri’nde 

sadece çizimlere ve birinci önerinin uygun olduğuna dair karara ulaşılmış, önerilerin 

açıklamalarına rastlanmamıştır. Onaylanan çizim incelendiğinde Sedat Çetintaş’ın 

restitüsyon çizimine uygun hazırlandığı anlaşılmaktadır. GEEAYK’de onaylanarak 

yerinde uygulanan bu çizimde, raspa sonrası fotoğraflarından farklı olarak kapıyı 

çevreleyen çerçeve saçak seviyesine kadar yükseltilerek mukarnas üzerinde bulunan 

kemer ile çerçeve arasında kitabe boşluğu oluşturulmuştur (Şekil 3-56). 

 

   

 
Şekil 3-55: Raspa sonrası Kuzey kapısı görünümü ve onaylanan kapı çizimi (VGM arşivi) 
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Şekil 3-56: Sedat Çetintaş'ın restitüsyon çizimi ve Kuzey kapısının günümüzdeki 
görünümü 

 

Uygulama süreci devam ederken diğer taraftan da restorasyon projesinin olup 

olmadığıyla ile ilgili kurumlar arası yazışmalar devam etmiştir. Vakıflar Genel 

Müdürlüğü müfettişleri Cevat Vural ve Ecved Aşkan’ın restorasyona yönelik projelerin 

olup olmadığı varsa nerede olduğuna dair 03.07.1962 tarihinde GEEAYK’ye bir yazı 

hazırlamışlardır. Müfettişlerin bu taleplerine cevaben, Başkan Tahsin Öz, projelerin kurul 

arşivinde bulunduğunu ifade etmiştir.  

 

Hüsrev Tayla 1984 yılında hazırladığı yazısında, İstanbul Başmüdürlüğü arşivinden 1/5 

rölöveleri ve dört tip 1/50 öneri projesi ile mozaik fotoğrafı bulabildiğini, keşif dosyasının 

ise bulunmadığını ifade etmiştir. Yapıya ait 25.04.1955 tarihli raporunun Anıtlar Yüksek 

Kurulu dosyasında olduğunu fakat ekleri olan projelerin bulunmadığını eklemiştir (Tayla 

1984). Bu nedenle yapılan araştırmalarda Hüsrev Tayla ve Vakıflar arşivinde ulaşılan 

çizimlerin sözü edilen projeler oldukları anlaşılmaktadır. 

 

Çizimlerle ilgili olarak Ulucami kontrol mimarı Süreyya Yücel’in oğlu Mimar Erdem 

Yücel makalesinde, Süreyya Yücel’in Ulucami’yi restore ederken ilginç bir olayla 
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karşılaştığını ifade etmiştir. Ulucami kuzey kapısında, yenilenmek amacıyla rölöveleri 

yapıldıktan sonra taşların numaralanarak yerlerinden söküldüğünü, bu sırada müteahhitin 

(İsmail Sönmez) ikinci ihaleyi alamayınca portalin rölövelerini vermekten kaçındığını, 

bunun üzerine Süreyya Yücel’in restorasyon planı ve çizimleri elinde olmamasına 

rağmen ana kapıyı orijinaline uygun olarak eski taşlarının yardımıyla yenilediğini ifade 

etmiştir (Yücel, 2012). 

 

 
 
Şekil 3-57. Ulucami onarımı sırasında değişen taşların işlendiği ataşman çizimi 
(http://saltresearch.org/ 2018) 

 

Devam eden onarım çalışmalarında gelen şikayetler üzerine Vakıflar Genel Müdürü 

Nihat Danışman, müfettiş görevlendirmiş ve hazırlanan 25.07.1962 tarihli raporu 

GEEAYK’ye göndermiştir. Müfettiş Cevat Vural ve Başmüdürlük İnşaat Şefi Ecvet 

Aşkan’ın hazırladığı bu raporda, çizilen rölöveleri, yapılan uygulamaları, uygun 

bulmadıkları, çizimlerde kurum onayı olmadığı, ahşap içlik pencerelerinin sökülerek alçı 

içlik yapıldığı, şantiyede Y. Mimar bulundurulmadığı gibi konular eleştirilmiş ve inşaatın 

durdurulması gerektiği belirtmiştir. Ayrıca raporda, onarım keşfinde halihazırda tuğla 
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olarak imal edilmiş olan minare külahlarının ahşap olarak değiştirilmesinden söz 

edilmişse de GEEAYK kararı olmaksızın bu uygulamanın yanlış olacağı ifade edilmiştir 

(EK 8). 

 

Konuyla ilgili olarak GEEAYK Başkanı Tahsin Öz ise; Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 

diğer kurumlarda olduğu gibi rölöve, fotoğraf, daimî kontrol konularında yetersiz 

kaldığını, son senelerde daha elverişli rölöve ve fotoğraflar getirildiğini belirtmiştir. Aynı 

yıl ekim ayında müfettiş Cevat Vural şantiyeye giderek müteahhite ve kontrol 

teknisyenine yapılacak imalatları tarif etmiş ve uygulamayı devam ettirmiştir (EK 9).  

 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu’nun eleştirileri ile Abide ve Yapı İşleri 

Başkanlığı açıklamaları şeklinde devam eden, iki birim arasındaki yazışmaların 

sonuçlanması için GEEAYK başkanı Tahsin Öz, durumu tetkik etmek üzere Orhan 

Alsaç’ı görevlendirmiştir. Orhan Alsaç hazırladığı raporu 24.04.1963 tarihinde Vakıflar 

Genel Müdürlüğü’ne sunmuştur. Alsaç raporunda, Kurul kararlarına aykırı uygulama 

yapılmadığını, dış duvarların ve batı minaresi kaidesinin tamirinin tamamlandığını, kuzey 

kapısının ise devam eden tahkikat nedeniyle tamamlanmamış olduğunu, kapı önündeki 

avlunun henüz orijinal seviyeye indirilmediğini ifade etmiştir.  

 

1963 yılından 1965 yılına kadar onarımla ilgili herhangi bir belgeye ulaşılmamıştır. 

Uygulama sonrası fotoğraflar incelendiğinde bahçe kotunun ortaya çıkan izlere göre 

düşürüldüğü, kuzey kapısının montajının ve cephelerdeki sıva raspasının ve taş 

çürütmelerinin tamamlanmış olduğu görülmektedir (Şekil 3-60, Şekil 3-61). Kapının 

kesin tamamlanma tarihi bilinmemektedir ancak BKVKBK arşivinde ulaşılan 1965 tarihli 

bir fotoğrafta kuzey kapısının onarımının tamamlandığı görülmekte ve 1966 yılı 

programının bulunduğu belgede, geçmeli ahşap kapı ile minarelerinin derzlerinin 

yapılacağı belirtilmektedir. Bu belgeden kapının 1965 yılında tamamlanmış olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 

Bu süreçte uygulamayı gerçekleştiren yüklenicilerin çalışma dönemleri ulaşılabilen 

belgeler doğrultusunda incelendiğinde Lemi Merey’in dört ay gibi kısa bir süre çalıştığı 

görülmektedir. İsmail Sönmez’in de ilk sözleşmesinin dört ay süreli olduğu, buna ek 
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olarak yüz on gün uzatma verildiği görülmektedir. Bu sürenin sonrasında, 1957-1960 

yılları arasındaki dönemle ilgili belgeye ulaşılamamıştır ancak İsmail Sönmez’in 

uygulamalarının kabulünün 1960 yılında yapıldığı görülmektedir. 1961 yılı haziran 

ayında da Cemal Özdemir’e yer teslimi yapılmıştır. Kapı onarımın 1965 yılında 

tamamlandığı ve bu dönemde başka bir yüklenicinin adının geçmediği görülmektedir 

(Çizelge 3-4). 

 

Çizelge 3-4: Ulucami onarımı 1955-1965 dönemi yüklenicileri 

ULUCAMİ ONARIMI 1955-1965 DÖNEMİ YÜKLENİCİLERİ 

Sözleşme            
başlangıç tarihi 

Sözleşme            
bitiş tarihi 

Kabul tarihi Müteahhit 

12.10.1955 12.02.1956 - Lemi Ş. Merey 

11.10.1956 31.05.1957 15.08.1960 İsmail Sönmez 

15.06.1961 - - Cemal Özdemir 

 

Yerinde yapılan imalatta, kapıyı çevreleyen üç sıra bezemenin aslına uygun motiflerler 

ile tamamlanmış olduğu fakat raspa sonrasında görülen ve Hüsrev Tayla’nın da 

rölövelerini almış olduğu iki bezeme arasındaki hat yazılarının yapılmamış olduğu 

görülmektedir. Dönemin uzmanları arasındaki tüm tartışmalara ve alınan kararlara 

rağmen cümle kapısı onarımında ne yazık ki numaralandırılarak sökülen taşların 

hiçbirinin kullanılamamış olduğu anlaşılmaktadır. 

 

 
 
Şekil 3-58. Ulucami onarım çalışmaları (VGM arşivi) 
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Şekil 3-59. Ulucami onarımı sonrası doğu cephesi görünümü (VGM arşivi)  

 

İncelenen süreçte yapının diğer cephe ve kapılarıyla ile ilgili konulardan pek söz 

edilmediği görülmektedir. Onarım öncesi ve sonrası fotoğraflar karşılaştırıldığında ve 

yerinde yapılan incelemelerde bu cephelerde de bölgesel çürütmelerin yapıldığı 

anlaşılmaktadır. Ayrıca onarım sürecinde hazırlanmış olan çizimlerde de cephelerde 

bozulmalarla ilgili not alındığı ve taşların ölçülendirildiği görülmektedir (Şekil 3-62) (EK 

10). Demet Binan’ın ‘Altı asırlık b൴r belge Bursa Ulucam൴s൴’ adlı makalesinde de belirttiği 

üzere Ulucami cephelerinde üst pencereler seviyesinde taşçı işaretleri görülebilmektedir. 

Bu durumda sıva raspasının bu işaretlere zarar vermeden yapıldığı ve bu bölgelerdeki 

taşların özgün oldukları anlaşılmaktadır (Binan, 2000).  
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Şekil 3-60. Onarım sonrası Ulucami kuzey görünümü 1966 (VGM arşivi)  
 

 
 
Şekil 3-61. Onarım sonrası Ulucami kuzey kapısı görünümü (1966) (BKVKBK arşivi) 
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Şekil 3-62. Onarım sonrası Ulucami doğu kapısı görünümü (VGM arşivi)  

 

 
 
Şekil 3-63. Ulucami doğu minaresi onarımı (VGM arşivi)  
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ULUCAMİ CEPHE ATAŞMAN ÇİZİMLERİ 
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Şekil 3-64. Ulucami onarımı sırasında hazırlanan cephe çizimleri 
(https://saltresearch.org/) 
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3.1.1.3. Ulucami’de gerçekleşen onarımların değerlendirmesi  

 

Ulucami’de 1950 yılında, sonradan eklenen ahşap saçakların kaldırılmasıyla başlanan 

uygulamada, kalın sıva tabakası altındaki taşların oldukça bozulmuş olduğu ve acil 

müdahale gerektirdiği ortaya çıkmıştır. 1952 yılında konu ile ilgili GEEAYK kararları 

alınmaya başlanmış, yerinde incelemeler yapılmış ve çeşitli öneriler geliştirilmiş fakat 

raporlardan anlaşıldığı üzere uygulamalara 1955 yılında başlanabilmiştir. Maddi 

yetersizlikler ve müdahale yöntemlerine ilişkin yaşanan kararsızlıklar nedeniyle zaman 

kaybedildiği anlaşılmaktadır.  

 

Kapı onarımı hakkında, tezyinatların tamamlanması veya düz-sade profilli olarak 

bırakılması, taşların kimyasal sürülerek yerinde korunması veya çürütülerek yenilenmesi 

gibi farklı tekniklerin önerildiği, 1/5 ölçekte detaylı rölövelerinin hazırlanması, sökülen 

bölümlerin numaralandırılıp, fotoğraflanarak yerinde kullanılması, eksilen bölümler için 

kalıp çıkartılarak tamamlama yapılması, mevcuda uygun renk ve yapıda taş seçilmesi gibi 

minimum ve aslına uygun müdahaleyi içeren kararlar alındığı görülmekte fakat alınan bu 

kararların uygulanamadığı anlaşılmaktadır. 

 

İncelenen bazı raporlarda; kurul kararında talep edilmiş olan 1/5 ölçekli kapı rölövesinin 

çizilmediği, bozulmuş ve muhafazası mümkün olmayan taşların herhangi bir şekilde 

tespitinin yapılmadığı, hatta keşiflerin tüm kapının çürütülmesi şeklinde hazırlandığı gibi 

konuların ele alındığı görülmüştür. Fakat araştırma kapsamında ulaşılan belge ve 

çizimlerde, kuzey kapısının bölümlere ayrılarak taşlarda oluşan bozulmaların işlendiği, 

1/5 ölçekli rölövelerinin hazırlanmış olduğu, taşların numaralandırılmış haliyle 

fotoğraflarının bulunduğu ve tüm bu belgelerin müteahhitlere teslim edildiği 

anlaşılmaktadır. Tüm bu belgeleme çalışmalarına rağmen ne yazık ki yerinde eski taşların 

kullanılmadığı görülmektedir. Diğer kapılarla ilgili ise bu şekilde detaylı çizim ve 

fotoğrafa ulaşılamamıştır. Kurul kararlarında da doğu ve batı kapılarının çiziminden söz 

edilmemiş, keşif dosyalarında ve ataşman çizimlerinde yapılan imalatlar belirtilmiştir. 

Yerinde yapılan incelemede de bu kapılarında büyük oranda yenilendiği, kısmen özgün 

taşların korunduğu anlaşılmaktadır. 1936 yılı fenni şartnamesinde de ifade edildiği gibi, 

uygulama yapılması için yapının rölövesinin hazırlanmasının yeterli görüldüğü bu 
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dönemde kuzey kapısı için dört restitüsyon / restorasyon önerisi hazırlanmıştır. Fakat bu 

önerilerin neye dayandığı veya seçilen önerinin neye göre uygun bulunduğunu açıklayan 

rapor bulunmamaktadır. Onaylanan ve yerinde uygulanan öneri çizim, raspa sonrası 

fotoğraflarla karşılaştırıldığında farklılıklar olduğu görülmektedir. Kapıya ait raspa 

sonrası fotoğraflarda, kapıyı çevreleyen bezeme ve yazıdan oluşan şeritlerin mukarnas 

üzerinde bulunan kemerin hemen üzerinden geçtiği, saç silmesi ile arada boşluk kaldığı 

görülmektedir oysa onaylanan çizimde bu boşluk kemer ile çerçeve arasında bırakılarak 

araya kitabe yerleştirilmiştir. Ulucami’ye dair hazırlanmış olan çalışmalar incelendiğinde 

söz konusu kapı çiziminin Sedat Çetintaş’ın hazırlamış olduğu restitüsyon çizimine uyun 

olduğu görülmektedir. 

 

Sonradan eklenen saçakların sökülmesiyle başlanan onarım çalışmalarında, yine 

sonradan açıldığı gerekçesiyle, Hünkâr kapısı kapatılmış, çeşmeler kaldırılmış, alt sıra 

pencereler tekrar söveli ve aynalı olarak tamamlanmıştır. 1889 yangını sonrası 

değiştirilen minare külahlarının da ahşap olarak yenilenmesi gündeme gelmiş ancak bu 

konuyla ilgili kesin bir sonuca varılamamıştır. Yapılan onarımda, dönem eklerinin hiçbir 

şekilde korunmayıp, muhdes oldukları gerekçesiyle kaldırıldıkları, bozulan bölümlerin 

ilk yapıldıkları döneme uygun olarak tamamlanmaya çalışıldıkları görülmektedir. Tüm 

bu veriler dikkate alındığında alınan kararlarda, biçimsel olarak ‘belirli bir döneme 

dönme’ yaklaşımının olduğu görülmektedir.  

 

Yapılan onarımlarda, görünüm anlamında aslına uygun restorasyon yapma düşüncesinin 

var olduğu anlaşılmakla birlikte malzeme açısından aynı yaklaşım görülememektedir.  

Bir taraftan, çimento harcının hem taşa zarar verdiği hem de yapının mevcut bölümü ile 

çimento harçlı bölümü arasında rijitlik farkı oluşturacağı tespit edilmiş; diğer taraftan alçı 

olması gereken dışlık pencereleri daha dayanıklı olacağı gerekçesiyle beton olarak 

yapılmıştır.  

 

Ulaşılan onarım öncesi fotoğraflarla yerinde yapılan karşılaştırmada, alınan GEEAYK 

kararları doğrultusunda, tüm pencerelerin, Sedat Çetintaş’ın restitüsyon çizimlerinde de 

gösterdiği şekliyle söveli olarak yenilendiği, üzerlerinde bulunan kemerlerin izlerine göre 

tamamlandığı, üst pencerelere beton dışlıkların yapıldığı, Hünkar kapısının pencereye 
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çevrildiği görülmektedir. Cümle kapısı yeni taşlar kullanılarak yeniden yapılmış, doğu 

kapısında bezemeler tamamlanmadan, kalan sağlam taşlar yerinde korunarak onarılmıştır. 

Kuzeyde bahçe kotunun çıkan izlere göre 60 cm kadar düşürülmüş olduğu da yine 

fotoğraflarda anlaşılmaktadır. 

 

1950 yılında başlanan onarım çalışmaların, maddi imkansızlıklar, başlangıç aşamasında 

tüm yapıyı kapsayan çizim ve raporların hazırlanmayışı, onarımı yürütecek kadronun 

henüz yetersiz olması, İstanbul’dan kontrollerin gelmesine rağmen Bursa’da bunu 

denetleyecek bir yetkilinin bulunmaması, alınan kararlar ile uygulama sırasında 

karşılaşılan durumların farklılığı gibi nedenlerle ancak 1965 yılında tamamlanabildiği 

anlaşılmaktadır (Çizelge 3-5). Yapılan yazışmalarda, uygulamanın Vakıflar 

Müdürlüğü’nce GEEAYK’ye danışılarak yürütüldüğü fakat bazı konularda Vakıflar 

bünyesindeki kontroller ile müfettişlerin arasında anlaşmazlıkların çıktığı görülmektedir. 

Bu durum zaman zaman inşaatın durdurulmasına sebep olmuştur.  

 

Çizelge 3-5. 1950-1965 yılları arasında Ulucami’de gerçekleşen onarımlar 
 

 
 

Ulucami onarım çalışmaları süresinde üç farklı müteahhit çalışmış ve kontrol mimarları 

değişmiştir. Gerçekleşen onarımlarda ve alınan kararlarda dönemin şartnamelerinin, 

kontrol mimarlarının ve GEEAYK üyelerinin yaklaşımlarının şekillendirici olduğu 

görülmektedir. Kurul kararları ve hazırlanan raporlar incelendiğinde dönemin koruma 

alanında çalışan birçok aktörünün, kurum ve görevleri değişmiş olsa da Ulucami 

onarımına dahil olduğu görülmektedir (Çizelge 3-6). Bu onarım sürecinde Sedat 

zaman bilgi kaynağı belge niteliği idare / yüklenici  kontrol mimarı yapılan uygulama

1950 BKVKBK arşivi
MEB'in GEEAYK'ye 

gönderdiği yazı
MEB / - - kapı saçaklarının sökülmesi

1952 - 1955 BKVKBK arşivi kurul kararı VGM / - -
kuzey kapısı için restorasyon 

kararı alınması

1955 - 1956
BKVKBK / A. Saim 

Ülgen / H. Tayla arşivi
kurul kararı, rapor VGM / Lemi Merey Hüsrev Tayla

kuzey cephesi ve minarede sıva 
raspası yapılması

1956 - 1960
BKVKBK / A. Saim 

Ülgen / H. Tayla arşivi
kurul kararı, rapor VGM / İsmail Sönmez Ali Saim Ülgen

kuzey kapısının sökümü ve taş 
kaplama yapılması

1961 - 1965
BKVKBK / A. Saim 

Ülgen / H. Tayla arşivi
kurul kararı, rapor VGM / Cemal Özdemir Süreyya Yücel

kapının montajı, bahçe 
düzenlemesi

ULUCAMİ ONARIMLARI 1950-1965 DÖNEMİ
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Çetintaş’ın resmi olarak görevi bulunmasa da hazırlamış olduğu çizimlerle onarıma yön 

verdiği anlaşılmaktadır. 

 

Çizelge 3-6. Ulucami 1955-1965 dönemi onarımında etkin olan kişiler 
 

 

 
 

İSİM ÜNVAN GÖREVİ ETKİN OLDUĞU YILLAR

Sedat Çetintaş Y. Mimar AKK mimarı 1930-

Bedri Kökten Y. Mimar EEMGM Anıtlar Şubesi mimarı 1952-

Fatin Uluengin Y. Mimar VGM kontrol mimarı 1950-1957

Hüsrev Tayla Y. Mimar VGM kontrol mimarı 1955 - 1956

Ali Saim Ülgen Y. Mimar VGM kontrol mimarı / Mütehassıs müşavir 1957

Nejat Çetingöz Y. Mimar VGM mimarı  1957

Ertuğrul Eğilmez Y. Mimar VGM mimarı  1957

İzzet Bolat Y. Mimar VGM mimarı  1955-

Süreyya Yücel Y. Mimar VGM kontrol mimarı 1959 yılı-

Cahide Tamer Y. Mimar VGM kontrol mimarı 1959

Lemi Ş. Merey Arkeolog Y. Mimar Müteahhit 12.10.1955 -12.02.1956

İsmail Sönmez Alçı ustası Müteahhit 11.10.1956 - 10.02.1957

Cemal Özdemir - Müteahhit 15.06.1961

Celal Esad Arseven Yazar, ressam GEEAYK başkanı 1951-1953

Arif Müfit Mansel Arkeolog GEEAYK başkanı 1954-1956

Tahsin Öz Yönetici GEEAYK başkanı 1956-1969

Orhan Alsaç Y. Mimar GEEAYK başkan yrd 1951-1970

H. Kemali Söylemezoğlu Prof. Y. Mimar GEEAYK üyesi 1956

Behçet Ünsal Y. Mimar GEEAYK üyesi 1956

İhsan Sabri Çağlayangil Siyasetçi Vali 1954-1960

Orhan Çapçı Hukukçu, yönetici Vakıflar Genel Müdürü 1950-1960

Nihat Danışman Bürokrat - vali Vakıflar Genel Müdürü 1961-1964

Faruk Çeçen Y. Mimar VGM Abide ve Yapı İşleri D. Bşk. 1962

Nazimi Yenal Y. Mimar
(Hangi kurumda çalıştığı bilgisine ulaşılamamıştır. VGM 
bünyesinde çelıştığı düşünülmektedir.)

1961

Cevat Vural Yönetici VGM Müfettişi 1960-1963

Ecved Aşkan Y. Mimar VGM Başmüdürlük İnşaat Şefi/ müfettiş 1962
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Çizelge 3-7. Ulucami onarım raporları ve GEEAYK kararları 
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Yapının onarım öncesi ve sonrası fotoğrafları incelendiğinde yangından etkilenen taşların 

durumu ve onarım sonrası günümüzdeki görünümleri karşılaştırılabilmektedir (Şekil 

3-65, Şekil 3-66) (EK 13). 

 

Şekil 3-65. Ulucami kapıları 1950-1965 onarımı öncesi ve sonrası görünümleri 
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Şekil 3-66. Ulucami pencereleri 1950-1965 onarımı öncesi ve sonrası görünümleri 
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3.1.2. Yeşil Cami 

 

Çeleb൴ Mehmet, kent൴n doğusunda, Yıldırım Cam൴s൴’n൴n güney൴nde, Yeş൴l Cam൴s൴’n൴ 

yaptırmıştır. Cam൴, medrese, türbe, ൴maret ve 1485 yılında eklenen hamamın bulunduğu 

küll൴ye ൴çer൴s൴nde yer almaktadır (Yavaş, 2013) (Şekil 3-67, Şekil 3-68, Şekil 3-69). 

 

K൴tabes൴nden de anlaşıldığı üzere H.817 (1414) de yapımına başlanan Yeş൴l Cam൴, H.822 

(1419)’de tamamlanmıştır (Yavaş, 2013). Cephede bulunan ൴zlerden, ൴nşaatın 

başlangıcında, beş kubbel൴ son cemaat yer൴n൴n yapılmasının planlandığı, bazı dış 

pencerelerde yarım kalmış tezy൴natlardan da cam൴n൴n tam düşünüldüğü g൴b൴ 

tamamlanamadığı anlaşılmaktadır. 

 

M൴marı Hacı İvaz Paşa olan cam൴n൴n, tezy൴natları ൴le ൴lg൴l൴ olarak, mahf൴l bölümünün 

üzer൴ndek൴ levhada ‘Bu b൴na-൴ şer൴f İlyas Al൴ tarafından 827 (1424) yılında 

tamamlanmıştır’ yazmaktadır. Buradan nakkaşının İlyas oğlu Al൴ olduğu anlaşılmaktadır 

(Yavaş, 2013). 

 

 
 
Şekil 3-67.1862 Suphi Bey Haritasında Yeşil Cami (BBBLD arşivi) 
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Şekil 3-68. 1938 yılı hava fotoğrafı Yeşil Cami ve çevresinin görünümü (BKVKBK 
arşivi) 
 

 
 
Şekil 3-69. Günümüz hava fotoğrafında Yeşil Cami ve çevresinin görünümü 
(https://earth.google.com/) 
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Tabhanel൴ olarak n൴telend൴r൴len plan şemasına sah൴p olan cam൴, yapılmamış son cemaat 

yer൴ dışında Yıldırım Bayezid Cam൴s൴’ne benzemekted൴r.  

 

Yeş൴l Cam൴, ൴çer൴s൴nde bulunan ç൴n൴ kaplamalarıyla öne çıkmaktadır. G൴r൴ş duvarı altı 

köşel൴ lâc൴vert ç൴n൴lerle kaplanmıştır, yan mekânların duvarları ൴se ൴k൴ metre yüksekl൴ğe 

kadar altı köşel൴ koyu yeş൴l ç൴n൴lerle kaplıdır. Bu altı köşel൴ ç൴n൴ler൴n arasında kalan üçgen 

satıhlar f൴ruze renkte küçük ç൴n൴ parçaları ൴le doldurulmuştur (Yücel, 1965). 

 

Cam൴’n൴n cümle kapısından g൴r൴len mekânın yan tarafından, dar merd൴venler ൴le üst kattak൴ 

Hünkâr mahf൴l൴ne çıkılmaktadır. Hünkâr mahf൴l൴, cam൴n൴n şadırvanlı orta mekanına açılan 

kapısı üzer൴nde, mermer korkuluklu olarak ൴nşa ed൴lm൴ş, duvarları ve tavanı ç൴n൴ 

kaplanmıştır. 

 

Yapının esk൴ fotoğraflarında m൴nareler൴n൴n sıva kaplı, külahının ൴se m൴ğfer formunda 

(Bursa külahı) olduğu görülmekted൴r (Şekil 3-80). Ayverd൴ ve Evl൴ya Çeleb൴ yapıda tek 

m൴nare olduğundan söz etmekted൴r, Parv൴llée’൴n ç൴z൴mler൴nde de yarısı yıkılmış tek m൴nare 

görülmekted൴r (Parv൴llée, 1874). Gabr൴el de cam൴n൴n özgününde b൴r m൴narel൴ olduğu, 

൴k൴nc൴s൴n൴n 19. yy sonlarında yapıldığı düşünces൴nded൴r. 1873 yılına a൴t mahyacılık 

beratıyla ൴lg൴l൴ b൴r belgede, mahya asılab൴lmes൴ ൴ç൴n 1870 yılında cam൴ye b൴r m൴nare daha 

eklend൴ğ൴ ൴fade ed൴lm൴şt൴r. Tam൴r veya yen൴den yapım ൴fadeler൴ kullanılmadığı ൴ç൴n bu 

m൴naren൴n yen൴ yapıldığı anlaşılmaktadır (BOA, İDH 662/46122) (Yavaş, 2013). Yapıda, 

൴k൴nc൴ m൴nareye çıkılan merd൴ven൴n yer൴ özgündür. Buradan yapının son cemaat yer൴ g൴b൴ 

൴k൴nc൴ m൴nares൴n൴n de yapılmadan bırakılmış olab൴leceğ൴ düşünüleb൴l൴r. 

 

Yeş൴l Cam൴’n൴n geç൴rd൴ğ൴ onarımla ൴lg൴l൴ ulaşılan, 1552 tar൴hl൴ tam൴r belges൴nde, kubbe 

kurşunlarının değ൴şt൴r൴ld൴ğ൴ bel൴rt൴lmekted൴r. 1573 tarihli belgede ise, cuma namazı 

kılındığı zaman harim bölümünün ibadet için yetersiz kalması nedeniyle şadırvanın 

bulunduğu büyük kubbenin altı doldurularak harimle aynı kota çıkarılmasından söz 

edilmiştir (BMD, A 99/116, 107; Ayverdi). Sözü geçen uygulamanın yapılış tarihi 

bilinmemektedir, Ahmet Vefik Paşa döneminde yapılan onarım sırasında dolgu 

kaldırılarak eski haline getirilmiştir (Yücel, 1965). 
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1780 yılında, yıldırım düşmesi minarenin yıkılmasına ve üç adet kemer ayağının da zarar 

görmesine neden olmuştur (BMD, B 207/431, 62) (Pay, 2010). 

 

 YEŞİL CAMİ ÇİZİMLERİ 
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 Şekil 3-70. Çeşitli kaynaklarda bulunan Yeşil Cami plan çizimleri 
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  YEŞİL CAMİ ÇİZİMLERİ 
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Şekil 3-71. Çeşitli kaynaklara bulunan Yeşil Cami cephe çizimleri 
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Şekil 3-72. Yeşil Cami doğu minaresi merdiveninin görünümü (2016) 

 

 
 
Şekil 3-73. Yeşil Cami batı minaresi merdiveninin görünümü (Aksoy, 2016) 
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3.1.2.1. 1855 depremi sonrası onarımlar 

 

1855 deprem൴nde hasar gören yapıda, 1863 yılında Léon Parv൴llée yönet൴m൴nde onarım 

yapılmış fakat ne yazık k൴ bu uygulamalar belgelenmem൴şt൴r. Léon Parvillée ülkesine 

döndüğünde Yeşil Cami ve Türbesi’nin birçok cephe ve detay çizimlerini içeren bir kitap 

yayınlamış ancak yapılan onarımların detaylarından söz etmemiştir.   

 

1874 yılı Viyana Sergisi için 1873 yılında Osmanlı dönemi Bayındırlık Bakanı İbrahim 

Ethem Paşa’nın başkanlığındaki heyet tarafından hazırlanan ‘Usul-i Mimar-i Osmani’ 

adlı eserde caminin deprem sonrası geçirdiği onarım şu şekilde açıklanmıştır: 

 

‘Ahmed Vefik Efendi, depremden dolayı sakatlanmış olan bu güzel yapının tamirini 

başlattıklarında Yeşil Cami’nin yıkılan büyük kubbesinin yapımı için 1500 Osmanlı altını 

harcama yapılması gerektiğini kendisine söylediklerinde, böylesine değerli bir yapının 

bir parçasının bile noksan olmasını asla uygun görmediklerinden söz konusu kubbeye 

demirden yapılmış çemberler geçirildikten sonra çatlak olan yerlerine sıvı olarak çimento 

akıtılmıştır. Bu çimentolar donduktan sonra kubbe sanki yeniden yapılmış gibi 

sağlamlığını korumuştur. Bu tamir için yalnız yediyüz Osmanlı altılını harcama 

yapılmıştır. Böylece hem güzel bir sanat şaheseri yıkılmaktan kurtarılmış hem de daha az 

harcama yapılmıştır. Bu tamir konusu hakkında geniş açıklamalar yapılması işin önemini 

hafifleteceğinden yalnız bu kadar belirtmekle yetinilmiştir.’  (Ovalıoğlu, 2015). 

 

Beaux-arts dé Paris Arşivinde, Charles Garnier (1825-1898) koleksiyonunda ulaşılan 

fotoğraflarda kasnaklara iskele kurulduğu ve kubbede onarım yapıldığı görülmektedir. 

Tarih aralığı ve yapılan uygulama dikkate alındığında fotoğrafların 1863 yılı onarımına 

ait olduğu düşünülmektedir (Şekil 3-74). 

 

Usul-i Mimar-i Osmani k൴tabının ç൴z൴mler൴n൴ hazırlayan Eugène Maillard, Parvillée ile 

birlikte çalışma yaptığı halde metinlerde onun ismi geçmemiştir. 1874 sergisi için 

hazırlanmış olan bu kitaptaki çizimlerde Yeşil Cami halen yarısı yıkılmış tek minareli ve 

giriş saçağı yapılmamış haliyle görülmektedir. 
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Şekil 3-74. Yeşil Cami kubbe onarımı yapılırken çekilmiş fotoğrafı (Garnier, 1825-1898.  
http://www.ensba.fr/ow2/catzarts/index.xsp) 
 

Yapıya a൴t 1852 tar൴hl൴ gravürde, g൴r൴ş൴n doğu tarafında bulunan penceren൴n üzer൴nde saçak 

ve önünde korkulukla çevr൴lm൴ş b൴r sahanlık görülmekted൴r (Şekil 3-75). Yapıya a൴t 

1860’lı yıllara a൴t fotoğrafta ൴se g൴r൴ş kapısı üzer൴nde yanlara doğru da devam eden ahşap 

düz b൴r g൴r൴ş saçağı ve yanındak൴ pencere üzer൴nde saçak ൴z൴ görülmekted൴r (Şekil 3-76).  

 

 
 
Şekil 3-75. 1852 tarihli gravür (Çalışkan, 2010) 
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Şekil 3-76. Sebah Pascal’ın 1860’lı yıllara ait Yeşil Cami fotoğrafı 
(https://rosettaapp.getty.edu/) 

 

Yapının 1890’lı yıllara a൴t fotoğraflarında, 1855 deprem൴ sonrası yapılan onarımlar 

sırasında eklend൴ğ൴ düşünülen Barok tarzda g൴r൴ş saçağı görülmekted൴r (Şekil 3-78, Şekil 

3-79).  

 

Daha önce sözü edildiği gibi 1870 yılında caminin ikinci minaresi yapılmış, her iki minare 

de 19. yy. sonlarında yıkılmıştır. 1890’lı yıllara ait fotoğrafta gövdesi sıva kaplı ve Bursa 

Külahı olarak da adlandırılan ahşap külahları bulunan iki minare görülmektedir (Şekil 

3-80).  Yıkılmış olan minareler, Vali Reşid Mümtaz Paşa döneminde yeniden 

yaptırılmıştır. Minareler 1907 yılında, Turhan Paşa’nın Evkaf Nazırlığı zamanında 

Mimar Asım Kömürcüoğlu’nun gözetiminde tamir edilmiştir (Pay, 2010). Tarihi tam 

olarak bilinemeyen fakat 20.yy başı olduğu tahmin edilen fotoğrafta, minarelerin 

yenilenmiş olduğu, giriş saçağının ise henüz kaldırılmadığı görülmektedir (Şekil 3-81). 

Yapının BKVKBK arş൴v൴nde bulunan rest൴tüsyon raporunda bu saçağın 1908 yılı 

onarımında başlarında M൴mar Kemalett൴n Bey tarafından kaldırtıldığı bel൴rt൴lmekted൴r. 
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Şekil 3-77. Yeşil Cami giriş saçağı görünümü (Berggren, Guillaume) (1875-.) 
(https://rosettaapp.getty.edu/) 
 

 
 
Şekil 3-78. 1890’lı yıllar Yeşil Cami giriş kapısı görünümü (https://rosettaapp.getty.edu/) 
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Şekil 3-79. Yeşil Cami giriş kapısı, sonradan eklenen saçak görünümü (1880-1893) 
(http:/www.loc.gov 2018) 
 

 
 
Şekil 3-80. 1890’lı yıllar, Yeşil Cami minarelerinin sıvalı olduğu ve külahları değişmeden 
önceki görünümü (779-28-0024 / İ.Ü. NEK) 
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Şekil 3-81. Yeşil Cami giriş saçağı ve minare külahlarının görünümü 
(www.saltresearch.org/) 

 

 
 
Şekil 3-82. 1936 yılı Nicholas V. Artamonoff tarafından çekilmiş olan cephe fotoğrafı 
(http://images.doaks.org/artamonoff/collections/show/147) 
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Şekil 3-83. Alexandre Raymond Yeşil Cami plan ve cephe çizimi (1900) (Şentürk, 1999) 
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3.1.2.2.1930-1960 dönemi onarımları 

 

Yeş൴l Cam൴’de Cumhur൴yet dönem൴ onarımlarıyla ൴lg൴l൴ ulaşılan ൴lk çalışma 1952 yılında, 

Cam൴ ve Yeş൴l Türbe’n൴n avlularının yeş൴llend൴r൴l൴p park hal൴ne get൴r൴lm൴ş olmasıdır. 

(BEESK) 

 

BKVKBK arş൴v൴nde bulunan, Vakıflar İnşaat Müdürlüğü’ne yazılmış, 1954 tar൴hl൴ Hüsrev 

Tayla ve Al൴ Sa൴m Ülgen ൴mzalı raporda cam൴de onarım çalışmaları kapsamında, kasnak 

duvarlarında yapılan sıva raspası sonuçları açıklanmış ve konuyla ൴lg൴l൴ b൴r karar ver൴lmes൴ 

talep ed൴lm൴şt൴r. 

 

Raporda: 

 

“Bursa Yeş৻l Cam৻’n৻n onarımına başlandığı sırada kabarmış bulunan kubbe kasnak 

sıvaları söküldüğü vak৻t bu sıvaların altından II. Murad Cam৻, Yeş৻l Medreses৻ ve şeh৻rde 

bulunan d৻ğer Ab৻datta ve İnegöl’dek৻ İshakpaşa heyet৻nde rastlandığı g৻b৻ d৻kkatl৻ b৻r 

৻şl৻kle tuğla sıraları ve derzler৻ muntazam b৻r duvar yüzü zuhur etm৻şt৻r. Mahall৻nde 

yaptığımız muhtel৻f sondajlar net৻ces৻nde aynı tes৻r ve ৻mal tarzının devam eyled৻ğ৻ 

anlaşılmış bulunuyor. Bu sebeple Yeş৻l Cam৻ kasnaklarının da tuğlaları mer’৻ b৻r duvar 

yüzünde hal৻nde ৻nşa ed৻lm৻ş ৻ken sonraları yapılan tam৻r ve ৻lave plasterlerdek৻ bozuk 

৻malatı kapamak ৻ç৻n bu kasnak yüzler৻nde de vasat৻ 1 cm kalınlığında horasan harçla 

sıva yapılmıştır. Hatta bu ৻nce sıva uzaktan bakıldığı zaman bazı tuğla sıralarının mezkûr 

sıva üzer৻nden seç৻lecek kadar husus৻yet arz ett৻ğ৻ görülmekted৻r. Bu sebeple Yeş৻l Cam৻ 

kubbe kasnaklarının esk৻den yukarıda ৻s৻mler৻ yazılı b৻nalar g৻b৻ sıvasız bulunduğu 

kanaat৻ hasıl olmuştur. Bu sıva veya derz meseles৻ halled৻lmeden müteahh৻t tarafından 

৻ş৻n yürütülmes৻ne ৻mkân bulunmadığından dolayı meselen৻n acele olarak tetk৻k ৻le b৻r 

karara varılmasına müsaadeler৻n৻ saygı ৻le arz eder৻m” yazmaktadır (BKVKBK arş൴v൴). 

Vakıflar Umum Müdürü, söz konusu rapor ve 10 adet fotoğrafı ekleyerek, 4.11.1954 

tar൴hl൴ yazısıyla GEEAYK’ye durumu açıklamış ve değerlend൴r൴lmes൴n൴ talep etm൴şt൴r. 

 

Durumu değerlendiren GEEAYK’nin 05.11.1954 tarih ve 311 sayılı kararında; “Kubbe 

kasnaklarının normal kalınlıkta horasan sıva yapılmak suretiyle tamire devam 
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edilmesinin ve bu şeklin yalnız buraya münhasır bulunmasına ittifakla karar verildi.” 

yazmaktadır (BKVKBK arş൴v൴). Bu karar sonucunda kubbe kasnakları sıvalı olarak 

bırakılmıştır.  

 

BKVKBK arşivinde bulunan 29.05.1955 tarih ve 384 sayılı kararda ise; Kurul’un Yeşil 

Cami’yi tetkikleri sırasında kubbe tonozlarına uygulanan horasan sıvasının renk, satıh ve 

harç içeriği bakımından uygun görülmediği, bu nedenle sıvanın incelenmesi için Vakıflar 

Umum Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına karar verildiği belirtilmektedir. Bu karar 

sonrasında konuyla ilgili incelenen dönem kapsamında başka bir belgeye ulaşılamamıştır. 

 

 
 
Şekil 3-84. 1930’lu yıllar Yeşil Cami ve Medresesi (https://saltresearch.org/) [tasuh0720] 
 
 

3.1.2.3.Yeşil Cami’de gerçekleşen onarımlarının değerlendirmesi 

 

Yeşil Cami’nin onarımları incelendiğinde; Osmanlı’nın son döneminde batılılaşma 

etkisiyle Barok saçağın eklenmiş olduğu görülmektedir. Bu tutuma karşı gelişen akımın 

öncülerinden olan Mimar Kemalettin ise 20.yy’ın başında saçağı kaldırtmıştır.  
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Cami’nin Osmanlı dönemi onarımlarıyla ilgili dikkat çeken bir uygulama da depremde 

hasar gören kubbe kasnağının çimento şerbeti ile güçlendirilmesidir. 

 

Cami’nin doğal afetler sonucu yıkılıp yeniden yapılmış olan minareleri ilk şeklini 

koruyamamış olsa da son yenilemenin yapılmış olduğu 20.yy başlarındaki durumuyla 

günümüze ulaşmıştır (Çizelge 3-8). 

 

1954 yılı onarımında, hazırlanan raporda da Erken Dönem yapısı olan bu Cami’nin kubbe 

kasnaklarının sıvasız olması gerektiği ifade edilmesine rağmen Kurul’da sıva yapılmasına 

karar verilmesinin, dönemin ‘belirli bir döneme dönme’ kaygısından kaynaklı olduğu 

düşünülebilir. 

 
Çizelge 3-8. Yeşil Cami onarımları 
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3.1.3. Murad Hüdavendigar Camisi 

 

Murad Hüdavendigar Camisi, Çekirge semtinde, Bursa ovasına bakan tepenin üzerinde, 

I. Murad Hüdavendigar tarafından yaptırılmıştır. Cami’nin kuzeybatısında Murad 

Hüdavendigar’ın türbesi, doğusunda ise Cıkcık Hamamı bulunmaktadır (Şekil 3-85).  

Yapı, zaman içinde deprem, lodos, yıldırım düşmesi gibi etkenlerden zarar görmüş ve 

dönem dönem onarım geçirmiştir.  

 

 
 
Şekil 3-85. 1938 yılı hava fotoğrafı, Hüdavendigar Camisi ve çevresi  

 
İlk kitabesi günümüze ulaşmadığı için yapının inşa tarihi kesin olarak bilinememekle 

birlikte kaynaklarda 1360 – 1389 arasında farklı tarihler verilmektedir. Vakıflar Genel 

Müdürlüğü arşivinde bulunan Vakıf Eski Eser fişinde cami inşaatının, H.767 (1366)’de 

başlanılmış, H.787 (1385) tarihinde tamamlanmış olduğu yazmaktadır. Günümüzde giriş 

kapısı üzerinde 1905 (H.1322) yılında II. Abdülhamit döneminde yapılan onarım 

sırasında hazırlanmış olan kitabe bulunmaktadır (VGM arşivi). 

 

C. Texier, 1838 yılı incelemesinin sonucunda, dış cephenin badana ile kaplandığını ve 

yapının eski bir kilise olduğunu ifade ederken, 1862 baskısında, yapının alt katı cami, üst 

katı medrese olarak Osmanlılar tarafından Bizanslı bir ustaya yaptırıldığını belirtmiştir 

(Suat, 2002). H. Wilde, yapının 1904 yılında yeniden inşa edildiği düşüncesindedir 
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(Wilde, 1909). Gabriel ise söz konusu yapının farklı bir örnek oluşturmakla beraber 

Osmanlı yapısı olduğunu belirtmiştir (Gabriel,1958, çev. 2010). 

 
I. Murad Hüdavendigar Camisi, alt katı cami, üst katı medrese olmak üzere iki katlıdır 

(Şekil 3-86). Ön cephede alt ve üst katlar revaklı olarak düzenlenmiş, saçaklara da kemer 

sıraları eklenerek cephede kemer elemanı vurgulanmıştır (Şekil 3-89). Alt kat revakları 

aynı merkezli üst üste yapılmış sivri çift kemerlidir. Taş kaplama ayaklara oturan bu çift 

kemerlerden içte olanı kesme taş, üstte olanı ise üç tuğla bir taş almaşık olarak örülmüştür. 

Giriş aksındaki kemerin iç kenarında profilli şerit bulunmaktadır. 

 

Üst kat revağında tuğla ayaklara oturan üç sıra tuğla bir sıra taş almaşık kemerler 

bulunmaktadır. Bu kemerlerin içlerine ise yine almaşık, Bizans ikiz kemerleri yapılmış, 

bu iki kemer ortada mermer sütunla desteklenmiştir. Ekrem Hakkı Ayverdi bu ikiz 

kemerleri "Akdeniz kemeri" olarak tanımlamıştır. Orta açıklığın büyük kemeri tuğla 

malzeme ile örülmüştür.  

 

Yapının kapı ve pencere söveleri devşirme malzemedir. Ahmet Ersen, yan eyvanların 

ikişer penceresinin 17. ve 18. yy onarımları sırasında açılmış olduğunu düşünmektedir 

(Ersen, 1986). 1904 onarımında yan eyvanlara birer dış kapı açılmıştır. Mihrap eyvanında 

dört, kanat odaları ve yan eyvanlarda iki merkezli sivri kemerli, dıştan düz atkılı sövesiz 

üst pencereler bulunmaktadır.  

 

Caminin kuzeydoğu köşesinde, revak bölümünde, tuğla gövdeli minare yükselmektedir. 

Tek şerefeli minarenin üzerinde günümüzde kurşun kaplı ahşap külah bulunmaktadır. 

Yapılan araştırmalarda ulaşılan bilgilere göre I. Murad Hüdavendigar Camisi’nin 

kayıtlara geçen ilk onarımları 1520, 1563, 1619, 1635 yıllarındadır (Dostoğlu, 2011). 

Yapıya ait fotoğraflar incelendiğinde en sık müdahalenin minarede meydana geldiği, 

külahın farklı malzeme ve formlarda yenilendiği anlaşılmaktadır.  
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I.MURAD HÜDAVENDİGAR CAMİSİ PLAN ÇİZİMLERİ 
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Şekil 3-86. Sırasıyla Texier, Çetintaş ve Ayverdi’ye ait Murad Hüdavendigar Camisi 
çizimleri. 
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Şekil 3-87. Hüdavendigar Camisi ve Çekirge semti, 1892 yılı (Eren, 2011) 
 

 
 
Şekil 3-88. Hüdavendigar Cami, 1880-1893 yılları arası minare ahşap külahının 
görünümü (http://www.loc.gov) 
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I.MURAD HÜDAVENDİGAR CAMİSİ GÖRÜNÜŞ 

ÇİZİMLERİ 

 

T
E

X
İE

R
 Ç

İZ
İM

L
E

R
İ 

(1
83

9)
 

 

 

Texier, yapıyı 

minaresiz olarak 

işlemiştir. 

H
. W

İL
D

E
 Ç

İZ
İM

L
E

R
İ 

(1
90

9)
 

 

  

H. Wilde yapıyı 

incelediği 

dönemdeki 

şekliyle 

rölövesini 

çizmiştir, buna 

göre son cemaat 

yeri yanlarında 

bulunan gözler 

kapalı 

görülmektedir. 

SE
D

A
T

 Ç
E

T
İN

T
A

Ş 
Ç

İZ
İM

L
E

R
İ 

(1
94

9)
 

          

       

 

Sedat Çetintaş 

restitüsyon 

çizimlerinde 

kapatılmış olan 

son cemaat yeri 

revaklarını açık 

göstermiş, 

minare külahını 

da Ulucami 

çizimlerinde de 

görülen miğfer 

külah şeklinde 

işlemiştir. 

 
Şekil 3-89. Hüdavendigar Camisi cephe çizimleri 
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3.1.3.1.1855 depremi sonrası onarımlar 

 

1855 depremi sonrası pek çok yapı gibi I.Murad Hüdavendigar Camisi’nin de hasar 

gördüğü anlaşılmaktadır. Oktay Aslanapa, caminin kubbesinin 1855 depreminde 

yıkıldığını ve yeniden yapıldığı ifade etmiştir (Aslanapa, 2016). Neslihan Özaydın, 1855 

depreminin Bursa yapıları üzerine etkisini arşiv belgeleri doğrultusunda incelediği 

tezinde Cami’nin son cemaat yeri ve dershane üzerindeki kemerlerin bazı bölümlerinin 

yıkılmış olduğunu, bunun dışında onarımda minare şerefesi ve külahının da yenilendiğini 

belirtmiştir (Özaydın, 2017). 

 

Ekrem Hakkı Ayverdi, yapının çatısıyla ilgili izlenimlerini “Çatı ilk zamanlarda kiremitle 

örtülü idi. Bu kiremitlerden kalanlar çatıya çıkış yerinde, cephe duvarının tamirinde 

kullanılmış olup 40 cm genişliğinde 4 cm kalınlığında ve hafif yuvarlak formda 

bulunmaktadır" şeklinde belirtmiştir (Ayverdi, 1989). 

 

Ulaşılan en eski tarihli fotoğraflarında, I.Murad Hüdavendigar Camisi’nin minaresinin, 

ahşap, sivri külaha sahip olduğu görülmektedir (Şekil 3-88, Şekil 3-90). 1894 yılına ait 

fotoğrafta ise minare üzerinde, Hans Wilde çizimlerinde de görülen, boğumlu kargir 

külah bulunmaktadır (Şekil 3-91). Yine fotoğraflardan, bu külahın da zaman içerisinde, 

kargir olan fakat farklı formdaki bir külahla değiştirilmiş olduğu görülmektedir (Şekil 

3-92). Minare, 1957 yılına kadar bu şekliyle kalmıştır. 

 

 
 
Şekil 3-90. Hüdavendigar Camisi kurşun kaplı ahşap minare külahı görünümü (779-28-
0027 / İ.Ü. NEK)  
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Şekil 3-91. 1894 yılı Hüdavendigar Camisi ve boğumlu kagir minare külahı görünümü 
(https://saltresearch.org/) 

 

 
 
Şekil 3-92. Hüdavendigar Camisi minaresin kargir külahının görünümü 
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3.1.3.2.1930-1960 dönemi onarımları 

 

Yapılan arşiv araştırmalarında ulaşılan rapor ve fotoğraflarda, incelenen dönemde 

caminin son cemaat yeri, giriş holü ve minaresinde müdahaleler olduğu anlaşılmaktadır.  

 

I. Murad Hüdavendigar Camisi’nde beş revaklı son cemaat bölümünden, iki tarafında 

medrese katına çıkılan merdivenlerin bulunduğu hole geçilmektedir.  Yapıya ait 2007 

yılında hazırlanmış olan rölöve raporunda ve çizimlerinde geçiş holünde bir ara katın 

olduğu görülmektedir (BKVKBK arşivi). Sedat Çetintaş ve Ekrem Hakkı Ayverdi 

çizimlerinde söz konusu ara kat görülmemektedir. Bu durumda ara katın 1946 yılı sonrası 

eklendiği düşünülmektedir (Şekil 3-85). 

 

Cami'nin içinde kadınlar mahaline ve küçük sahına geçişi sağlayan dairesel kemerli kapı 

boşlukları yine dönem dönem değişerek günümüzdeki halini almıştır. İlk halinde sadece 

tek tarafı kapı boşluğu diğer tarafı tamamen kapalı olan bu kısımlar 1946 rölöve çiziminde 

iki tarafı da açık kapı boşluğu üstü revzen pencere şekline dönüşmüş, son haliyle 

günümüze ulaşmıştır (Atabey, I. Murad Hüdavendigar Camisi restitüsyon raporu). 

 

Kazım Baykal’ın ifadesine göre; caminin minaresine 1957 yılında yıldırım isabet ederek 

şerefenin üst kısmında bulunan bir metrekarelik alandaki taşları düşürmüş, böylelikle 

daha da üst kısımda yer alan ağır taşlar nedeniyle minare tehlikeli bir duruma girmiştir. 

Çevrede oturanların da BEESK’ye yönelik talepleri sonucunda 1959 yılında, Kurum 

minarenin onarımını yapmaya karar vermiştir. Minarenin şerefesinden tepesine kadar 

olan tüm taşlar sökülmüştür. Minare peteğinin, alt kısımdaki desenlere göre yapılması 

düşünülmüş, bunun için de Hüdavendigar Camisi’nden kısa süre sonra yapıldığı 

gerekçesiyle Çelebi Sultan Mehmet dönemine ait olan Hacı İvaz Paşa Camisi’nin büyük 

yangında yanan minaresinin tuğlaları getirilip kullanılmıştır. Külahın biçimi ise Ali Saim 

Ülgen’in direktifleri doğrultusunda Kurum’un üyelerinden olan ve Ulucami’nin 1957-

1960 dönemi onarımını gerçekleştiren İsmail Sönmez tarafından 1/1 ölçekte duvara 

çizilmiştir. Bu çizime göre külah, Sedat Çetintaş çizimlerinde de görüldüğü şekilde 

yapılmış ve böyle yapılmasının yapının aslına uygun olduğu düşünülmüştür. Yapılan 

külahın üzeri çimento sıvayla kaplanmış, kurşun taklidi boya yapılarak, paratoner 
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takılmış, derzleri tamamlanmıştır. Şerefenin alt kısmında bulunan bozulmuş stalaktitler 

de elden geçirilmiş, beden duvarındaki sıvalar sökülmüş ve çıkan motifler temizlenmiştir 

(Şekil 3-94). Minarenin onarımı esnasında bir kişinin şikâyeti üzerine dönemin valisi 

İhsan Sabri Çağlayangil Cami’ye gelmiş ve İsmail Sönmez’den gerekli açıklamaları 

dinledikten sonra eserin aslına uygun olarak restore edildiğini söyleyerek durumu 

onaylamıştır. Kazım Baykal, raporunda “Sayın dostumuz Çetintaş! Hüdavendigar 

minaresinin külahını rölövenize göre yaptık.” ifadesini kullanmıştır (Baykal, 1960). 

 

Sedat Çetintaş, ‘Türk mimari anıtları Osmanlı Devri Bursa’da Murad I ve Bayezıd I 

binaları’ adlı eserinde Caminin minare külahı ile ilgili olarak: ‘Minarenin şerefeden 

yukarı petek kısmı 1904 teki tamirde bugünkü adi ve nispetsiz şekle sokulmuştur. Selçuklu 

annanesinin devamı halinde Bursada nümunesini görmekte olduğumuz şekilde bu petek 

kısmının bitirimini biz, inşa tarzını da göstermek şartiyle tuğla ile kubbe şeklinde ve 

kurşunsuz gösterdik’ demiştir (Çetintaş, 1952). Çetintaş’ın bu ifadesinden Osmanlı’nın 

son döneminde yapılan uygulamalar hakkındaki düşüncesi ve koruma yaklaşımı açıkça 

anlaşılmaktadır. Bir dönemin özelliklerini yansıtan külahı tamamen niteliksiz olarak 

kabul etmiş ve yapının ulaşılabilen en eski tarihli fotoğraflarında sivri külah görünmesine 

rağmen Selçuklu izini taşıdığı gerekçesiyle kubbe biçimli külahı önermiştir. 

 

      
 
Şekil 3-93. Minare onarımı yapılırken çekilmiş olan fotoğraflar (BEESK arşivi) 
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Şekil 3-94. BEESK onarımı öncesi ve sonrası Hüdavendigar Camisi minare görünümü 
(http://saltresearch.org/ 2018)  

 

Yapılan açıklamalardan minare için proje hazırlanmadan uygulamaya başlandığı ve Sedat 

Çetintaş’ın restitüsyon çiziminin esas alındığı anlaşılmaktadır. BEESK’nin yaptığı 

onarımda aslına uygun restorasyonun amaçlandığı görülmektedir.  

 

VGM arşivinde bulunan fotoğraflarında yapının son cemaat yeri köşe revaklarının kapalı 

oldukları görülmektedir. Ulaşılan belgelerden yapının 2006 yılında hazırlanmış olan 

restorasyon projesine kadar kapsamlı bir onarım görmediği, sadece kurşun yenilenmesi 

ve drenaj yapıldığı anlaşılmaktadır. 2006 tarihli fotoğraflarında ise sözü edilen revakların 

açık oldukları görülmektedir. BEESK raporlarında revaklarla ilgili herhangi bir 

müdahaleden söz edilmemiştir. Cahide Tamer’in 1956-1974 yılları arasında İstanbul 

Vakıflar Başmühendisliği’nde çalıştığı bilindiğinden sonradan kapatılan revakların 1970-

1974 yılları arasında açıldığı anlaşılmaktadır.  
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Şekil 3-95. Kapatılmış olan revakların görünümü (VGM arşivi) 
 

 
 
Şekil 3-96. Onarım sonrası (1957-1970 arası) minare görünümü (VGM arşivi)  
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  Şekil 3-97. Kapatılmış revakların işaretlendiği fotoğraf (VGM arşivi) 
 

 
 
Şekil 3-98. Kapatılmış revak görünümü (VGM arşivi) 
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3.1.3.3.  I. Murad Hüdavendigar Camisi’nde gerçekleşen onarımların 

değerlendirmesi 

 

I. Murad Hüdavendigar Camisi’nde en çok değişimin minarede gerçekleştiği 

görülmektedir. Ulaşılabilen ilk fotoğrafta kurşun kaplı ahşap külah görülürken sonrasında 

iki farklı formda kargir külah yapılmıştır. İncelenen dönemde ise yine minarede onarım 

yapıldığı görülmektedir. 1957 yılında yıldırım çarpması sonucu hasar gören minarede 

1959 yılında tamamlama ve külah yenilemesi yapılmıştır (Çizelge 3-9). 

 

Yapılan araştırmalarda söz konusu onarım ile ilgili proje ve kurul kararına 

ulaşılamamıştır. Ali Saim Ülgen’in kontrollüğünde, BEESK’nin gerçekleştirmiş olduğu 

çalışmada aynı zamanda Ulucami’nin onarımında müteahhitlik yapmakta olan İsmail 

Sönmez’in de görev aldığı tespit edilmiştir. Kazım Baykal’ın açıklamalarında görüldüğü 

üzere, uygulamada Sedat Çetintaş’ın restitüsyon çizimleri aslına uygun olduğu 

gerekçesiyle referans alınmış ve ‘Bursa Külahı’ olarak da adlandırılan külah yapılmıştır. 

Minare onarımında kullanılacak tuğlalar ise Hacı İvaz Paşa Camisi’nin büyük yangında 

yanan minaresinden temin edilmiştir. Onarımla ilgili dikkat çeken bir konu da vatandaşın 

yapılan uygulama ile ilgili şikâyette bulunması ve dönemin valisi İhsan Sabri 

Çağlayangil’in Ulucami de olduğu gibi Hüdavendigar Camisi’nde de incelemelerde 

bulunup eserin aslına uygun olarak restore edildiğini söyleyerek durumu onaylamasıdır. 

I.Murad Hüdavendigar Camisi’nde incelenen dönemde yapılan onarıma yine proje 

olmadan başlandığı ve aslına uygun imalatın esas alındığı görülmektedir.  

 
Çizelge 3-9. I. Murad Hüdavendigar Camisi'nde gerçekleşen onarımlar 
 

 

zaman bilgi kaynağı belge niteliği idare / yüklenici  kontrol mimarı yapılan uygulama

1855 
sonrası

 Aslanapa(2016), 
Özaydın (2017)

kitap , tez - -
kubbe, minare onarımı 

gerçekleşmiş

19.yy sonu Salt Galata fotoğraf - -
minarenin ahşap külahı 

yerine taş külah yapılmış

19.yy sonu-
20.yy başı

Salt Galata fotoğraf - -
minarenin taş külahı 

yenilenmiş

1959 BEESK fotoğraf, rapor BEESK Ali Saim Ülgen
şerefe ve kurşun taklidi sıvalı 

ahşap külah yapılmış

1970 VGM fotoğraf, rapor VGM Cahide Tamer
son cemaat yeri muhdes 

ekler kaldırılmış

I. MURAD HÜDAVENDİGAR CAMİ ONARIMLARI
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3.1.4. Yıldırım Bayezid Camisi 

 

Yıldırım Bayezid Camisi, kentin doğusunda, yüksek bir tepe üzerinde, Yıldırım Bayezid 

tarafından yaptırılmıştır. Cami, medrese, hamam, darüşşifa ve türbenin bulunduğu külliye 

içinde yer almaktadır (Şekil 3-99). Zaman içinde deprem ve lodos gibi etkenlerden zarar 

görmüş olan yapı dönem dönem onarım geçirmiştir. Bu bölümde öncelikle, meydana 

gelen değişimin tespit edilebilmesi amacıyla ulaşılabilen en eski tarihli belgelerden, 

minare, çatı örtüsü gibi yapı elemanlarında yapılan onarımlara değinilmiştir. Sonrasında 

ise pek çok yapıda hasara neden olan 1855 depremi sonrası yapının durumu, yapılan 

müdahaleler ve çalışma konusu olan 1930 sonrası yapılan onarımlar belgeler ışığında 

değerlendirilmiştir.   

 

 
 
Şekil 3-99. Yıldırım Bayezid Camisi'nin külliye içindeki konumu (Gabriel, 2010).  
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Yıldırım Bayezid Camisi’nde kitabe bulunmadığı için inşa tarihi kesin olarak 

bilinmemektedir ancak Mayıs 1400 (H.802) tarihli vakfiyede külliyedeki yapılardan söz 

edilmektedir (Öcalan, 2013). Bu durumda caminin 1400 yılından önce tamamlanmış 

olduğu anlaşılmaktadır. Abdullah Kuran, cami inşaatına 1390 (H.793) yılında 

başlandığını ve 1395 yılında, Niğbolu Savaşı’ndan önce tamamlandığını ifade etmiştir 

(Kuran, 1964). Sedat Çetintaş da Gülşenimaarif’in tarifine göre inşaata 1390 yılında 

başlandığını belirtmiştir (Çetintaş, 1952). 

 

Caminin mimarı bilinmemekle birlikte türbe kapısındaki kitabede mimar Hüseyin oğlu 

Ali yazmaktadır.  

 

 
 
Şekil 3-100. 1862 tarihli Suphi Bey haritasında Yıldırım Bayezid Camisi’nin konumu 
(BKVBK arşivi) 
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Şekil 3-101. 1938 tarihli hava fotoğrafında Yıldırım Bayezid Camisi ve çevresinin 
görünümü (BBBLD arşivi)  
 

Bursa tabhaneli cami tipinin anıtsal örneklerinden olan Yıldırım Bayezid Camisi, orta 

aksta iki kubbeli ana ibadet mekânı ile yanlarda birer eyvan, ikişer tabhane ile kuzeyinde 

beş kubbeli son cemaat yerinden oluşmaktadır. Yapının kuzeydoğu ve kuzeybatısında 

birer minare bulunmaktadır (Şekil 3-104). 
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Şekil 3-102. Günümüz hava fotoğrafında Yıldırım Bayezid Camisi ve çevresinin 
görünümü (https://earth.google.com/) 

 

Yıldırım Bayezid Camisi’nde kemerin dekoratif olanaklarının, anıtsal ölçü ve nitelikte 

kullanıldığı görülmektedir. Yapının içinde ve dışında bulunan kemerler biçim yönünden 

çeşitlilik göstermektedir (Batur, 1974). Son cemaat yerinde giriş aksının iki yanındaki 

kemerler Bursa kemeri, son birimler ikiz kemer, aradakiler ise sivri kemerlidir. Kapılarda 

da basık kemerler bulunmaktadır. İç mekandaki taşıyıcı kemerler ise sivri formludur, orta 

sahın ile mihrap sahnı arasındaki büyük kemer Bursa kemeridir. Giriş aksında cami giriş 

kapısının önündeki hacme bakan kemer yine Bursa kemeridir ve kilit noktasından 

stalaktit sarkmaktadır. Yapının mermer kaplı dış duvarları profilli saçaklarla 

sonlandırılmış, kubbe ve tonoz gibi örtü elemanları tuğla ile örülmüş ve üzeri kurşun 

kaplanmıştır.  

 

Yapının son cemaat yeri orta aksından basık kemerli kapı ile dikdörtgen formlu giriş 

bölümüne geçilmektedir. Bu mekânın iki tarafında bulunan merdivenlerden üst kata, 

buradaki mekânlardan da minarelere ulaşılmaktadır. 
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 YILDIRIM BAYEZİD CAMİ GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 
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Şekil 3-103. Yıldırım Bayezid Cami görünüş çizimleri  
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Şekil 3-104. Yıldırım Bayezid Cami plan ve kesit çizimleri 
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Yıldırım Bayezid Camisi’nde orta harimle eyvanlar arasında kot farkı bulunmaktadır. 

İbadet mekanının iki yanında bulunan eyvanlar kubbe, yanlarında bulunan tabhaneler ise 

aynalı tonoz ile örtülüdür (Kesici, Tiftikci, 2014). 

 

Yüksek bir tepede yer alan Yıldırım Bayezid Cami, zaman içerisinde meydana gelen 

deprem ve şiddetli lodos sonrası çeşitli onarımlar geçirmiştir.  

 

25 Cemaziy’ül-Evvel 1047/15 Ekim 1637 tarihli sicil kaydında, minarenin şerefe 

kapısından sonraki bölümünün yıkıldığı, şerefe kapısının külaha kadar tuğla, kiremit, 

kireç ve kum ile tamirine 8000 akçe harcandığı ve minare külahı için yeni baştan kurşun 

için 29910 akçe harcanıp tamir edildiği ifade edilmektedir (Ayverdi, 1989). Bu 

bilgilerden söz konusu dönemde minare külahının ahşap, üzerinin kurşun kaplı olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 

Asım Yediyıldız’ın anlatımına göre, 1835 (H1241) yılında minarenin şerefe kapısından 

yukarısı onarım görmüştür (Yediyıldız, 1995). 

 

3.1.4.1.1855 depremi sonrası onarımlar 

 

Ali Saim Ülgen, cami ile ilgili olarak; “1389 yılında başlanan, Timur istilası nedeniyle 

yarıda kalıp, 1403 yılında tamamlanan cami hakkında Hammer 1818 tarihinde, kubbe 

yerinde ahşap bir çatının varlığından söz etmiştir. 1855 depremi sonrası yapılan 

onarımda yapı bugünkü halini almıştır” demiştir (Ülgen, 1949) [Tasudoca0051001].  

 

Belgelerden ve fotoğraflardan 1855 depreminde Yıldırım Bayezid Camisi’nin de hasar 

gördüğü anlaşılmaktadır (Şekil 3-105, Şekil 3-106). 

 

Sedat Çetintaş, caminin mihrap tarafındaki evlerden birinde yaşayan Mustafa Ahmet 

Özçavuş isimli kişinin; Bursa’ya geldiği 1876 yılında, caminin son cemaat yeri 

kubbelerinin çökmüş olduğu, büyük kubbede hasar olduğu, 1878-1879 yıllarında ise son 

cemaat yeri ayaklarının ve kubbelerinin yeniden yapılıp caminin tamir edildiğini 

belirttiğini yazmaktadır (Çetintaş, 1952) (Şekil 3-108). 
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Çetintaş açıklamalarında, 1926 yılında caminin doğu tarafındaki minaresinin kaideye 

kadar, batı tarafındakinin ise petek kısmının yıkık olduğunu, sonraki senelerde söz 

konusu petek bölümünün tamamlandığını ifade etmiştir (Çetintaş, 1952).  

 

 
 
Şekil 3-105. 1855 depremi sonrası Yıldırım Bayezid Camisi ve Türbesi’nin görünümü 
(https://rosettaapp.getty.edu/) 

 

 
 
Şekil 3-106. 1886 yılı, Yarbay Ahmet tarafından çekilen fotoğrafta, Yıldırım Bayezid 
Camisi’nin deprem sonrası yıkılan minare görünümü (Eren, 2011) 
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Şekil 3-107. 1855 depremi sonrası onarılan Yıldırım Bayezid Camisi’nin görünümü 
(1886-1890) (Eren, 2011) 
 

 
 
Şekil 3-108. Yıldırım Bayezid Camisi, yeniden yapılan kuzeybatı minaresi ve yıkılmış 
olan kuzeydoğu minarelerinin görünümü (İ.Ü. NEK [779-28—0034]) 
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Şekil 3-109. Yıldırım Bayezid Camisi görünümü (http://saltresearch.org/) 
 

3.1.4.2.1930-1970 dönemi onarımları 

 

Ülke genelinde başlatılan anıtsal yapıların belgelenmesi çalışmaları kapsamında Sedat 

Çetintaş, Yıldırım Bayezid Camisi’nin de rölövelerini almıştır (Şekil 3-110). Çetintaş 

1948 yılında, Yıldırım Bayezid Camisi’nin doğu minaresinin yıkık haliyle rölövesini 

hazırladığını, 1949 yılı şubat ayında şiddetli lodos sonucu batı minaresinin de yıkılmış 

olduğunu belirtmiştir.  Sedat Çetintaş’ın, ‘Türk Mimari Anıtları’ adlı eserinde bulunan 

cephe restitüsyon çiziminde minareler bütün olarak çizilmiş, altına yıkık olan minare için 

not düşülmüştür. Ayrıca çizimlerde, giriş bölümünün yanında bulunan küçük mekanlara 

yanlarındaki odaların arasındaki kapıların sonradan açıldığı öngörülerek bu kapılar duvar 

olarak gösterilmiştir. Yine aynı çizimlerde, büyük kubbenin altında, sicil kayıtlarında 

varlığını tespit ettiğini belirttiği şadırvanı da göstermiştir (Çetintaş, 1952). 
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Şekil 3-110. Sedat Çetintaş'ın hazırlamış olduğu rölöve ve restitüsyon çizimleri 

 

 
 
Şekil 3-111. Yıldırım Bayezid Camisi sivri külahlı batı minaresi görünümü (1926-1949 
arası) (BKVKBK arşivi) 
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Şekil 3-112. Yıldırım Bayezid Camisi, Medresesi ve Bursa ovasının görünümü (1926-
1949) (VGM arşivi) 
 

 
 
Şekil 3-113. Yıldırım Bayezid Camisi görünümü (1948) (VGM arşivi) 
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Şekil 3-114. Doğu minaresi kaidesi (1948) (VGM arşivi) 

 

      
 
Şekil 3-115. Yıldırım Bayezid Camisi kuzeybatı ve yıkılmış olan kuzeydoğu minareleri 
(1948) (VGM arşivi) 
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VGM arşivinde bulunan ve tarihi belirtilmeyen fotoğraflarda, öncelikle ahşap külahlı 

minare ve bozulmuş, eksilmiş olan kurşun kaplamalı kubbeler görülmektedir (Şekil 

3-115, Şekil 3-116). Aynı klasörde yer alan bazı fotoğraflarda ise kurşun kaplamaların 

yenilenmiş olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 3-117). Sedat Çetintaş’ın anlatımları dikkate 

alındığında ahşap külahlı minarenin 1926-1948 dönemi arasında bulunduğu 

öğrenilmiştir, bu durumda 1940-1948 yılları arasında kurşun kaplamaların yenilendiği 

anlaşılmaktadır. 

 

 
 
Şekil 3-116. Yıldırım Bayezid Camisi onarım öncesi çatı görünümü (1940-1948) (VGM 
arşivi) 

 

 
 
Şekil 3-117. Yıldırım Bayezid Camisi, onarım sonrası çatı görünümü (VGM arşivi) 
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Şekil 3-118. Yıldırım Bayezid Camisi’nin 20.02.1949 tarihindeki şiddetli lodos nedeniyle 
yıkılmış olan batı minaresi görünümü (BKVKBK arşivi) 

 
Müteahhit İsmail Sönmez’in arşivinde bulunan 27.08.1953 tarihli belgede, Yıldırım 

Camisi’nin 5000 liralık keşif bedelli işlerine katılabileceği belirtmiştir ancak yapılan 

uygulama ilgili başka bir veriye ulaşılamamıştır (EK 14).  Yıldırım Bayezid Camisi’nin 

onarımlarıyla ilgili BKVKBK arşivinde ulaşılan en eski tarihli belge, Cami’nin çevre 

düzenleme projesinin onaylandığı 13.10.1956 tarihli GEEAYK kararıdır.  

 

1960’lı yıllarda ise Bursa Yıldırım Bayezid Camisi İhya ve Güzelleştirme Derneği 

Başkanı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda, caminin uzun süredir 

minaresiz olmasından dolayı mahalle sakinleri ve gelen ziyaretçilerin duyduğu üzüntüyü 

ifade etmiş, minarelerin tekrar inşası için bine yakın imza topladıklarını belirtmiştir. 

Bunun üzerine Vakıflar Genel Müdürü Nihat Danışman, 19.06.1963 tarihli yazısında, 

Abide ve Yapı İşleri Şubesine Y. Mimar Ertuğrul Eğilmez’in Yıldırım Bayezid Camisi 

minareleri ile ilgili rapor hazırlayarak Yüksek Kurul’a sunulmasını talep etmiştir 

(BKVKBK arşivi). 
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Yapılan tespit raporunda 1949 yılındaki şiddetli lodos fırtınasında batı tarafındaki 

minarenin petek kısmı yıkılmış olup Sedat Çetintaş tarafından rölövesi yapıldıktan sonra 

maili inhidam duruma gelmiş olan minarenin gövde kısmının da küp kısmına kadar 

yıktırılmış olduğu, halihazırda iki minarenin de küp kısmına kadar yıkılmış olduğu 

belirtilmiştir. Aynı raporda 1963 yılında Vakıflar kontrollüğünde masrafları BEESK 

tarafından karşılanarak batı cephesindekinin küp kısmından itibaren yapılacağı ifade 

edilmiştir. (BKVKBK arşivi). 

 

21.06.1963 tarihli GEEAYK toplantısında, yapılacak minarelerin ‘eserin bünyesine 

uygun klasik uslupta’ olmasına ve buna göre hazırlanacak projelerin kurula sunulmasına 

karar verilmiştir. Hazırlanan projeler ile Y. Mimar Ertuğrul Eğilmez ve Y. Mimar Fevzi 

Ulus’un hazırladıkları 05.04.1965 tarihli rapor GEEAYK’ye gönderilmiştir. 07.11.1965 

tarihli toplantıda ise mevcut minareye benzer şekilde taş minare yapılmasının uygun 

olduğuna karar verilmiştir (BKVKBK arşivi). 

 

Cahide Tamer 16.03.1968 tarihli raporunda, GEEAYK kararı doğrultusunda hazırlanan 

projeyi sunduklarını fakat Y. Mühendis Faruk Kartın’ın minarenin yapımı için yapıda 

söküm ve ilave temel yapılması gerektiği gerekçesiyle minarenin yapı dışında, bağımsız 

yapılmasını önerdiğini yazmıştır. Cahide Tamer raporunda, yapının özgününde minare 

olmayabileceği gerekçesiyle yapılmayabileceği fikrini sunmuştur. Bu raporları 

değerlendiren GEEAYK, karkası betonarme, dışı taş ve tuğla kaplama olacak şekilde iki 

önerili minare projesi hazırlanmasına karar vermiştir (BKVKBK arşivi). 

 

Aptullah Kuran’ın 13.09.1968 tarihli yazısında, GEEAYK toplantısında, beden duvarları 

üzerine oturan eski minarenin sağlam bir kaidesi bulunmadığından yıkıldığının dikkate 

alındığını ve bu nedenle yeni minarelerin gövdelerinin beden duvarları içine gizlenerek 

veya odalara az taşacak şekilde betonarme direkler üzerine bindirilerek takviye 

edilmesinin istenildiğini belirtmiştir. Bu konuyla ilgili betonarme projelerinin 

istenmesine ve teklif edilen iki tip minareden tuğla olanının kabulüne karar verildiği ifade 

edilmektedir (BKVKBK arşivi).  
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GEEAYK kararı üzerine Y. Mühendis Faruk Kartın, 07.01.1969 tarihli raporunda, minare 

kaidesinin cami köşe duvarı içerisinde gizlenerek tuğla gövdenin beş betonarme kolon 

üzerine oturtulacak şekilde yapılabileceğini, bunun için de köşe duvarların yıkılarak 

yeniden yapılması gerekeceğini ifade etmiştir. Vakıflar Genel Müdürü ise GEEAYK’ ye 

gönderdiği yazısında, bu uygulamanın tarihi yapıya zarar vereceği gerekçesiyle 

minarenin yapıdan ayrı yapılmasının uygun olacağını savunmuştur. 12.04.1969 tarih, 

4546 sayılı kararda da yapıdan ayrı biçimde hazırlanan proje onaylanmıştır (Şekil 3-119, 

Şekil 3-120). 

 

 
 
Şekil 3-119. Yıldırım Bayezid Camisi’nin yapıdan ayrı inşa edilen öneri minare projesi 
(BKVKBK arşivi)  
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Şekil 3-120. Yıldırım Bayezid Camisi’nin yapıdan ayrı inşa edilen minare projesi 
(BKVKBK arşivi) 

 
28.12.1969 tarih ve 5201 sayılı kararda ise minarenin dış görünüşünün taş olması 

gerektiğine ve yine iki minareli olacak şekilde proje hazırlamasına karar verilmiştir 

(BKVKBK arşivi). Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde, 1970 tarihli, Mimar Cahide 

Tamer onaylı, yapıdan ayrı, betonarme temelli ve taş gövdeli minare projesine ulaşılmıştır 

(EK 15). 

 

Orhan Tunçer, Abide ve Yapı İşleri Başkanlığı’na yazdığı 06.03.1972 tarihli yazısında, 

inşaatı devam etmekte olan minarenin şerefe altı için hazırlanan iki teklifin incelendiğini; 

Ertuğrul Eğilmez, Kemal Üçüncü ve Ertan Çakırlar’ın hazırladığı önerinin geç devir 

Barok uslubda olduğu, bu nedenle oldukça iddialı bulunduğunu belirtmiştir. Ülkü 

Kulaç’ın hazırladığı ikinci projede ise tuğla önerilmiştir. Minare taş inşa edildiği için bu 

önerinin de uygun olmayıp yeni bir taş öneri geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

GEEAYK 15.04.1972 tarih ve 6328 sayılı kararı ile şerefe alt kısmı için proje 

onaylanmıştır (BKVKBK arşivi). 
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Minare inşaatının ne zaman bittiği kesin olarak bilinmemekle birlikte, BKVKBK 

arşivinde bulunan 1972 yılına ait fotoğrafta camiden ayrı inşa edilmiş olan taş gövdeli 

minare görülmektedir (Şekil 3-121). 2011 yılında gerçekleşen ve söz konusu minarenin 

yıkıldığı restorasyon uygulamasının kontrolü ile yapılan görüşmede, minarenin 

betonarme temel üzerine kesme taş olarak inşa edilmiş olduğu öğrenilmiştir.  

 

 
 
Şekil 3-121. Yapıdan ayrı inşa edilmiş olan minarenin görünümü (1970’li yıllar) 
(BKVKBK arşivi) 

 

3.1.4.3.Yıldırım Bayezid Camisi’nde gerçekleşen onarımlarının değerlendirmesi 

 

Yapılan araştırmalarda, kentin batısında, yüksek bir tepede yer alan Yıldırım Bayezid 

Camisi’nde en çok onarımın, lodosun etkisiyle zarar gören minarelerde gerçekleştiği 

görülmüştür. 1960’lı yıllarda da caminin yıkılmış olan minaresinin yeniden yapılmasıyla 

ilgili farklı fikirlerin öne sürüldüğü, projelerin geliştirildiği görülmektedir. Konu ile ilgili 

hazırlanan rapor ve alınan kararlarda minarenin aynı teknikle veya betonarme olarak 

yapılması durumunda yapıya zarar verip vermeyeceği tartışılmış, detaylı proje ve statik 

hesap hazırlanmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yapıdan ayrı, betonarme 

temelli minarenin yapılmasına karar verilmiş ve uygulama bu şekilde yapılmıştır.  
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1968-1972 yılları arasında gerçekleşen bu uygulamada, 1950’li yıllarda yapılan 

onarımların genelinde görülen aslına uygunluk görüşünden farklı olarak yapının mevcut 

durumunun ön plana alındığı dikkat çekmektedir. Açıklanan süreç incelenen dönemin 

dışındadır ancak alınan kararlarda ve yapılan tartışmalarda görülen değişimin 

karşılaştırılabilmesi açısından önemlidir. 

 

Çizelge 3-10. Yıldırım Bayezid Cami onarımları 
 

 

 
Çizelge 3-11. Yıldırım Bayezid Cami onarımında etkin olan kişiler 
 

 

zaman bilgi kaynağı belge niteliği idare  kontrol mimarı yapılan uygulama

15.10.1637 Ayverdi E.H. sicil kaydı - - minare külahı yenilenmiş

1835 Yediyıldız A. makale - - minare külahı yenilenmiş

1878 Çetintaş S. (1952) kitap - -
depremde yıkılan kubbeler 

yeniden yapılmış

1926-48 Çetintaş S. (1952) kitap - -
batı minaresi petek kısmı ve 

üzeri yeniden yapılmış

1953 İsmail Sönmez arşivi belge - - -

13.10.1956 BKVKBK arşivi GEEAYK kararı - - çevre düzenlemesi

1963-1972 BKVKBK arşivi GEEAYK kararı VGM Cahide Tamer
batı minaresi yeniden 

yapılmış

YILDIRIM BAYEZİD CAMİ ONARIMLARI

İSİM ÜNVAN GÖREVİ ETKİN OLDUĞU YILLAR

Tahsin Öz Yönetici GEEAYK başkanı

Orhan Alsaç Y. Mimar GEEAYK başkan yrd/başkanı

Abdullah Kuran Y. Mimar GEEAYK üyesi 1968

Nihat Danışman Bürokrat - vali Vakıflar Genel Müdürü

Ertuğrul Eğilmez Y. Mimar VGM-Abide Yapı ve Akar Onarımı İşleri M.

Fevzi Ulus Y. Mimar VGM-Abide ve Yapı İşleri Dairesi

Faruk Kartın İnşaat Y. Müh. VGM-Abide ve Yapı İşleri Dairesi

Cahide Tamer Y. Mimar VGM Mütehassıs Başmimarı

Orhan Tuncer Y. Mimar VGM-Abide ve Yapı işleri Dairesi 1968-1972

Fikret Çuhadaroğlu Y. Mimar VGM-Abide Yapı ve Akar Onarımı İşleri Şubesi

Kemal Üçüncü Y. Mimar VGM-Abide Yapı ve Akar Onarımı İşleri Şubesi

Ertan Çakırlar Y. Mimar VGM-Abide Yapı ve Akar Onarımı İşleri Şubesi

Ülkü Kulaç Y. Mimar VGM-Abide Yapı ve Akar Onarımı İşleri Şubesi 1968-1972

1968-1972

1968-1972

1968-1972

YILDIRIM CAMİ ONARIMINDA ETKİN OLAN KİŞİLER

1963

1963-1965

1968-1972

1968-1969

1951-1972

1956-1969

1963-1966
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Çizelge 3-12. Yıldırım Bayezid Cami onarım raporları ve GEEAYK kararları 
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3.2.Küçük Ölçekli Camilerde 1930-1960 Dönemi Onarımları 

 

Yapılan araştırmalarda, incelenen süreçte, büyük ölçekli camilerin onarımlarının VGM 

tarafından ve GEEAYK kararları doğrultusunda gerçekleştirildiği, küçük ölçekli 

camilerin onarımlarının ise yerel kaynaklarla, BEESK tarafından ve VGM denetiminde 

yapıldığı görülmüştür. BEESK yetkilileri ile yapılan görüşmelerde ve kurumun 

uygulamalarını açıkladığı kongre kitapçıklarında onarımları yapılan camiler tespit 

edilmiş, bunların içerisinden yeterli veriye ulaşılabilen ve farklı müdahalelerin 

uygulandığı yapılar incelenmiştir. 

 

Küçük ölçekli camiler incelenirken onarım tarihine göre sıralanmış, öncelikle yapının 

tarihçesi ve plan şeması kısaca anlatılmış, sonrasında ise incelenen dönem içerisinde 

gerçekleşen onarımlar değerlendirilmiştir (Şekil 3-122). 

 

 
 
Şekil 3-122. Çalışma kapsamında incelenen küçük ölçekli camilerin günümüz uydu 
fotoğrafı üzerinde konumları, incelenen sırayla; 1- Hacılar Cami, 2- Hoca Ali Zade Cami, 
3- Bedrettin Cami, 4- Zeyniler Cami, 5- Acem Reis Cami, 6- Alaaddin Bey Cami 
(https://earth.google.com/) 
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3.2.1. Hacılar Camisi 

 

Kent merkezi olan Heykel semtinde, Kent Müzesi’nin güneyinde yer alan Cami’nin 

kitabesinden 1467’de Tüccar Hacı Sinan tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır1 (Şekil 

3-123).  

 

Cami, tek kubbeli, kare planlı ana mekân ile yanlarda tonoz, ortada kubbe örtülü, üç 

bölümlü son cemaat yerinden oluşmaktadır. Minare, ana yapının kuzeybatı köşesine 

bitişik olarak yapılmıştır. Caminin güneybatı ve yan duvarları, iki sıra taş, iki sıra tuğla 

almaşık sistemle örülmüş olup, kuzey cephesinde üç adet sivri kemerli son cemaat yeri 

açıklıkları bulunmaktadır (Şekil 3-125). 

 

 
 
Şekil 3-123. Hacılar Cami kitabesi (Baykal, 1953) 

 
 

 
 
1 Türkçesi : “Bu yazı bu mübarek mescidin tarihi hakkındadır: Suleha içinde cömertliği ile tanınmış olan 
Hacı Sinan’ın oşüründen aldığı varidat ile inşa ettirdiği bu mescit,871 ve 872 arasında ikmal edilmiştir. 
Cenabı Hak inayeti samedaniyesi ile onu cennetlerinin civarında meşrur ve şad buyursun.” (Baykal, 1953) 
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Şekil 3-124. 1938 yılı hava fotoğrafında Hacılar Camisi ve çevresinin görünümü 
(BBBLD arşivi) 

 

Şekil 3-125. Hacılar Camisi rölöve çizimleri (VGM arşivi) 
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Hacılar Camisi, 1855 Bursa depreminde gördüğü hasar nedeniyle 1860 yılında kapsamlı 

bir onarım geçirmiş, sonrasında ise yine bakımsız kalmıştır. Kazım Baykal’ın 1953 tarihli 

tespitine göre, caminin son cemaat tonozu üstü toprak doldurulup, üzeri kiremit 

kaplanmış, duvar derzleri ve bazı taşları dökülmüş, kubbesindeki kurşunların çoğu rüzgâr 

nedeniyle uçmuş, kirpi saçaklar harap olmuş ve yağmur suyu aşağıya sızmıştır (Şekil 

3-126). Dış kapının üzerindeki alınlıkta çatlak oluşmuş, yanlarında bulunan kitabe ve 

süsleme panoları eksilmiştir. Yapının son cemaat yeri bölünüp revaklara duvar örülerek, 

iki küçük mekân elde edilmiş, kırılmış, eksilmiş olan alçı pencerelerin yerine farklı 

pencereler takılmıştır (Şekil 3-127). Kazım Baykal’ın ifadesine göre, Hükümet 

binalarının yanında, adliyenin tam arkasında, merkezi bir alanda yer aldığı ve oldukça 

harap, kullanılamayacak durumda olduğu için caminin onarımına karar verilmiştir 

(Baykal, 1953). 

 

 
 
Şekil 3-126. Hacılar Camisi’nin 1940’lı yıllardaki görünümü (Erkek Lisesi kartpostal 
albümü. www.saltresearch.org/) 
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Şekil 3-127. Onarım öncesi Hacılar Camisi görünümü (https://www.pop.culture.gouv.fr/) 

 

BEESK, 1953 yılında yapının onarımına başlamış ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 

kontrol mimarı görevlendirilmesini talep etmiştir. Bunun üzerine görevlendirilen Mimar 

Hüsrev Tayla yapıyı inceleyip önerilerde bulunmuştur. 

 

Kurumun yapmış olduğu onarım sırasında yapıyı ibadet edilecek hale getirilebilmek için 

iç mekâna öncelik verilmiş ve sıva, badana yapılarak pencereler yenilenmiştir. Sonrasında 

ise büyük kubbenin kasnağı tamir edilmiş, kurşun kaplama yapılmış, son cemaat yeri 

cephesinde kapatılmış olan boşluklar açılmıştır.  Deprem sonrası onarım esnasında Rum 

ustaların yaptığı düşünülen üçgen alınlık, yanlarda bulunan, yarısı kesilmiş kemerli nişler 

de dikkate alınarak, özgün olmadığı gerekçesiyle dikdörtgen formda kalkan duvarı olarak 

tamamlanmıştır (Şekil 3-128). Minarenin sıvası raspa edilerek külahı yeniden yapılmıştır 

(Baykal, 1953). 

 

Kurumun kitapçığında, onarımda kullanılan malzemeler açıklanırken duvar tamirinde 

çimento kullanılmadığı, çimentonun dış merdiven ve sahanlığında kullanıldığı 

belirtilmiştir. Tuğla ve küfeki taşı Pirinç Hanı ve Kapan Hanı gibi eski binaların yıkılan 

bölümlerinden temin edilmiş, yıkılmış olan mevlihanenin meşe direkleri ise hatıl olarak 
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kullanılmıştır. Caminin cephesinde bulunan ve başka bir yapıya ait olan çeşme ise yapının 

çaprazına taşınmıştır. 

 

 
 
Şekil 3-128. Kalkan duvarının yenilenmesi (BEESK arşivi) 
 

 
 

Şekil 3-129. Onarım sonrası Hacılar Camisi görünümü (www.saltresearch.org/) 
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Kazım Baykal, Hüsrev Tayla’nın yapılan onarımın teknik şartlara ve restorasyon usulüne 

uygun olduğuna dair hazırladığı raporu VGM’ye gönderdiğini, Vali Cahit Ortaç’ın 

onarıma destek olduğunu, yeni kurulmuş olan GEEAYK üyelerinin gelip uygulamayı 

incelediğini ve aslına uygun bulduklarını belirtmiştir. Vakıflar Genel Müdürü Orhan 

Çapçı’nın da geldiği ve sonrasında Vakıflar olarak büyük yardımlara başlandığı ifade 

edilmiştir (Baykal, 1953). 

 

Hacılar Camisi’nde yapılan onarım değerlendirildiğinde, dönemin diğer onarımlarında da 

görülen usulüne uygunluk kavramı öne çıkmaktadır. Bu görüş doğrultusunda 1855 

depremi sonrası yapılan üçgen alınlık, aslına uygun olmadığı gerekçesiyle kalkan duvarı 

olarak tamamlanmıştır. Aynı uygulama Alaaddin Bey Camisi’nde de gerçekleştirilmiştir.  

Kurum’un onarımla ilgili raporunda, malzeme konusunda da kurşun kaplama, ahşap hatıl 

gibi aslına uygun malzemelerin temin edildiği vurgulanmıştır (Baykal, 1953). 

 

 
 

Şekil 3-130. Onarım öncesi Hacılar Camisi görünümü (www.saltresearch.org/) 
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Şekil 3-131. Hacılar Camisi onarım sonrası görümü (BEESK arşivi) 

 

3.2.2. Hoca Ali Zade Camisi 

 

II. Murad döneminde, Hoca Ömer oğlu Hoca Ali’nin 1439’da yaptırmış olduğu cami, tek 

kubbeli harim ile üç bölümlü son cemaat yerinden oluşmaktadır. 1863 Setbaşı 

yangınında, yapının cephesi, minare şerefesi harap olmuş, kubbenin kurşun örtüsü 

bozulmuş, son cemaat yerinde bulunan ahşaplar yanmıştır (Baykal, 1948).  

 

BEESK’nin 1955 yılı onarımı sırasında, cephe taşları hatıllara kadar sökülmüş, yanan 

hatıllar temizlenerek yerine betonarme hatıllar yapılmış, kurşun örtüsü sökülüp, eritilerek 

tekrar döşenmiştir (Şekil 3-132). 
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  Şekil 3-132. Hoca Ali Zade Camisi onarım öncesi ve sonrası görünümü (BEESK arşivi) 

 

3.2.3. Bedrettin (Hafsa Sultan) Camisi  

 

Çelebi Sultan Mehmed’in kızı Hafsa Hatun tarafından, 1443’te yaptırılmış olan eser tek 

kubbeli harim ile üç kubbeli son cemaat yerinden oluşmaktadır. Duvarları kesme taş ve 

tuğla ile inşa edilmiş olan yapının kitabesinde ‘Bu mescidin yapılmasını Bayezid Han 

Gazi oğlu Sultan Mehmedin kızı Hafsa Hatun, Bayezid oğlu Mehmed oğlu sultan Murad 

zamanında emretti. (Allah onun memleketini daim ve devletini ebedi kılsın) işe 847 

senesinin Muharreminin başında başlandı, aynı senenin Recebinde bitirildi.” 

yazmaktadır (Baykal, 1956). 

 

BEESK kongre kayıtlarında, caminin kubbelerinin üzerinin açık, içeri sızan sular 

nedeniyle sıvalarının dökülmüş, namaza kapalı, minaresinin yıkık durumda olduğu, kirpi 

saçakların bozulduğu belirtilmektedir (Şekil 3-133, Şekil 3-134). Bu durumun tespiti 

üzerine 1956 yılında kurum Cami’nin onarımına başlamıştır. 
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Şekil 3-133. Bedrettin Camisi’nin 1955 yılı onarım öncesi görünümü 
(www.saltresearch.org/) 
 

 
 
Şekil 3-134. Bedrettin Camisi’nin 1955 yılı onarım öncesi görünümü (BEESK arşivi) 
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Baykal’ın anlatımına göre, uygulama sırasında, gövde kısmı yıkılmış olan minarenin 

onarımında kullanılmak üzere tuğla temin edilememiş, bunun üzerine Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’nün mimarlarının da onayı alınarak aynı şekilde beton tuğla hazırlatılmış ve 

minare bu malzeme ile tamamlanmıştır. Baykal, kalkan duvarının kalan kısımlarının 

fotoğraflarının çekilip ve özgün kısımları referans alınarak boya ile örneğinin yapıldığını 

ifade etmiştir. Duvarın kalan kısımları da yıkılmış ve hazırlanan bu örneğe ve fotoğraflara 

göre yeniden yapılmıştır. Sözü edilen bu örneğin yapıdan gelen izler doğrultusunda 

hazırlanmış bir tür restitüsyon olduğu anlaşılmaktadır. Kurum arşivinde yapılan 

araştırmada maalesef böyle bir çizime ulaşılamamıştır. Yapılan uygulamada kalkan 

duvarının oldukça yükseltilmiş olduğu dikkat çekmektedir. 

 

Kalkan duvarının tamamlanmasının ardından, kirpi saçaklar yeniden yapılarak duvar 

derzleri yenilenmiştir. Kubbeyi kaplamak için kurşun temin edilemeyince, yetkili 

mimarların da yönlendirmesi ile kurşunla aynı ebatta parçalar halinde beton dökülmüştür. 

Yağmur suyunun geçmesini önlemek amacıyla bu beton katmanın üzerine de asfalt ve 

zift kaplama yapılmış ve kurşun görüntüsü veren boya sürülmüştür. 

 

Onarımda yapının pencereleri de yenilenmiştir. Üst pencereler beton, alt pencereler 

kestane ağacından olmak üzere yeniden yapılmış, tamamen bozulmuş olan ahşap kapı da 

yeniden imal edilmiştir. Kıble duvarındaki izler doğrultusunda kapalı pencereler açılarak 

eksik demir parmaklıkları orijinaline göre yapılmıştır (Baykal, 1956).  

 

Fotoğraflarda, kaide üzeri yeniden yapılmış olan minarede yine Sedat Çetintaş’ın 

çizimlerindeki formda külah yapıldığı görülmektedir (Şekil 3-135). 
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Şekil 3-135. Bedrettin Camisi’nin onarım sonrası görünümü (1956 yılı) 
(www.saltresearch.org/) [Tasuh60674] 

 

 
 
Şekil 3-136. Bedrettin Camisi’nin onarım sonrası görünümü (BEESK arşivi) 
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3.2.4. Zeyniler Camisi 

 

Emir Sultan mezarlığı yakınlarında bulunan ve Fatih dönemi eserlerinden olan cami, 

Hoca Ramazan tarafından Abdullatif-i Kudsi adına mescit olarak yaptırılmıştır. Yapı, 

1568 yılında Kazasker Muallimzade Ahmed Efendi tarafından eklenen minber ile camiye 

dönüştürülmüştür. Caminin kayıtlara geçen onarımları 1475, 1600, 1679, 1745, 1761 

yıllarındadır (Kaplanoğlu, 1994; Keskin, 2015).   

 

BEESK kayıtlarında, onarım kararı alındığında, yapının kapı ve pencereleri yok olmuş, 

kalkan duvarı yıkılmış, kemerleri bozulmuş, kubbelerinde sıva ve derz dökülmüş, zemin 

tuğlaları büyük oranda sökülmüş durumda olduğu ifade edilmiştir (Baykal, 1957) (Şekil 

3-137, Şekil 3-138). 

 

 
 

Şekil 3-137. Zeyniler Camisi’nin onarım öncesi görünümü 
(https://www.pop.culture.gouv.fr/ ) 
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1957 yılında BEESK’nin yaptığı onarım sırasında beden duvarlarındaki bozulmuş olan 

taş ve tuğlalar çürütülmüş, derzler ve kirpi saçaklar yenilenmiştir. Kubbede daha önceki 

uygulamalarda da görülen betondan kurşun taklidi kaplama yapılmıştır. Önceki 

uygulamalarda edinilen tecrübeyle, beton kaplama iki katmanlı yapılmış ve arası zift ile 

doldurulmuştur. Çatlama tehlikesi ve su sızma riskinin önüne geçilmesi amacıyla betonlar 

levha kurşunlar gibi birer metrekarelik parçalar şeklinde yapılmıştır.  

 

Baykal’ın anlatımına göre kalkan duvarı tekniğinin elverdiği ölçüde yükseltilmiş, 

cephesine, pencerelerdeki desenler göz önüne alınarak desenler yapılmıştır. Revakların 

ve büyük kubbenin içi sıvanarak badana yapılmıştır. Üst sıra dışlık pencereleri, Ulucami 

ve diğer küçük ölçekli camilerde de uygulandığı gibi alçı taklidi beton olarak yapılmıştır. 

Renkli içlik pencerelerin görünümüne dair iz bulunamadığından, yeniden yapılmamıştır. 

Kapı yeniden yapılarak, üst kısımlarına Kelime-i Tevhid ve tarih eklenmiştir. Şer-i 

Mahkeme Sicilleri’nde rastlanan nakışlı camlar, yeri tespit edilemeyen imam odası ve 

imam odasının nakışlı tavanı yapılamamıştır.  

 

Yapılan araştırmada zeminin iki köşesinde birkaç klasik tuğla tespit edilmiş ve bunlar 

referans alınarak hazırlanan beton tuğlalar zemine döşenmiştir. Minarede ise kalan 

izlerden ve eski mahkeme kararlarından referans alınarak mermer korkuluk yapılmıştır. 

Yine yapıdaki izlere bakılarak ve dönemine uygun olduğu gerekçesiyle minare üzerine 

kubbe formlu külah inşa edilmiştir (Baykal, 1957). 
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Şekil 3-138. Zeyniler Camisi’nin onarım öncesi görünümü (BEESK arşivi) 

 

 
 
Şekil 3-139. Zeyniler Camisi’nin onarım sonrası görünümü (www.saltresearch.org/) 
[Tasuh6063] 
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3.2.5. Acem Reis Camisi 

 

Arap Dede Camisi olarak da anılmakta olan Acem Reis Cami, Bedreddin Mahmut bin 

Mehmed Acem isimli tüccar tarafından yaptırılmıştır (Baykal, 1950). Hicri 913 (Miladi: 

1507/1508) tarihli vakfiyesinde akarlarına Bekir Çelebi Bin Mehmed Paşa isimli bir kişi 

yönetici tayin edilmiştir. Bu bilgilere göre kesin yapım tarihi bilemeyen caminin II. 

Bayezid dönemi (saltanat: 1481-1512) eseri olduğu düşünülmektedir (Kaplanoğlu, 1994).  

Caminin 2,7 m derinliğinde, ortada dar, yanlarda geniş üç bölümden oluşan son cemaat 

yerinden, yaklaşık 7,30 x 7,25 m iç ölçülerindeki ana mekâna geçilmektedir. Yapının 

duvarları üç sıra tuğla ve bir sıra kesme taş kullanılarak örülmüştür. Ön cephesinde, son 

cemaat yeri orta gözü sivri kemer altında Bursa kemeri, yan gözler ise sivri kemerlerle 

ayak ve yan duvarlara bağlanmıştır. Son cemaat yerinin orta bölümü beşik, yan gözleri 

ise aynalı tonozla örtülüdür. 

 

Kazım Baykal, 1946 yılında yapıyı incelediğinde, revakların ortasının çökmüş durumda 

olduğunu ve kubbe üzerinde ağaçların yetiştiğini belirtmiştir. Bu durumu Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’ne bildirdiğini şu sözlerle ifade etmektedir: “Bu durumu sayın dostumuz 

Yüksek Mimar Saim Ülgen’e duyurduk. Eseri gördüler ve pek beğendiler. Hemen ele 

almamızı tavsiye ettiler. Hali, Umum Müdürü Orhan Çapçı’ya da duyurdular. Onlar da 

gördüler ve yardım vaadinde bulundular.” (Baykal, 1959). 

 

 
 
  Şekil 3-140. Acem Reis Camisi onarım öncesi görünümü (BEESK arşivi) 
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1958 yılında, BEESK’nin yaptığı onarım kapsamında, caminin üzerini kaplayan bitkiler 

temizlenmiş, revaklar, yapıdan gelen izlere göre kısmen kargir kısmen de beton olarak 

tamamlanmıştır. Yapının kubbe ve eteklerinde Kurum’un daha önceki onarımlarda da 

uygulamış olduğu kurşun taklidi sıva yapılmış ve yine önceki uygulamalardan edinilen 

tecrübeyle beton döküm tekniği değiştirilmiştir. Bu uygulamada, kubbe tamir edilip 

tesviyesi yapıldıktan sonra üzerine üç katlı asfalt sürülmüştür. Bu şekilde kubbe üzerinde 

su yalıtımı geliştirilmeye çalışılmıştır. Son katmanın da üzerine kalın beton dökülerek, 

kurşun kaplama görünümü vermek için düşey fitiller çekilmiştir.  

 

Caminin zemininde ise dönemine uygun olduğu düşüncesiyle altı köşeli, tuğla taklidi 

beton parçalar yapılmış ve döşenmiştir. Dışlık pencereleri diğer uygulamalarda da 

görüldüğü gibi beton, içlik pencereleri ise alçı ile yapılmıştır (Baykal, 1959). 

 

BEESK arşivinde ulaşılan bilgilere göre; minarenin onarımı konusunda yetkili mimarlar 

ile kurum üyeleri arasında anlaşmazlık yaşanmıştır. Mimarlar özgün minarenin kısa 

olduğunu ve bütünleme yapılırken şerefenin kubbe hizasında bulunan üç sıra kirpi 

saçağın üzerinden yapılması gerektiğini söylerken, Kurum üyeleri de böyle bir caminin 

kısa bir minaresi olmaması gerektiğini savunmuştur (  Şekil 3-140, Şekil 3-141). Başka 

bir yetkili mimar1 da minarenin uzun yapılmasını ve tuğla ile inşa edilmesi gerektiğini 

savunmuştur. Konu ile ilgili tartışmalar sürerken, Kurum’un yaptığı kazılarda minare 

çevresinde, pergelden geçirilmiş ve bir sıradan fazla bir yeri kaplayacak sayıda küfeki 

taşları bulunmuştur. Bu verilerin üzerine minarenin uzun ve küfeki taşından yapılmasına 

karar verilmiştir (Baykal, 1959).  

 

Aynı döneme ait diğer camilerde olduğu gibi bu caminin de çeşmesinin olabileceği 

düşüncesiyle, çeşmenin yeri araştırılmış, yapılan kazılarda caminin önünde çeşmenin 

yalağı ve yeri çıkmıştır. Yalak kırık ve harap durumda olduğundan çeşme, döneminin 

üslubu göz önünde bulundurularak yeniden yapılmıştır (Baykal, 1959). 

 

 
1 Kurumun aktardığı bilgilerde ‘yetkili mimar’ olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı kontrol 
mimarları kastedilmiş fakat isim verilmemiştir.  
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Şekil 3-141. Acem Reis Camisi onarım öncesi görünümü (http://saltresearch.org/) 
[Tasuh3189001] 

 

 
 
Şekil 3-142. Acem Reis Camisi onarım sonrası görünümü (BEESK arşivi) 
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Şekil 3-143. Acem Reis Camisi onarım sonrası görünümü (http://saltresearch.org/)  

 

3.2.6. Alaaddin Bey Camisi 

 

Hisar semtinde, Osman Gazi’nin oğlu Alaaddin Bey tarafından yaptırılmış olan caminin 

kitabesi bulunmamaktadır. Bu nedenle inşa tarihi kesin olarak bilinmese de cami kapısı 

üzerine H. 1306 (1890) tarihinde konulduğu anlaşılan levhada “736 bina-i evvel, 1278 

bina-i sani” yazılıdır. Bu durumda caminin H.736 (1335) yılında inşa edilip, H.1278 

(1862) tarihinde yani 1855 depremi sonrası kapsamlı bir onarım gördüğü anlaşılmaktadır 

(Kuran, 1964). 

 

Cami, Bursa’da bulunan pek çok küçük ölçekli camide olduğu gibi tek kubbeli, kare 

şeklinde ana ibadet mekânı ile kuzey yönünde üç bölümlü son cemaat yerinden 

oluşmaktadır. Revak bölümünde, devşirme malzeme olan Korint ve İyon tarzındaki 

mermer sütun başlıkları kullanılmıştır. Ortadaki sütun başlıkları daha süslü, yandakiler 

ise sadedir (Çuhadar, 2010). 
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Eski muhasebe defterinde bulunan kayıtlara göre cami, depremden sonra Rum işçilere 

onartılmış, kalkan duvarları üçgen alınlık şekline getirilmiş, son cemaat yeri bütün ahşap 

tonoz ile örtülmüş, bağdadi üzeri sıva yapılarak, kurşun ile kaplanmıştır. Apdullah 

Kuran’ın çiziminde tonoz, deprem sonrası tamamlanan şekliyle bütün tonoz olarak, 

Gabriel’in çiziminde ise ortada kubbe, yanlarda aynalı tonoz olarak ifade edilmiştir (Şekil 

3-144). 
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Şekil 3-144. Alaaddin Bey Camisi plan ve cephe restitüsyon çizimleri (Gabriel, Kuran 
1964) 

 

1959 yılında Cami’de BEESK tarafından kapsamlı bir onarım yapılmıştır. BEESK 

kayıtlarına göre, onarım sırasında son cemaat yerini örten ahşap tonozun kaldırılarak 

bulunan izlere göre yeni bir örtü yapılmasına karar verilmiştir. Onarım çalışmaları 

sırasında kapı hizasında iki kemer izi tespit edilmiştir. Bu kemer izi akslarını takip edince 

bağlanması gereken orta sütunların, 1855 Bursa depremi sonrası onarımında yana 

çekilerek caminin giriş kısmının genişletilmiş olduğu anlaşılmıştır. Kazım Baykal, 

kurumun 1959 yılı çalışmalarını anlattığı faaliyet raporunda, camiyi orijinaline 

dönüştürmeyi düşündüklerini ancak bunun için birbirine bağlı birçok değişiklik yapılması 

gerekeceğini ve bunun da oldukça masraflı olacağını söylemiştir. Yapılması gereken bu 
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işleri şu şekilde açıklamıştır: “Cami içi yarım metreden fazla inecek (asıl zemini böyle 

bulduk), pencereler ona göre inecek, cami bedeninin yan duvarların kaplamaları 

açılacak, doğu tarafta görülen pencere kemerlerine göre pencereler ihdas edilecek, avlu 

bir metreye yakın kazılacak ve toprak atılacak, sokaktaki çınar ağacının dip seviyesine 

kadar tesviye edilecek, revaktaki iki orta sütun kalkıp otuzar santim yaklaşacak, işte cami 

o suretle tam restore edilmiş olacak ki bu işler için büyük bir masraf ve iş icab ediyor” 

(Baykal, 1960). 

 

Açıklanan sebeplerle revak sütunları oldukları yerde bırakılmış, son cemaat yerinin 

bağdadi örtüsü sökülerek yerine beton tonoz yapılmış, kurşun kaplaması yenilenmiştir. 

Özgün olmadığı gerekçesiyle üçgen alınlık kaldırılmış, duvarlarda oluşan bozulmalar 

onarılmıştır. 

 

Yapılan açıklama ve uygulamalardan anlaşıldığı üzere, Rum ustalar tarafından yapıldığı 

gerekçesiyle, 1855 depremi sonrası yapının gördüğü müdahalenin izleri silinmek istenmiş 

ve yapının ilk yapıldığı dönem özelliklerine göre onarılması öngörülmüştür. 

 

 
 
Şekil 3-145. Alaaddin Bey Cami onarım öncesi görünümü (BEESK arşivi) 
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Şekil 3-146. Onarım sırasında, Alaaddin Bey Camisi’nin alınlığının görünümü (BEESK 
arşivi) 

 
 
Şekil 3-147. Alaaddin Bey Camisi onarım sonrası görünümü (http://saltresearch.org/) 
[Tasuh6058] 
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3.2.7. Küçük ölçekli camilerde gerçekleşen onarımların değerlendirmesi 

Küçük ölçekli camilerde yapılan incelemelerde plan şemalarının benzer şekilde; üç 

bölümlü son cemaat yeri ve kareye yakın ibadet mekânından oluştuğu görülmektedir. 

İncelenen döneme gelindiğinde, bu yapıların bazılarının 1855 depremi sonrası henüz 

onarılamadığı, özellikle minarelerinin yıkık, kubbelerinin ise hasarlı durumda olduğu 

tespit edilmiştir (Çizelge 3-13).  

 

Söz konusu camilerin onarımları VGM desteği ve kontrolü ile BEESK tarafından 

yapılmış ve genel olarak yapılar ilk yapıldıkları döneme uygun tamamlanmaya 

çalışılmıştır. Onarımlarda benimsenen yaklaşım ‘Türkleştirdik’ ‘dönemine uygun 

yaptık’ gibi ifadelerle açıkça belirtilmiştir. Yapılarda kapatılmış olan son cemaat yerleri 

açılmış, üçgen alınlıklar kalkan duvarı olarak tamamlanmıştır. Ancak biçimde hedeflenen 

bu yaklaşım, malzemeye aynı oranda yansımamıştır. Her ne kadar aynı döneme ait 

yapılardan toplanan malzeme temin edilmeye çalışılsa da birçok uygulamada beton 

kullanıldığı görülmektedir. Hasar gören kurşun örtülerin yerine çimento harcı ile kurşun 

taklidi sıva yapılmış hatta tuğla bulunamayan durumda beton bloklar kullanılmıştır.  

 
Çizelge 3-13. Küçük ölçekli camilerde yapılan onarımlar 
 

 

 

 

 

 

 

cami zaman bilgi kaynağı belge niteliği uygulayıcı  kontrol mimarı yapılan uygulama

Hacılar Cami 1953 BEESK kitapçık BEESK Hüsrev Tayla
üçgen alınlık kalkan duvarına çevrilmiş,son cemaat 

yeri açılmış, külah yenilenmiş, çimento kullanılmamış

Hoca Ali Zade 1955 BEESK hizmet albümü BEESK -
cephe taşları hatıl seviyesine kadar sökülmüş, yanan 

ahşap hatılların yerine betonarme hatıl yapılmış, 
kurşunlar eritilerek yeniden kaplanmıştır.

Bedreddin Cami 1956 BEESK hizmet albümü BEESK
? (kontrol mimarından 
söz edilmiş ancak kim 
olduğu açıklanmamış)

kalkan duvarı yeniden yapılmış, yıkılmış olan minare 
beton tuğlalar ile tamamlanmış, kurşun yerine beton 

dökülüp, zift kaplanmıştır

Zeyniler Cami 1957 BEESK kitapçık BEESK -
kurşun taklidi beton kaplama yapılmış, kirpi saçakları 

yenilenmiş, kalkan duvarı yükseltilmiştir. 

Acem Reis Cami 1958 BEESK kitapçık BEESK
? (kontrol mimarından 
söz edilmiş ancak kim 
olduğu açıklanmamış)

revaklar tamamlanmış, kubbede kurşun taklidi beton 
kaplama yapılmış, üç kat asfalt dökülüp kanaviçe 

çekilerek yalıtım yapılmıştır.

Alaaddin Bey Cami 1959 BEESK hizmet albümü BEESK -
üçgen alınlık kalkan duvarına çevrilmiş, son cemaat 

yeri tonozu beton olarak yenilenmiş

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ CAMİLERDE YAPILAN ONARIMLAR
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4. ONARIM SÜRECİNDE YER ALAN KURUM VE AKTÖRLER  

 

Araştırılan dönem içerisinde büyük ölçekli camilerin onarım işlerinin çoğunlukla, 

hazırlanan keşif dosyaları doğrultusunda ihale ile müteahhitlere verildiği, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’nde görevli mimarlar tarafından kontrol edildiği ve GEEAYK kararları 

doğrultusunda uygulandığı anlaşılmaktadır. Küçük ölçekli camilerin ise BEESK 

tarafından, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün maddi desteği ve denetimiyle, çoğunlukla da 

yerel imkanlarla onarılmış oldukları görülmektedir.  

 

İncelenen yapıların onarımlarında, kurumların aldıkları kararların yanı sıra kontrol 

mimarının görüşlerinin ve yüklenicinin de önemli oldukları anlaşılmaktadır. Söz konusu 

aktörlerin kişisel görüşlerinin uygulamalara yansıdığı ve dönemin koruma yaklaşımını 

şekillendirdiği görülmektedir.   

 

Bu bölümde, koruma kararlarının alındığı kurumlar, incelenen yapıların belgeleme veya 

onarım çalışmalarında görev almış olan mimar, müteahhit ve sivil toplum kuruluşu gibi 

aktörler değerlendirilecektir.  

 

4.1. Karar Merkezi ve Uygulayıcı Kurumlar 

 

Cumhuriyet döneminde, anıtsal yapıların belgeleme ve onarım çalışmalarında; Vakıflar 

Genel Müdürlüğü, Ant൴k൴teler ve Müzeler Müdürlüğü’ne bağlı Anıtları Koruma 

Kom൴syonu İstanbul Rölöve Anıtlar Bürosu, GEEAYK g൴b൴ kurumlar rol almıştır.  

 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

 

Osmanlı döneminde vakıfların bir merkezden yönetiminin sağlanması için 1826 yılında 

Evkaf-ı Hümayun Nezareti kurulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 

ardından vakıflar, 1920 tarihli kanun ile Şer’iye ve Evkaf Vekâleti’ne bağlanmıştır. 1924 

yılında Şer’iye ve Evkaf Vekâleti kaldırılarak, Başbakanlığa bağlı ‘Vakıflar Umum 

Müdürlüğü’ kurulmuştur. Kurum, bir süre önceki kadrosuyla çalışmalarını sürdürmüş, 

zamanla koruma alanında eğitim alan mimarlar Kurum’da görev almaya başlamıştır. 
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Anıtsal yapıların onarımları Genel Müdürlüğe bağlı İnşaat ve Tam൴rat Da൴res൴ tarafından 

yürütülmüştür (Yücel, 2005).  

 

Vakıflar Umum Müdürlüğü İnşaat Da൴res൴’n൴n başında N൴hat N൴g൴zberk, Vasf൴ Egel൴, 

Bursa Ulucam൴ onarımında kontrollük yapan Süreyya Yücel g൴b൴ koruma alanında çalışan 

m൴marlar görev almıştır. (Yücel, 2005).  

 

Demokrat Part൴’n൴n ൴kt൴dara gelmes൴yle b൴rl൴kte Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne Orhan 

Çapçı’nın atanmasından sonra yen൴ b൴r yapılanmaya g൴d൴lm൴şt൴r. Vakıflar Genel 

Müdürlüğü İnşaat Da൴res൴n൴n başına Y. M൴mar Faruk Çeçen get൴r൴lm൴ş, Mütehassıs 

Müşav൴r olarak Y. M൴mar Al൴ Sa൴m Ülgen atanmıştır. İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Fen 

heyet൴nde ൴se Y. M൴mar Ecvet Aşkan’ın yönet൴m൴nde genç m൴marlardan Cah൴de Tamer, 

Hüsrev Tayla, Fat൴n Ulueng൴n, Yılmaz Önge, İlban Öz, Ertuğrul Eğ൴lmez’den oluşan yen൴ 

b൴r ek൴p kurulmuştur (Yücel, 2012). 

 

İstanbul Rölöve Anıtlar Bürosu 

 

AKK’n൴n kurulmasının ardından, 1936 yılında, Esk൴ Eser ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’ne bağlı, merkez൴ İstanbul olan Ab൴deler൴ Koruma Heyet൴ Rölöve Bürosu 

oluşturulmuş ve büro şefl൴ğ൴ne Sedat Çet൴ntaş get൴r൴lm൴şt൴r (Ödekan, 2004). Restorasyon 

uygulamaları ve tespit çalışmalarından sorumlu olan Büro’da, yapılan her onarım 

çalışmasının dosyası tutulmaya ve restorasyon öncesi yapılan müdahaleler ve restorasyon 

sonrası belgelenmeye ve ilk kez bir arşiv oluşturulmaya başlanmıştır (Billur, 2020). 

Kurumda, rölöve, restorasyon projelerinin yanı sıra ihale dosyalarının hazırlanması, tescil 

işlemleri, yapılan uygulamaların kontrollüğü gibi görevler yürütülmüştür. 

 

Vakıflar Baş Müdürlüğü onarım teknisyeni olarak çalışan Hüsrev Tayla, Rölöve Bürosu 

Şefliği’ne atanması üzerine 1969 yılında, EEMGM’ye başvurarak Şefliğinin, müdürlük 

haline getirilmesinin önemini belirten bir öneride bulunmuştur. Genel Müdürlük ve 

Bakanlığın bu öneriyi kabul etmesiyle, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Şube Müdürlüğü 

kurulmuştur (Billur, 2020). 
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Rölöve Bürosu’nda, Sedat Çetintaş, Macit Kural, Hüsrev Tayla, Cahide Tamer, İlban Öz 

gibi isimler, kontrol mimarı, büro şefi gibi çeşitli görevlerde bulunmuşlardır. 

 

GEEAYK 

Ülke genelinde yürütülen onarım çalışmalarında, ilke kararlarının alınması, bir 

merkezden kontrolün sağlanması gibi ihtiyaçlar görülmeye başlamıştır. Bu eksikliğinin 

giderilmesi amacıyla 02.07.1951 tarihinde kabul edilen, 5805 sayılı Gayri Menkul Eski 

Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline ve Vazifelerine Dair Kanun ile Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı Anıtlar Yüksek Kurulu teşkil edilmiştir. Sekiz maddeden oluşan 

Kanun’un ikinci maddesinde kurul üyeleri şu şekilde belirlenmiştir: 

 

- “Ankara Üniversitesince seçilecek bir üye; 

- İstanbul Üniversitesince seçilecek bir üye; 

- İstanbul Teknik Üniversitesince seçilecek bir üye; 

- Güzel Sanatlar Akdemisince seçilecek bir üye; 

- Bayındırlık Bakanlığınca seçilecek bir üye; 

- İçişleri Bakanlığınca seçilecek bir üye; 

- Millî Eğitim Bakanlığınca seçilecek bir üye; 

- Vakıflar Genel Müdürlüğünce seçilecek bir üye; 

- Yukarki fıkralarda yazılı üyeler tarafından seçilecek 4 üye; 

- İlerde kurulacak her üniversiteden seçilecek birer üye; 

- Vakıflar Genel Müdürü ile Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü (EEMGM) 

bu kurulun tabii üyesidir.  

 

Bu üyelerin tarih, arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, estetik şehircilik sahalarının birinde 

veya birkaçında temayüz etmiş ve bu sahalarda eser veya etüdler yapmış kimseler 

arasından seçilmesi şarttır” (Resmî Gazete, 09.07.1951). 

Kurul’un ilk başkanı Celal Esad Arseven olmuş, 1956-1969 döneminde Topkapı Sarayı 

Müzesi Müdürlüğü görevinden emekli olan Tahsin Öz başkanlık etmiştir (Eyice, 1974). 

Tahsin Öz’ün ardından, ikinci başkan olan Orhan Alsaç başkanlık görevine gelmiş ve 

koruma kurullarının kurulduğu 1983 yılına kadar bu göreve devam etmiştir (Alsaç, 2001). 



170 
 

Celal Esad Arseven’in önerisi üzerine 26.07.1954 tarih ve 296 sayılı kararda, eski 

eserlerin tescili konusunun önemi üzerinde durulduğu ve tescil işleminin diğer ülkelerde 

nasıl yapıldığıyla ilgili bir araştırmanın Ali Saim Ülgen, Celal Esad Arseven ve Tahsin 

Öz’den oluşan bir komisyon tarafından yapılması ve bu konunun tekrar Kurul 

gündeminde görüşülmesi sonucu alınmıştır (Durukan, 2004). 

Kurul’un aldığı bazı önemli kararlar ise şöyledir:  

 Karar No. 19- Küçük ve alçak kubbelerde kurşun yerine taklit örtü yapılabileceği 

hakkında karar 10.5.1952  

 Karar No. 155- Eski eserleri yaşatmak için bunlara bir fonksiyon verilmesi 

hakkında karar. 10.8.1953  

 Karar No. 466- Eski eserlerin maili inhidam olsalar da yıkılmayıp tamir edilmeleri 

hakkında karar. 19.3.1956  

 Karar No. 506- Kurul tarafından korunmaları gerekli görülmeyen yapıların 

yıkılmadan önce rölöveleri yapılarak kurula gönderilmesi hakkında karar. 

6.6.1956 

 Karar No. 1065- Camilerde dernekler tarafından yapılan tamirler hakkında karar. 

11.1.1959 

 Karar No. 3025- Camilerin son cemaat yerlerinin kapatılamayacağı hakkında 

karar. 5.2.1966 

 Karar No. 4240- Birçok derneklerin camileri onarırken tahrip ettikleri hakkında 

karar 13.10.1968 (Coşkun, 2012). 

 

Bu kararlar değerlendirildiğinde, 1912 tarihli nizamnamede yer alan ve yapıların yıkımını 

kolaylaştırıcı maddelerin aksine, uygun bir işlevle yapıların yaşatılması, rekonstrüksiyon 

yerine onarımın tercih edilmesi gibi önemli gelişmelerin kaydedildiği görülmektedir. 

Kurum 1967 yılında, anıtları dönem ekleriyle birlikte bir belge olarak kabul eden 1964 

tarihli Venedik Tüzüğü’nü, ilke kararı olarak kabul etmiştir.  

 

1973 yılına gelindiğinde Asar-ı Atika Nizamnamesi değiştirilerek yerine ‘1710 Sayılı 

Eski Eser Kanunu’ kabul edilmiş ve GEEAYK tarafından çok sayıda yapı tescil edilmiştir 

(Binan, 2005). GEEAYK’n൴n görev൴ 1983 yılında çıkan 2863 sayılı yasa ൴le sonlanmış, 
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yer൴ne Kültür ve Tab൴at Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu oluşturulmuştur (Madran, 

2011). 

 

İncelenen camilerde, büyük ölçekli yapıların onarımlarına GEEAYK kararları 

doğrultusunda başlandığı, uygulama aşamasında ortaya çıkan durumların gerek Kurum 

üyelerinin yerinde incelemesi gerekse uzman raporları doğrultusunda tekrar 

değerlendirildiği görülmektedir. Küçük ölçekli camilerin onarımlarında ise Vakıflar ve 

GEEAYK üyelerine danışılmış olduğu anlaşılmaktadır ancak onarımlarıyla ilgili Kurul 

kararına ulaşılamamıştır. 

 

4.2. Dönemin Yöneticilerinin Onarımlar Üzerindeki Etkisi  

 

Yapılan araştırmalarda kentin yöneticilerinin de onarımlarda etkin olduğu görülmektedir. 

Dönemin valileri yapıların durumlarıyla ilgilenmiş, yapılan onarımları yerinde 

inceleyerek çalışmaları değerlendirmiştir. Bu bölümde 1855 depremi sonrası hasar gören 

yapıların onarımıyla ilgilenen Ahmet Vefik Paşa ve 1945-1960 döneminin valileri 

değerlendirilmiştir. 

 

Vali Ahmet Vefik Paşa (1879-1882) 

 

Ahmet Vefik Paşa, Bursa’da valilik yaptığı dönemde (1879-1882), depremde büyük hasar 

gören Bursa’yı bir bakıma yeniden inşa ettirmiştir. Fransa deneyiminden etkilenmiş olan 

vali, geniş ve yeni caddeler açtırmış, köprüler, hastane, tiyatro, postane, belediye binası 

inşa ettirmiş ve anıtsal eserlerin onarımını yaptırmıştır (Uslu, 2019). 

 

Ahmet Vefik Paşa, şehircilik alanında olduğu gibi mimaride de batıyı örnek almış, 15.yy 

anıtlarının eski tarzda değil, Osmanlı İmparatorluğu genelinde olduğu gibi Avrupa tarzı 

ile yepyeni bir şekilde tamir edilmesini istemiştir. Osmanlı Dönemi’nde Batı’dan gelen 

mimari üslup ve betonarme gibi teknikler için ‘yeni tarz’ anlamında ‘Tarz-ı cedid’ terimi 

kullanılmıştır.  Ahmet Vefik Paşa yeni imar faaliyetlerinin yanı sıra anıtsal yapıların 

onarımında da idareci olarak görev almıştır. 1861 yılında Süleymaniye Cami onarımı 
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sırasındaki çalışmalarından dolayı kendisine ikinci rütbe Osmani Nişanı verilmiştir 

(Aoki, 2002). 

 

Vali Haşim İşcan (1945-1950) 

 

Haşim İşcan, Bursa görevinde çeşitli imar faaliyetlerinde bulunmuştur. İlk olarak “Bursa 

Güzelleştirme Derneği”ni kurulmasını sağlayan vali, bu dernek adına halktan para 

toplayarak ek bir bütçe oluşturmuş ve emniyet müdürü evi, Çekirge karakolu, çarşı 

karakolu gibi kamu binalarını yaptırmıştır. 

 

Vali Haşim İşcan Bursa’nın tarihi yapılarının da ortaya çıkarılmasını istemiş ve 1946 

yılında Kazım Baykal öncülüğünde kurulan BEESK’nın çalışmalarını yakından takip 

ederek idare heyeti toplantılarına sık sık başkanlık etmiştir. İlk iş olarak, 1922 yılında 

Yunanlıların Bursa’yı terk ederken bombaladıkları Irgandı Köprüsü’nün onarım talimatı 

vermiş ve 1949 yılında köprü kullanılacak hale getirilmiştir (Bayramoğlu, 2022).  

 

Vali Cahit Ortaç (1951-1954)  

 

1908 yılı, Selanik doğumlu olan Cahit Ortaç, Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı, Hakkâri, 

Kırklareli ve Bursa valiliği görevlerinde bulunmuştur. 1961-1975 yılları arasında 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyeliği’nde seçilmiştir. 

 

Kazım Baykal, Cahit Ortaç’ın Bursa Valiliği döneminde, Hacılar Cami onarımına destek 

olduğunu ifade etmiştir. (Baykal, 1953) 

 

Vali İhsan Sabri Çağlayangil (1954-1960) 

 

1908 yılı, İstanbul doğumlu olan İhsan Sabri Çağlayangil, İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’ni bitirmiş, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı çeşitli kademelerde görev 

yapmıştır. Akçaabat ve Bayramiç kaymakamlıklarında bulunduktan sonra 1948'de 

Yozgat, ardından Antalya (1950), Çanakkale (1953), Sivas (1954), Bursa (1954-60) 

valiliklerine atanmıştır. 
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Çalışma kapsamında yapılan araştırmalarda, İhsan Sabri Çağlayangil’in Bursa Valisi 

olduğu dönemde, yapılan onarımlarla ilgilendiği, gelip yerinde incelemelerde bulunduğu 

anlaşılmıştır. Ulucami restorasyonu esnasında “Bu kadar önemli bir cami, bir anıt sıvalı 

bırakılır mı?” diyerek caminin bütün cephe sıvalarının sökülmesini istemiş ve uygulama 

bu doğrultuda devam etmiştir. I. Murad Hüdavendigar Camisi’nin minare onarımı 

sırasında da yapılan uygulamaları kontrole gelmiştir.  

 

İhsan Sabri Çağlayangil, 1961 genel seçimlerinde Adalet Partisi (AP) listesinden Bursa 

Senatörlüğüne seçilmiş, 1965-1969 döneminde Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştır.  

1980 yılında Cumhurbaşkanı seçimlerinin uzaması üzerine 12 Eylül 1980 askeri 

darbesine kadar geçen sürede Cumhurbaşkanlığı’na vekâlet etmiştir.  

 

4.3. Onarımlarda Görev Alan Kontrol Mimarları 

 

İncelenen onarımlarda, çoğu zaman proje hazırlanmadan uygulamaya başlandığı, bu 

nedenle bir proje müellifinin bulunmadığı ancak yapılan çalışmaların görevlendirilen 

mimarlar tarafından denetlendiği görülmektedir.  Kontrole gelen Rölöve Bürosu ve VGM 

mimarlarının, GEEAYK üyelerinin ve müfettişlerin tespit raporları hazırladıkları, gerekli 

görülen durumlarda yabancı mimarların da görüşlerine başvurdukları tespit edilmiştir. 

Özellikle kontrol mimarlarının koruma yaklaşımlarının, yapılan onarımı yönlendirdiği 

anlaşılmaktadır. 

 

Koruma alanında uzmanlaşmış kadronun yetersiz olduğu bu süreçte mimarların farklı 

dönemlerde, VGM, İstanbul Rölöve Bürosu ve GEEAYK gibi kurumlarda görev aldıkları 

görülmektedir. 

 

Çoğunlukla aynı okuldan mezun oldukları görülen dönemin mimarları, sonrasında 

aldıkları yurtdışı eğitimleri ve kişisel gelişim çalışmalarıyla koruma alanda farklı 

yaklaşımlar sergilemiştir. 

 

Bu bölümde, incelenen dönem ve yapılar kapsamında etkin olan mimarlar kronolojik 

olarak incelenmiştir.  
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Léon Parvillée   

 

Viollet-le-Duc’un öğrencisi olan ve İstanbul’da sultanın hizmetinde çalışan Fransız 

mimar Léon Parvillée, 1855 depremi sonrası harap olan yapılar için o dönem müfettiş 

olan Ahmet Vefik Paşa tarafından 1863 tarihinde Bursa’ya davet edilmiştir (Aoki, 2002). 

 

1874’te ‘Architecture et Decoration Turque au xv’ Siecle’ adlı eserini yayınlayan 

Parvillée, kitabında Bursa’ya gelişini şu şekilde açıklamıştır: “1863’te Bursa kentindeki 

harap haldeki bazı binaları restore, ya da daha çok takviye etmek üzere Osmanlı 

Hükümeti tarafından görevlendirildim. Yeşil Cami, I. Mehmet Türbesi, Orhan Camisi, 

Muradiye Camisi, Ulucami ve alemi ile beraber yeniden kaldırdığım bir minarede, 

padişahın komiseri Ahmet Vefik Efendi’nin emri ile benim gerçekleştirdiğim çalışmalar 

yapıldı.”  Kendisini Ahmet Vefik Paşa’ya tavsiye edenin Osmanlı Devleti’nde görevli 

Fransız mühendis Bay Ritter olduğunu belirten Parvillée, Yeşil Türbe’nin durumu ile 

ilgili şu ifadeleri kullanmıştır: ‘‘1862’de bu türbe, birkaç Türk Komisyonunun onu yok 

etme teklifini ettiği kadar harap halde idi.’’ (Parvillée’den aktarılan, Aoki, 2002).  

 

Parvillée, Viollet-le-Duc’ün çalışmaların yakından takip etmiş, onun gibi mimari oranı 

oluşturmak için temelin üçgen olduğunu vurgulamış, Yeşil Türbe çizimlerinde de bu 

sistemi uygulamıştır. Léon Parvillée, türbe yüksekliğinin Viollet-le-Duc’ün ortaya 

koyduğu Mısır üçgeninin ikisinin üst üste yerleşmesiyle verildiğini ifade etmiştir.  

 

Pretexta Lecomte, 1903’teki yayınında, Usul-u Mimari-i Osmani kitabının çizimlerini 

hazırlayan Eugène Maillard’ın XV. yy çinilerini aratmayan kalitede çiniler ürettiğini, bu 

sayede İstanbul’daki camilerin birçoğunda depremler sonucu bozulan panoların 

restorasyonunu yaptığını ve Parvillée ile beraber çalıştığını ifade etmiştir (Aoki, 2002). 

Parvillée’in Bursa’da ne kadar süreyle kaldığını gösteren kesin bir belge bulunamamışsa 

da 1866’da Fransa’ya döndüğü bilinmektedir (Aoki, 2002)., 

 

Parvillée kitabında Bursa’daki anıtlara yapılan müdahaleler hakkında net bir bilgi 

vermemektedir. Kitapta sadece yukarıda açıklanan yapıların adlarını vermiştir. Bu kitap 

dışında başka bir kaynakta da yaptırdığı uygulamalarla ilgili kesin bir bilgiye 
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ulaşılamamıştır. Miyuki Aoki’nin hazırlamış olduğu tezinde Léon Parvillée ve çalışmaları 

detaylı olarak irdelenmiştir.  

 

Bruno Jul൴us Flor൴an Taut (1880-1938) 

 

M൴llî Eğ൴t൴m Bakanlığı, anıtların belgelenmes൴ amacıyla 1933 yılında başlattığı çalışma 

kapsamında, 1936 yılında Alman, m൴mar ve şeh൴r plancısı Bruno Taut’u resm൴ olarak 

çağırmış, Ed൴rne ve Ankara’da çeş൴tl൴ anıtlar ൴le Bursa’da Yeş൴l Türbe ൴ç൴n 

görevlend൴rm൴şt൴r. Taut, Yeş൴l Türbe ൴le ൴lg൴l൴ çalışmalarını ‘Ber൴cht über d൴e Renov൴erung 

der Yeş൴l Türbe’ ൴s൴ml൴ yayınlanmayan k൴tabında toplamıştır. İstanbul Güzel Sanatlar 

Akadem൴s൴’n൴n yönet൴c൴l൴ğ൴n൴ yaptığı dönemde ‘M൴mar൴ B൴lg൴s൴’ ൴s൴ml൴ k൴tabını 

yayınlamıştır (Gasco, 2010). 

 

Taut, modern ve geleneksel konseptler, yen൴ ve esk൴n൴n b൴r arada olduğu çok katmanlı 

f൴k൴rlerden etk൴lenm൴şt൴r. Bunun sonucunda çalışmalarında, modern yöntemlerle 

geleneksel mimariyi koruma, geleneksel yapıları yen൴leyerek ulusal k൴ml൴k oturtma çabası 

görülmekted൴r. Bu düşünceler൴ MEB’den de destek görmüştür. Taut, tek b൴r uluslararası 

st൴l akımına bağlı kalmayı reddederek, sorgulayan b൴r çalışma prens൴b൴ sürdürmüştür.  

Gelenekselden kopmadan modern m൴mar൴ye uyum sağlamak hedef൴, MEB’൴n yayınlarına 

da yansımış, bu modern൴te vurgusu ‘La Turqu൴e Kemal൴ste’de yayınlanan ‘Modern B൴r 

Başkent Olarak Ankara İnşaası’ başlığıyla b൴rçok fotoğrafta yayınlanmış, ‘Turqu൴e: pays 

de sole൴l de beaute et d’h൴stor൴e’ derg൴s൴nde ülken൴n geleneksel değerler൴ ön plana 

çıkarılmıştır (Gasco, 2010). 

 

Türkiye’ye gelmesinden iki yıl sonra 1938’de, Bruno Taut, Milli Eğitim Bakanı Saffet 

Arıkan’ı temsilen Bursa'yı ziyaret etmiş ve Yeşil Türbe ile ilgili sekiz sayfalık rapor 

hazırlamıştır. Taut, raporun başlangıç kısmında anıtın şehir için önemini ve anıtın 

görüntüsünün bu duruma etkisi konularına odaklanmıştır: “Bu türbe (mozole), 

Türkiye'deki diğer anıt mezarlardan ayrı bir konuma sahiptir; şehrin en uzak 

köşelerinden bile görkemiyle, Bursa siluetinde görülebilmektedir. İnşası bir kule gibidir 

ve her taraftan aynı görünür. Bıraktığı bu izlenim canlı turkuaz rengi seramikleriyle daha 
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da vurgulanmış haldedir. Yeşil Bursa, ‘yeşil’ adını, bu eşsiz türbeden almaktadır” 

(Gasco, 2010). 

 

Taut’un raporunun başlangıç noktası, türbenin çevreye yapacağı görsel katkıdır. 500 yıl 

önceki çini ve inşaat işçiliğini ve dayanıklılığını tekrar sağlamanın ve türbeyi özgün 

haline getirmenin imkânsız olduğunu söylese de, türbenin görsel havasının eldeki 

imkanlarla mümkün olduğunca yeniden verilmesi gerekliliğini de vurgulamış ve 

raporunda yapılacak uygulamaları şu şekilde sıralamıştır:  

 

 “Öncelikle sonradan eklenmiş (orijinal olmayan) çiniler çıkarılmalıdır. Eski olanlar 

hidrolik kireç ile sabitlenmeli ve eksik olanlar (çinisi düşmüş olanlar) ise alçılanmalıdır. 

Türbenin mevcut uzaktan ve yakından görünümünü korumak adına, yeni ve kalitesi 

orijinallerine göre çok düşük olan çinileri eksik ve hatalı yerlere eklemek yerine, modern 

metalik bir boya türü kullanmak iyi bir sonuç alma adına doğru bir adım olacaktır. Alçı 

ile eski rengin elde edilmesinin çok zor olmasının yanı sıra, gerekli mukavemeti 

yakalamak da alçı kullanıldığı takdirde çok pahalı olacaktır. Sonuç olarak, renkler iyi 

test edilir ve doğru ton seçilirse türbenin uzaktan görünümü adına iyi bir sonuç elde 

edilecektir. Muhakkak ki Türbe'nin ziyaretçileri dış duvarları bahçede gezerken yakından 

gördüklerinde boyalı alçıları fark edeceklerdir fakat bunun bir avantajı da şudur ki, eski 

ile yeni arasındaki farkı görecekler ve eskinin güzelliklerini daha iyi idrak 

edebileceklerdir” (Gasco, 2010). 

 

Macit Kural, Bruno Taut’un makalesinde çimento kullanımı ile ilgili olarak; sıvanın 

mümkün olduğunca çimento içermeden, en iyisi su kireciyle yapılmasını, özellikle sadece 

çimento kullanılmamasını, derzlerden su sızıp don olması durumunda harcın 

genişlemesiyle duvara zarar vereceğini belirttiğini söylemiştir (Kural, 1944). 

 

Taut, Yeşil Türbe ile ilgili raporunda, kendi yaklaşımını açıklamak için geçerli 

restorasyon uygulamalarına yönelik düşüncelerini de ifade etmiştir: 

 

“Düşüncelerden biri, tarihi yapıların orijinaline tamamıyla sadık kalınarak 

yapılabileceği ve yapılması gerektiğidir. Bu düşüncenin destekçileri restorasyonu okulda 
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öğrenenler/akademisyenlerdir. Bu kesim, Viollet-le-Duc’ten bu yana yapılan tüm 

restorasyon çalışmaları tamamıyla başarısız olduğu için güvenilmezdir. Almanya'da 

konuyla ilgili çok güzel bir örneğimiz vardır, “Heidelberg Kalesi rekonstrüksiyonu’. 

Aslına sadık olarak yeniden inşa edildiğinde, bir harabe iken ortaya koyduğu tüm tarihi 

değeri yitirmiştir. Aslına sadık kalma konusunda çok takıntılı diğer restorasyon işlerinde 

de bu tarihi değer ve doku kaybı gözlemlenebilir. Kendilerine katıldığımı 

söyleyebileceğimiz ve iki kilisenin restorasyon çizimini yaparken esinlendiğim, bir diğer 

düşünce/restorasyon yaklaşımı ise, şu cümle ile özetlenebilir; İşin özetinde, hiçbir tarihi 

form kopyalanmamalıdır/taklit edilmemelidir. Eski eserler sadece daha fazla harap 

olmaktan/form kaybından korunmalıdırlar ve bunun dışında bu eserlerin üzerinde başka 

hiçbir işlem yapılmamalıdır. Yeşil Türbe projesinde bu düşüncenin uygulanması 

taraftarıyım.” (Gasco, 2010). 

 

Bu açıklama, Taut’un restorasyon yaklaşımının, Viollet-le-Duc’un geçmişte hiç var 

olmamış bir şeyi oluşturma düşüncesindense, Ruskin’in koruma prensibine daha yakın 

olduğunu göstermektedir.  

 

Albert Louis Gabriel (1882-1972) 

 

Fransız, mimar ve arkeolog olan Profesör Albert Gabriel, Paris Üniversitesi’nin Güzel 

Sanatlar ve Edebiyat Fakültelerinde okumuştur. Milli Eğitim Bakanlığı’nın talebi üzerine 

Anadolu’nun çeşitli bölgelerindeki eserleri inceleyen Gabriel, 1930-1941 yılları arasında, 

İstanbul Arkeoloji Enstitüsü Müdürlüğü görevinde bulunmuş, İkinci Dünya Savaşı 

sırasında Fransa’ya dönerek Sorbonne’da İslam sanatı tarihi dersleri vermiştir. İkinci kez 

Türkiye’ye gelerek 1945-1956 yılları arasında araştırmalarına ve Enstitü Müdürlüğü 

görevine devam etmiştir.  

 

Gabriel, Ali Saim Ülgen’in kitabının önsözünde restorasyonun yeniden yapmak 

olmadığını belirtmiş, bilimsel yöntemlerle hazırlanmış proje sürecinin önemini 

vurgulamıştır. Betonarme sistemlerin onarımlarda kullanımını olumlu bulduğunu, 

Türkiye’de restorasyonun bilindiğini ancak sistemsiz yürütüldüğünü belirtmiştir 

(Ülgen,1946). 
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Albert Gabriel, İstanbul ve Bursa’nın tarihi abidelerindeki restorasyon çalışmalarına dair 

1958 tarihli raporunda; aynı anda devam eden çok sayıdaki restorasyon şantiyelerinin 

kontrolünün zorluğundan bahsetmiştir. Ayrıca yapılarda sağlamlık için zorunlu olan 

müdahalelerin yapılmasının, zamanın izlerinin de silinmemesi için korniş, silme gibi 

taşıyıcı özelliği olmayan yapı elemanlarındaki ufak hasarların tamir edilmemesi 

gerektiğini belirtmiştir (Tamer, 1974). 

 

Gabriel raporunda, devam eden Ulucami restorasyonunda kalın sıva tabakasının kaldırılıp 

duvar yüzeylerinin açığa çıkartılmasının, taahhüt işlerindeki güçlüklere rağmen 

memnuniyet verici olduğunu ifade etmiştir.  

 

Gabriel, 1958 yılında, Türkiye genelindeki eserlerle ilgili hazırladığı çalışmaların yanı 

sıra, pek çok anıtsal yapının rölöve ve açıklamalarının yer aldığı ‘Une Capitale Turque: 

Brousse’ (Bir Türk Başkenti: Bursa) adlı eseri yayınlamıştır (Gabriel, 1958). Albert 

Gabriel’in arşivinde bulunan Bursa fotoğrafları günümüzde de yapıların restitüsyon 

çalışmaları için önemli bir veri oluşturmaktadır (www.pop.culture.gouv.fr). 

 

Sedat Çetintaş (1889-1965) 

 

Sedat Çetintaş, Sanayi-i Nefise Mektebi’nde, Kemalettin Bey’in öğrencisi olmuş, I. 

Dünya Savaşı nedeniyle 1917 yılında mezun olabilmiştir. 1923 yılında kısa bir süreliğine 

Bursa Belediyesi Fen İşleri Dairesi’nde görevde bulunmuş, sonrasında Türk mimarlarının 

yapıtlarını çizme göreviyle Ankara Maarif Vekaleti Hars ressamı olmuştur. 1926 yılında 

Maarif Vekaleti’nin inşaat dairesini kurmak için görevlendirilen Çetintaş, bu birimin ilk 

müdürü olmuş, 1927’de bu görevinden ayrılarak kendi bürosunu kurmuştur. 1930’da 

Ankara Şehremaneti İnşaat Müdürlüğü’nde çalışmaya başlayan Çetintaş, 1931’de bu 

birimden ayrılmıştır (Ödekan, 2004). 

 

1932 yılında, çalışmalarını takdir eden Cumhuriyet gazetesi sahibi Yunus Nadi’nin 

aracılığıyla Atatürk’le görüşmüş ve hazırladığı rölöveleri kendisine sunmuştur. 

Atatürk’ün talimatıyla 1933 Chicago sergisi için Şehzade Camisi’nin rölövelerini 

hazırlamış ve kendi deyimiyle ‘ülküsüne’ sarılarak rölöve çalışmalarını hızlandırmıştır. 
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Atatürk, Çetintaş’tan Türkiye’de var olan mimari anıtların ne kadar zaman ve masrafla 

onarılabileceğini ayrı bir rapor olarak sunmasını istemiş ve Türk Tarih Kurumu’nda ‘Türk 

Tarihinin Ana Hatları’ başlıklı bir yazı hazırlatmıştır. Bu sırada Çetintaş, 15.07.1933 

tarihinde, Abideleri Koruma Heyeti’ne ilk mimar olarak atanmış ve Bursa’daki eserlerin 

rölövelerini hazırlamak üzere görevlendirilmiştir (AKK, 1935). Sedat Çetintaş bir yıl 

boyunca Bursa’daki pek çok anıtsal eserin rölövelerini hazırlamış ve eserlerini 1934’te 

Bursa’da sergilemiştir. 1944 – 1946 yılları arasında Sultan Orhan Hamamı ve Yıldırım 

Darüşşifası rölövelerini hazırlamak üzere Bursa’da kalmış, 1946 yılında, ‘Türk Mimari 

Anıtları-Osmanlı Devri’ adlı kitabını yayınlamıştır (Çetintaş, 1946). 

 

1921 yılında İkdam gazetesinde makale yazmaya başlayan Çetintaş, 1935’ten itibaren 

Cumhuriyet Gazetesi’nde, koruma, Mimar Sinan, Türk Mimarlığı gibi çeşitli konularda 

yazılar yayınlamıştır. Yazılarında Türk Mimarlığını vurgulamış, yabancı mimarlarla 

getirilen barok mimariyi eleştirmiş, kendi kimliğimizle günün sosyal koşullarına ve iklim 

şartlarına uygun yapılar geliştirilmesi gerektiğini savunmuştur. 

 

İncelenen onarımlarda Sedat Çetintaş’ın çizimlerinin referans alındığı, hatta tartışmalı 

konularda kendisinin görüşüne başvurulduğu görülmektedir. Kazım Baykal’ın 

açıklamalarından onarımlara katkıda bulunduğu ve kendisiyle aynı görüşte oldukları 

anlaşılmaktadır.  

 

Uğur Tanyeli, Çetintaş’ın rölövelerinin rölöve tekniği bağlamında düşünüldüğünde 

teknik bir belge olarak kullanılmalarının amaçlanmadığını savunur. Bu rölöveler 1/50 ve 

1/100 ölçeklerinde çizilmiş olsalar da ayrıntı barındırmamaktadırlar. Tanyeli, zaten 

amaçlananın da bu olduğunu, Çetintaş’ın rölöveleriyle mimari geçmişi görselleştirilmek 

istediği yorumunu yapmıştır (Tanyeli, 2007). 

 

Çetintaş’ın restitüsyon çizimlerinin mimarın kendi yorumları doğrultusunda hazırladığı 

anlaşılmaktadır. Özell൴kle, 14. ve 15. yy.’da ൴nşa ed൴lm൴ş olan Bursa cam൴ler൴n൴n 

ç൴z൴mler൴nde, k൴rem൴t kaplı olması gerekt൴ğ൴ düşünülen kubbeler൴ kurşun kaplama 

göstermes൴ tartışma konusudur. 
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Sedat Çetintaş, ‘Türk mimari anıtları Osmanlı Devri Bursa’da Murad I ve Bayezıd I 

binaları’ adlı eserinde I. Murad Hüdavendigar Camisi’nin minare külahı ile ilgili olarak: 

‘Minarenin şerefeden yukarı petek kısmı 1904 teki tamirde bugünkü adi ve nispetsiz şekle 

sokulmuştur. Selçuklu annanesinin devamı halinde Bursada nümunesini görmekte 

olduğumuz şekilde bu petek kısmının bitirimini biz, inşa tarzını da göstermek şartiyle 

tuğla ile kubbe şeklinde ve kurşunsuz çıplak gösterdik’ demiştir (Çetintaş, 1952). 

Çetintaş’ın bu ifadesinden Osmanlı’nın son döneminde yapılan uygulamalar hakkındaki 

düşüncesi ve koruma yaklaşımı açıkça anlaşılmaktadır. Bir dönemin özelliklerini yansıtan 

külahı tamamen niteliksiz olarak kabul etmiş ve yapının ulaşılabilen en eski tarihli 

fotoğraflarında sivri külah görünmesine rağmen Selçuklu izini taşıdığı gerekçesiyle 

kubbe biçimli külahı önermiştir. 

 

Macit Kural (1899-1964) 

 

Macit Kural, Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nde eğitimini sürdürürken 

Türkiye'de bulunan İtalyan Mimar Giulio Mongeri'nin atölyesinde çalışmıştır. 1928 

yılında Maarif Vekaleti, Türk Asar-ı Atikası Müdürlüğü’nde görev almış, EEMGM’ye 

bağlı, Rölöve Dairesi'nde çalışmıştır. Rölöve bürosunda çalıştığı dönemde, Ayasofya'nın 

çeşitli bölümleri ile Topkapı Sarayı'nın onarımlarını üstlenmiştir.  

 

Kural’ın, Bursa'daki Yeşil Türbe'yle ilgi hazırladığı rapor üzerine Milli Eğitim Bakanı, 

Hasan Ali Yücel, Yeşil Türbe'nin onarımını üstlenmesini istemiştir. Kural, Türbe'nin 

restorasyonuna 1941 yılında başlamıştır (Yücel, 2004). Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1946 

tarihli görevlendirme yazısından bu tarihte de Yeşil Türbe onarımına devam edildiği 

anlaşılmaktadır (EK 16). 

 

Yeşil Türbe, incelenen konu kapsamı dışında kalmakla birlikte, yapılan onarımlar 

itibariyle dönemin restorasyon yaklaşımını değerlendirme konusunda önem arz 

etmektedir. 

 
Macit Kural, 1937 yılında Yeşil Türbe’de ilk tespitlerini yapmış, zeminden ve kurşunların 

deformasyonu sonucu kubbeden gelen rutubet sonucu çinilerde ayrılma, düşme meydana 

geldiğini raporunda belirtmiştir. Dönemin şartlarının da etkisiyle uygun çinilerin 
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üretilememesi nedeniyle 1941 yılında onarıma başlanabilmiştir. Bir önceki onarım 

sırasında hazırlatılmış ve fazla geldiği için depolanmış olan çinilerle onarıma başlanmıştır 

(Kural, 1944). 

 

Macit Kural, Yeşil Türbe ile ilgili çalışmalarını ve yapıdaki detayları bir kitapçık halinde 

yayınlamıştır (Şekil 4-1). Eserinde, pencere boşluklarındaki lentoların çürümesiyle bu 

lentolara demir kenetler ile bağlanmış olan mermer söve parçalarında ayrılmalar meydana 

geldiğini, bu boşluklar üzerinde yapısal çatlaklar oluştuğunu, kubbe kasnağında bulunan 

ve bozulmuş olan sıvalar kaldırıldığında sarı Fransız çimentosu ile yapılmış tamirlerin 

açığa çıktığını ifade etmiştir. Uygulama sırasında, ahşap hatılların çürümesi sonucu 

oluşan boşlukların ulaşılabilen bölümlerinde az demirli betonlarla ve nadiren su kireci 

harçlı kagirlerle takviye ettiklerini belirtmiştir (Kural, 1944). 

 

 
 
Şekil 4-1. Yeşil türbe çini detayları (Kural, 1944) 

 

Macit Kural yabancı uzmanların Yeşil Türbe onarımı için geliştirdikleri önerilerle ilgili 

olarak; hikayelerini dinleyerek çevrelerinde büyüdüğü, mesleki anlamda bağlılık 

derecesinde incelediği ve uzun senelerde kazandığı bilgi birikimini her ne kadar uzman 

olsalar da bir görüşte aşamayacaklarını ifade etmiştir. Farklı görüşte olmakla birlikte, 
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alanında çok değerli olduğunu ve saygı duyduğunu vurguladığı uzmanların, yerel 

malzeme ve tekniğimizdeki farklılıkları ve bunların etkisiyle uygulamaların sonuçlarını 

bilmelerinin mümkün olamayacağını ifade etmiştir. Bruno Taut’un raporunda belirttiği 

önerilere değinmiş ve sonradan eklenen çinilerin yerine sıva ve boya ile yapılacak 

müdahalenin hem teknik hem de görsel olarak uygun olamayacağını söylemiştir. Diğer 

yandan Bruno Taut’un sökülecek eski çinilerin çimento kullanılmadan su kireciyle tespit 

edilmesi konusundaki önerisi ile aynı düşüncede olduklarını belirtmiştir. Restorasyon 

keşfinde; “Bir teneke suya kırk yumurta akı koyarak yapılacak su kireci harcıyla, müze 

deposunda müteahhite teslim edilecek çinilerin arkalarına ve etrafına safi yumurta akı 

sürülerek dış ve iç dik yüzlerdeki yerlerine döşenmeleri” istenmiş ve aralıkların su 

geçirmez bir madde ile doldurularak çinilerin birbirine ve harca yapışmaları 

düşünülmüştür (Kural, 1944). 

 

Türbede, Albert Gabriel ve Prost’un da yer aldığı 04.07.1940 tarihli ikinci tespitte, A. 

Gabriel de eksilen çinilerin sıva ve boya yerine çini ile tamamlanması gerektiğini ve 

Macit Kural’ın kararlarıyla genel olarak hem fikir olduğunu ifade etmiştir. Ancak söz 

konusu imalat için ayrılan ödeneğin yeterli olamayacağından, kaplamayı sadece gerekli 

yerlerde yenilemeyi ve günün birinde renk ve cins itibariyle eski çinilere yakın çini 

yapılabildiği zaman daha kapsamlı yenilemenin yapılabileceğini belirtmiştir. 

 

Süreyya Yücel (1903-1970) 

 

İstanbul doğumlu olan Süreyya Yücel, Sanayi-i Nefise Mektebi’nin Mimarlık 

Bölümü’nde eğitim görmüş, İstanbul’da 1926–1927 yıllarında kısa süreliğine Adalar 

(1927) ve Trabzon Maarif Eminliği (1928–1929) kadastro ressamı ve mühendisliği 

yapmıştır. Sonrasında, Ankara’ya giderek Şehremaneti İnşaat ve Mimari Şube 

Müdürlüğünde görev almış, 1931–1933 yılları arasında, Afyon İdare-i Hususiye’ye 

mimar olarak atanmıştır. Maraş Belediyesi’nde birlikte çalışmış olduğu Fahrettin 

Kiper’in Vakıflar Umum Müdürü olmasının ardından Süreyya Yücel, İstanbul Vakıflar 

Başmüdürlüğü Heyeti Fenniyesi’nde göreve başlamıştır (Yücel, 2012).  
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Oğlu Mimar Erdem Yücel’in makalesinde verdiği bilgilere göre Süreyya Yücel, 

Manisa’daki görevi tamamlandıktan sonra İstanbul’a dönmüş ve Marmara Bölgesi’ndeki 

restorasyon çalışmalarına katılmıştır. Bunların başında Bursa Ulucami ile Yeşil Külliye 

gelmektedir. Süreyya Yücel aynı zamanda İznik Yeşil Cami, yangın geçiren Kapalıçarşı 

onarımlarında da görev almıştır (Yücel, 2012). 

 

Ulaşılan belgelerden, Ulucami onarımında, halen söküm çalışmalarının devam ettiği 1959 

yılı Eylül ayında, Müteahhit İsmail Sönmez ile kontrol teşkilatında yer alan Y. Mimar 

Süreyya Yücel arasında oluşan ihtilaf konularını incelemek üzere, Umum Müdürlüğü 

tarafından Cahide Tamer ve Ali Saim Ülgen’in görevlendirildikleri görülmektedir. Erdem 

Yücel makalesinde; Ulucami kuzey kapısında, yenilenmek amacıyla rölöveleri 

yapıldıktan sonra taşların numaralandırılarak yerlerinden söküldüğünü, bu sırada 

müteahhitin ikinci ihaleyi alamayınca bu rölöveleri vermekten kaçındığını, bunun üzerine 

Süreyya Yücel’in restorasyon planı ve çizimleri elinde olmamasına rağmen ana kapıyı 

orijinaline uygun olarak eski taşlarının yardımıyla yenilediğini ifade etmiştir (Yücel, 

1963). Süreyya Yücel’in Ulucami’de yaptığı çalışmalarla ilgili başka bir veriye 

ulaşılamamıştır. 

 

Ali Saim Ülgen (1913-1963) 

 

İstanbul’da doğmuş ve çocukluğundan itibaren eski eserlere merak duymuş olan Ali Saim 

Ülgen, liseyi bitirdikten sonra, Güzel Sanatlar Akademisi’nden 1938 yılında Yüksek 

Mimar olarak mezun olmuştur. Prof. Celal Esat Arseven’in öğrencisi olarak mimarlık 

tarihi alanında çalışmalarına başlamış olan Ali Saim Ülgen, yurtdışında koruma alanında 

eğitim almıştır. Abideler ve şehircilik üzerine açılan Avrupa imtihanını kazanarak Millî 

Eğitim Bakanlığı tarafından Almanya'ya gönderilmiş, 1939 yılında İkinci Dünya 

Savaşı’nın başlaması üzerine, A. Gabriel’in davetiyle Almanya'dan Fransa'ya geçmiş, 

Paris’te Notre Dame Kilisesi’nin restorasyonunda çalışmıştır (Ergezen, 1963). 

 

Fransa’nın 1940 yılında savaşa girmesi üzerine Türkiye’ye dönen Ali Saim Ülgen, Güzel 

Sanatlar Akademisi, Maarif Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde farklı 

görevlerde bulunmuş, İstanbul ve Anadolu’nun farklı şehirlerinde envanter çalışmaları 
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yapmıştır. GEEAYK’de, bilgili ve aktif bir üye olarak büyük bir rol oynamıştır. 

Atatürk’ün talebi üzerine Mimar Sinan'ın eserlerini inceleyerek rölövelerini hazırlamış 

ancak kitabın yeterince tamamlanmadığını düşündüğü için yayınlamamıştır. Ali Saim 

Ülgen’in hazırladığı çizimler, ölümünden 26 yıl sonra, 1989 yılında Doç. Dr. Emre 

Madran ve Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu’nun hazırladığı katalogla birlikte, Türk Tarih 

Kurumu tarafından yayınlanmıştır (Madran, 1989). 

 

Ülgen’in 1943 yılında yayınlanan ‘Anıtların Korunması ve Onarılması’ adlı eseri 

Cumhuriyet döneminin koruma alanında ilk kitabıdır. Ülgen kitabında, Avrupa 

ülkelerindeki koruma yasaları ve uygulamalarıyla ilgili bilgiler aktarmış, sağlamlaştırma, 

anıtın mevcut kimliğine saygı gibi kuramsal yaklaşımlara ve dönemin yaygın restorasyon 

tekniklerinden olan çimento enjeksiyon yöntemlerine yer vermiştir. Kitapta Albert 

Gabriel ve Celal Esat Arseven’in değerlendirmeleri de yer almaktadır. Kitabın 

önsözünde, koruma uygulamalarının önemine vurgu yaparak, düşüncelerini: 

“Restorasyon işlerinde ilmi metodlara dayanmak hususunda memleketimiz yakın maziye 

kadar geç kalmakla beraber, Cumhuriyet Maarifi’nin başarmağa çalıştığı ve tez günde 

muvaffak olacağından emin bulunduğumuz bu büyük işler takdir ve tebcile layıktır” 

şeklinde belirtmiştir.  

 

Celal Esad Arseven, kitabın girişindeki değerlendirmesinde, “Anıtları yapıldıkları 

zamanki hallerini bozmaksızın tamir etmek bir meseledir; hatta büyük bir ilim ve sanat 

meselesidir. İşte, Ali Saim Ülgen kitabında bize bu ilmin ne gibi esaslara istinat ettiğini 

göstermektedir.’ İfadelerini kullanarak, Ülgen’in hazırladığı eserin önemine vurgu 

yapmıştır (Ülgen, 1943). 

 

Cahide Tamer, Ali Saim Ülgen ile ilgili olarak ömrünü eski eser restorasyonlarına adayan 

mimarın bir taraftan nispeten eski kuşak kabul edilen restoratörler ile iş birliği 

çabasındayken diğer taraftan yeni yetişen mimarlara eski eser restorasyonunun 

heyecanını aşılamaya çalıştığını belirtmiştir (Tamer, 1974).  

 

Ali Saim Ülgen, çizimlerinin çoğunu belgelere dayalı restitüsyon çizimleri şeklinde 

hazırlamış, eserleri sonradan yapılan eklerden arındırmış; yıkık kısımları tamamlayarak 
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ilk tasarıma ait plan, kesit ve görünüşleri vermeye çalışmıştır. Çizimlerde bu durumu, 

paftanın başlığında “restitüsyon” çizimi olduğunu belirten bir açıklamayla netleştirmiştir 

(Ahunbay, 2016).  

 

BEESK kurucusu Kazım Baykal, restorasyon uygulamalarında Ali Saim Ülgen’le uyum 

içinde çalıştıklarını belirtmiş, kendisinden övgüyle söz etmiştir. Kazım Baykal 1964 

yılında Kurum’ un çalışmaları ൴le ൴lg൴l൴ hazırladığı k൴tapçıkta, 1963 yılının Şubat ayında 

vefat eden Al൴ Sa൴m Ülgen ൴ç൴n duyduğu üzüntüyü ve kend൴s൴n൴n Kurum’a karşı olan 

desteğ൴n൴ şöyle ൴fade etm൴şt൴r: “….. Bursa’mızdak৻ bütün ab৻deler৻m৻z৻n tamamını restore 

ett৻rmey৻ çok ৻sted৻, beşer senel৻k planlar yaptık, onun d৻rekt৻f ve tal৻matı, teşv৻k৻ ৻le 

koştuk, Vakıflardan b৻ze çok para tem৻n৻ne delalet ett৻. Büyük ৻şler৻ de b৻ze yaptırmak, 

mesela Hüdavend৻gar Cam৻৻ raspa ve restorasyonunu da b৻ze yaptırmak ৻stem৻şt৻. Yan৻ 

beş yıllık planımıza bunu da aldırmıştı. Bütün anıtlarımızın tam৻ratının b৻tm৻ş olduğunu 

görmek onun b৻r৻c৻k emel৻ ৻d৻. B৻z৻m nasıl b৻r gayret ve fedakarlıkla çalıştığımızı onun 

kadar anlayan yoktu.  

 

Sa৻m Ülgen b৻z৻m, Bursa’mızın ve n৻hayet memleket৻m৻z৻n en büyük kayıplarındandır. 

Hak rahmet eyles৻n. Kurum onu ৻lelebet rahmet ৻le yad edecekt৻r.” (Baykal, 1964). 

 

Kazım Baykal’ın Kozahan Mesc൴d൴ onarımı ൴le ൴lg൴l൴ açıklamalarında mesc൴d൴n çatısının 

kırma çatı mı yoksa kubbe m൴ olduğu konusunda tereddüt yaşandığı, Al൴ Sa൴m Ülgen’൴n 

görüşüne başvurulduğu, şer-൴ mahkeme s൴c൴ller൴nden ed൴n൴len b൴lg൴ye göre kubbe olduğu 

anlaşılınca bu doğrulta uygulama yapıldığı bel൴rt൴lm൴şt൴r.  

 

Al൴ Sa൴m Ülgen’൴n onarımlarla ൴lg൴l൴ görüşler൴ ve hakkında yapılan yorumlar 

൴ncelend൴ğ൴nde üslup b൴rl൴ğ൴ yaklaşımında olduğunu düşündürmekted൴r ancak M൴mar, 

yeterl൴ belge ve yapıdan gelen ൴z olmadığı durumlarda sadece ayırt ed൴leb൴lecek b൴r 

sağlamlaştırma uygulamasının uygun olacağını ൴fade etm൴şt൴r. Ayrıca ൴ncelenen 

onarımlarda da yapıdan gelen ൴zler ve arş൴v belgeler൴ doğrultusunda karar verd൴ğ൴ 

görülmekted൴r. Bu yaklaşımın, Luca Beltram൴’n൴n savunduğu ‘Tar൴h൴ Restorasyon 

Kuramı’na da yakın olduğu söyleneb൴l൴r.  
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Çalışma kapsamında, Salt Araştırma arşivlerinden ulaşılan belgelerin büyük 

çoğunluğunun Ali Saim Ülgen arşivine ait olduğu görülmektedir. Dönemin yazışma ve 

raporlarıyla yapıların fotoğraflarını da içeren bu değerli belgeler Ali Saim Ülgen’in iyi 

bir arşivci olduğunu göstermektedir.  

 

Cahide Tamer Aksel (1915-2005) 

 

Türk൴ye’n൴n ൴lk kadın m൴marlarından ve restoratörler൴nden olan Cah൴de Aksel Tamer, 

1943 yılında Güzel Sanatlar Akadem൴s൴ M൴marlık Bölümü’nden mezun olmuş ve Sedat 

Çet൴ntaş’ın yanında Rölöve Bürosu’nda çalışmaya başlamıştır. 1943-1956 yılları arasında 

M൴ll൴ Eğ൴t൴m Bakanlığı, Esk൴ Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyes൴nde 

Restorasyon Kontrol Yüksek M൴marı olarak, İstanbul Rölöve Bürosu, İstanbul Ayasofya 

Müzes൴, Topkapı Sarayı ve İstanbul Arkeoloj൴ Müzeler൴’nde görev yapmıştır. 1947 yılında 

dönem൴n Vakıflar Genel Müdürü, Orhan Çapçı, kaybolan, yıpranan vakıf eserler൴n൴n 

restorasyonunu yapmak ൴ç൴n b൴r ek൴p kurmak üzere Cah൴de Tamer’൴ görevlend൴rm൴şt൴r. 

1956-1974 yılları arasında İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü bünyes൴nde çalışan Cah൴de 

Tamer h൴zmet ett൴ğ൴ süre boyunca çok sayıda esere ൴mzasını atmıştır. Cah൴de Tamer, 

yaptığı çalışmalarla ൴lg൴l൴ düşünceler൴n൴ "Yaptığım ৻şler৻ sevg৻yle nakış g৻b৻ ৻şled৻m.’ 

sözüyle ൴fade etm൴ş, (Aydem൴r, 2015) restorasyonla ilgili düşüncelerini de şöyle 

açıklamıştır: “Ben bir eski eserin tamir öncesi gördüğümde hayal ederim, bunu nasıl 

restore ederim diye. Restorasyonda şöyle bir şey vardır; ya dondurma onarımı yaparsınız 

ya restorasyon yaparsınız ya restitüsyon yaparsınız. Ne var ki yapacağınız şey sizden 

sonraki tarihçilere işi dejenere etmeden ulaştırmaktır. Aynı zamanda iklim koşullarından 

korumaktır.” (Özer, 2005). 

 

Cahide Tamer, ‘Cumhuriyet devrinde eski eser anlayışı ve onarım faaliyetleri’yle ilgili 

makalesinde, modern anlayışta eski eser restorasyon uygulamalarının Cumhuriyet 

dönemiyle başladığını, Sedat Çetintaş, Macit Kural, Süreyya Yücel ve arkadaşlarının 

kesin kurallar dışında esnek ve kişisel bir tutum içinde çalıştıklarını ifade etmiştir. Yurt 

dışındaki gelişmeleri yakından takip ettiği anlaşılan Cahide Tamer, ilerleyen süreçte 

Avrupa’da da Viollet le duc’e olan hayranlığın yerini daha doğrusunu yapma gayretinin 

almaya başladığını ve belirtmiştir (Tamer, 1974).  
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Tamer, dönem ekleriyle ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir: “…Kanaatimce bir 

abidenin bünyesine muhtelif devirlerde yapılmış ilaveler de eğer umumi estetiği 

bozmuyorsa ve bir ekolün mümessili iseler binanın geçirdiği devirleri işaret etmeleri 

dolayısıyla muhafazaya layıktırlar…” Onarım yaklaşımıyla ilgili; taş yüzeylerindeki 

patinanın korunmasının ve çürütmeden mümkün olduğunca kaçınarak sadece tamamen 

harap olmuş taşların değiştirilmesinin uygun olacağını, restorasyonların peşin hükümlerle 

değil, nerede ne şekilde uygulama yapılması gerektiğini yapının durumunun 

belirleyeceğini ifade etmiştir (Tamer, 1974).  

 

Cah൴de Tamer, Vakıflar bünyes൴nde çalıştığı dönemde Bursa’da yapılan onarımlarda 

danışman ve kontrol m൴marı olarak görev almıştır. Ulucam൴ ve Yıldırım Bayez൴d Cam൴s൴ 

൴le ൴lg൴l൴ hazırlamış olduğu raporlardan ve BEESK kurucu Kazım Baykal’ın 

anlatımlarından da Cah൴de Tamer’൴n yapının mevcut ver൴ler൴n൴ koruyacak şek൴lde, 

sağlamlaştırmak üzere onarım yapma düşünces൴nde olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Hüsrev Tayla (1925-2014) 

 

İlköğretim ve lise eğitimini doğum yeri olan Bursa’da tamamlamış olan Hüsrev Tayla, 

1948 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur. 

29.05.1951 tarihinde başlayıp, 01.08.1956 tarihinde istifa edene kadar Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’ne bağlı onarım teknisyeni olarak çalışmıştır (Atatürk Kitaplığı [077153]). 

Bu süre içerisinde kontrol mimarı olarak görevlendirilmiş olduğu Ulucami onarım 

çalışmalarında, cami kuzey kapısı rölöve detay çizimlerini hazırlamıştır. Kazım 

Baykal’ın raporlarından, küçük ölçekli camilerin onarımlarında da kontrol mimarı olarak 

katkıda bulunduğu anlaşılmaktadır.  

 

Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü, İstanbul Türk ve İslam 

Eserleri Müzesi ve İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü gibi kurumlarda görev alan 

Tayla, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim görevlisi 

olarak ders vermiştir. 1973-1983 arasında GEEAYK üyesi olarak çalışmış olan Hüsrev 

Tayla’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kütüphane ve Müzeler 
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Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı’nda bulunan arşivinde birçok belge, fotoğraf ve çizimlere 

ulaşılabilmektedir.  

 

4.4. Onarımları Üstlenen Yükleniciler 

 

Yapılan araştırma kapsamında ulaşılan belgelerden, büyük ölçekli camilerin 

onarımlarının Vakıflar Genel Müdürlüğü denetiminde ve ihale ile işi üstlenmiş olan 

müteahhitler tarafından yürütüldükleri anlaşılmaktadır. 

 

Örneğin, Ulucami onarımlarında 1955-1956 döneminde Arkeolog Y. Mimar Lemi 

Merey, 1956-1960 döneminde İsmail Sönmez, 1961-1965 döneminde ise Cemal 

Özdemir’in müteahhitlik yaptıkları bilinmektedir. Yapılan araştırmalarda müteahhitlerin 

onarımlarla ilgili yorumlarına ulaşılamamıştır ancak zaman zaman kontrol mimarları ile 

anlaşmazlıklar yaşadıkları görülmektedir.  

 

İncelenen dönemde küçük ölçekli camilerin onarımları Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 

desteğiyle, çoğunlukla yerel imkanlarla, BEESK tarafından yapılmıştır. 

 

Lemi Şevket Merey 

 

1925 yılında Samsun'da doğmuş olan Lemi Merey, 1947 yılında İstanbul Güzel Sanatlar 

Akademisi Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur. Arkeolog Y. Mimar Lemi Merey, 

Ulucami’nin taç kapısının onarım çalışmalarında 12.10.1955 ve 12.02.1956 tarihleri 

arasında müteahhitliğini üstlenmiştir. Yapılan araştırmalarda, Lemi Merey’in, I. Murad 

Hüdavendigar Camisi ve Emirsultan Camisi'nin de 1956 yılı onarımlarında sorumlu 

olduğu görülmüş ancak konu ile ilgili başka bilgiye ulaşılamamıştır. İncelenen yapılar 

arasında yer alan I. Murad Hüdavendigar Camisi minaresinin onarımı 1959 yılında 

BEESK tarafından yapılmıştır.  Lemi Merey’in İstanbul başta olmak üzere pek çok 

şehirde restorasyon projeleri ve inşaatı alanında çalışma yaptığı bilinmektedir 

(http://www.eperbis.yildiz.edu.tr). 
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Lemi Merey, 1979 yılında, İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Mimarlık 

Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak göreve başlamış, 1990 yılında Yıldız Teknik 

Üniversitesi'nden emekli olmuştur.  

 

İsmail Sönmez 

 

Hasib Mollazade İsmail Sönmez, Yeşil semtinde dünyaya gelmiş, sanatkâr olan ailesinin 

dükkânlarında ve eski binaların tamirinde ustalarla birlikte çalışarak kendisini 

geliştirmiştir. 1962 yılına kadar, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kontrolündeki çeşitli 

yapıların tamirlerinin müteahhitliğini ve müşavirliğini yapmıştır. Zamanın seçkin 

ustalarıyla alçı pencerelerin tamir ve yapımına çalışarak bu alanda ustalaşmış ve halk 

arasında ‘alçıcı İsmail Efendi’ namıyla anılmıştır (Erhan, 2016). 

 

Ulucami onarımlarıyla ilgili belgelerde 1956-1960 yıllarında yapılan uygulamaların 

Müteahhit İsmail Sönmez tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir.  

 

Kazım Baykal’ın BEESK’nin yaptığı uygulamalarla ilgili raporlarında farklı yapıların 

onarımlarında da İsmail Sönmez’in adı geçmektedir. Koza Han Mescid onarımı bu 

uygulamalardan biridir (Baykal, 1946). I. Murad Hüdavendigar Camisi’nin yıldırım 

düşmesi sonucu yıkılan minare külahının yeniden yapılması inşaatında, külahın 

tasarımını Ali Saim Ülgen’in direktifleri doğrultusunda Kurum’un üyelerinden İsmail 

Sönmez tarafından 1/1 ölçekte duvara çizildiği ve bu çizime göre külahın, Bursa minare 

külahı şeklinde yapılmış olduğu ifade edilmiştir (Baykal 1960). Bu bilgilerden İsmail 

Sönmez’in BEESK üyesi olduğu ve Bursa’da pek çok yapının onarımında görev aldığı 

anlaşılmaktadır.  

 

Bursa'lı mucitlerimizden Hasip Sönmezalp'in ağabeyi olan İsmail Sönmez 1988 yılında 

vefat etmiştir.  

 

İsmail Sönmez’in arşivinin bir bölümü 1977-1988 yıllarında yanında çalışmış olan 

Safiyuddin Erhan’da bulunmaktadır, geri kalanının ise yeğenleri arasında paylaşıldığı 

öğrenilmiş ancak maalesef bu belgelere ulaşılamamıştır. İsmail Sönmez’e ait belgeler 
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arasında Ulucami ataşman çizimleri, bazı yazışmalara ait altlıklar, yapılan inşaatlara ait 

çizim ve hesap cetvelleri, birçok revzen kalıbı ve kendi yazdığı şiirler bulunmaktadır. 

Aynı zamanda arşivinde bulunan belgelerden, İstanbul Beyazıt Camisi ve Ayasofya Cami 

onarımlarında da bulunduğu anlaşılmaktadır.  

 

Cemal Özdemir 

 

Bursa Ulucami onarımını, 1961 yılı haziran ayından itibaren Cemal Özdemir devam 

ettirmiştir. Salt arşivinden ulaşılan belgelerde, Cemal Özdemir’in Aksaray Sultan Han, 

Fatih Çarşamba Mehmet Ağa Cami onarımlarının da müteahhitliğini yapmış olduğu 

görülmektedir (http://saltresearch.org/). Bu bilgi dışında Cemal Özdemir hakkında 

herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.  

 

4.5. Yerelleşme ve Katılımcı Koruma-Sivil Toplum Örgütleri 

 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında korumaya yönelik kurumsal çalışmalar devam ederken 

halkın da katılımı ve bilgilendirilmesi hedeflenmiş çeşitli yayınlar yapılmış, broşürler 

dağıtılmıştır. Dönemin gazetelerinde kent sorunları ve mimari alanda çıkan haberlerin 

%34’ünün anıtsal yapıların tanıtım ve onarım konularına ayrılması dikkat çekmektedir 

(Binan, 1999). Bu süreçte sivil toplum kuruluşları da koruma alanında çeşitli faaliyetlerde 

bulunmuştur. 1927 yılında kurulan İzmir Asar-ı Atika Muhibleri Cemiyeti koruma 

alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu sayılmaktadır (Binan, 2005).  

 

1940’lı yıllara gelindiğinde, yapılan tespitler sonucu büyük ölçekli camiler aciliyet 

durumuna göre onarılmaya başlanmıştır. Küçük ölçekli camiler ise ekonomik durum ve 

yetkili personel yetersizliği nedeniyle uzun süre bakımsız kalmıştır. Bu ihtiyaç 

doğrultusunda halkın talebiyle Bursa’da yer alan eski eserlerin onarımı ve korunmasına 

yönelik bir kurum olan BEESK kurulmuştur. 

 

Bursa Eski Eserler Sevenler Kurumu 

1905 tar൴h൴nde, Bursa’da dünyaya gelen Kazım Baykal, 1915 yılında Dârulh൴lafe 

Medreses൴’ne g൴rm൴şt൴r. 1927 yılında İlah൴yat Fakültes൴’nden, 1928 yılında da Edeb൴yat 
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Fakültes൴ Felsefe Bölümü ve Yüksek Muall൴m Mekteb൴’nden mezun olmuş ve öğretmen 

olarak göreve başlamıştır. D൴yarbakır L൴ses൴’nde felsefe ve tar൴h öğretmenl൴ğ൴ yaptığı 

dönemde D൴yarbakır surlarına hayran olmuş ve tar൴h൴ eserler൴ ൴nceleme, araştırma merakı 

da burada uyanmıştır. Oğlu Bum൴n Bey; babasının D൴yarbakır’da öğrenc൴lere ders olarak 

D൴yarbakır Kales൴ hakkında yazı yazmalarını söyled൴ğ൴n൴, verd൴ğ൴ ödev൴ doğru 

değerlend൴reb൴lmek ൴ç൴n kend൴s൴n൴n de Kale’y൴ araştırmaya başladığını, böylece anıt 

eserlerle merakının başlamış olduğunu ൴fade etm൴şt൴r (k൴ş൴sel ൴let൴ş൴m, Mart 2016). 

 

Baykal’ın, 1945 yılında, Bursa Erkek L൴ses൴’nde felsefe öğretmen൴ olarak çalışmaya 

başladığı dönemde, Müze Müdür Yardımcısı Vecdi Kalyoncuoğlu, Kazım Baykal’a 

Bursa’daki anıtları korumak için bir dernek kurmayı teklif etmiştir. Bunun üzerine 

hazırladıkları tüzük, Vilayetçe onaylanmış ve 25 Ocak 1946’da Ant Gazetesi’nde ilan 

edilmiştir. Kurum’un ilk toplantısı da 26 Şubat 1946’da Halkevi’nde yapılmıştır (BEESK, 

1985). Bursa’nın ileri gelen kişilerinin oluşturduğu kurucular kurulunda mimar veya 

mühendis üye bulunmaması ise dikkat çekicidir: 

 

Çizelge 4-1. BEESK kurucular kurulu listesi 
 
KURUCULAR KURULU 

Abdulkadir Keskin            Bursa Vali Muavini           

Hilmi Erözden                   Öğretmen            

Hulusi Köymen                 Avukat            

Kazım Baykal                   Öğretmen            

Ahmet Muhtar Aykut       Öğretmen           

Hüseyin Kocabaş              Tüccar            

Rıza İlova                          Tüccar            

Necip Kartalkaya              Emekli Yarbay            

Vecdi Kalyoncuoğlu         Müze Müdür Muavini           

Neşet Köseoğlu                 Müze Müdürü 

 

Kurumun adının duyulmasının ardından, Bursalılar tarafından derneğe birincisi 

Zağfranlık’taki Bekir Dede Türbesi ve ikincisi Karamazak’taki Kara Abdürrezzak 

Türbesi’nin onarımı olmak üzere iki teklif götürülmüş, Yönetim Kurulu’nun 03.04.1946 
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tarih ve 03 sayılı kararı ile Kazım Baykal ve Vecdi Kalyoncuoğlu tarafından türbelerin 

onarımı gerçekleştirmiştir.  

 

Kurum’un ilk büyük işi ise Kozahan Mescidi’nin onarımı olmuştur. Kazım Baykal, Şer’i 

Mahkeme Sicilleri’ni inceleyerek mescit ile ilgili çalışmalarına başlamıştır. Kurum 

üyelerinden Vecdi Kalyoncuoğlu İstanbul’a giderek Millî Eğitim Bakanlığı’nın yetkili 

mimarından Mescid’in keşfini talep etmiş ancak teknik personel yetersizliği nedeniyle 

yardım alamamıştır. Bunun üzerine Kurum’un ricasıyla, Yeşil Türbe’nin onarımını 

gerçekleştiren Yüksek Mimar Celal Biçer ve Reşat Beyler mescidin onarımı için 10000 

liralık keşif hazırlamıştır. Kurum, yapılan keşifle ilgili Bakanlığı bilgilendirmeyi 

düşündüğü sırada Yeşil Türbe’nin keşfi için Bakanlığın Bursa’da bulunan mimarı Ali 

Saim Ülgen de mescidin onarımından haberdar olmuş ve ilgilenmiştir. Bursa anıtları ile 

ilgili çalışmış olan Mimar Sedat Çetintaş da Kozahan Mescidi’nin onarımıyla ilgilenmiş 

ve iki taraf arasında mescidin örtüsünün kubbe veya kırma çatı olması konusunda teknik 

fikir ayrılıkları ortaya çıkmaya başlamıştır (EK 17). Bakanlığın Yüksek Mimarı Ali Saim 

Ülgen, mescidin üzerine o günkü mevcut haliyle çatı mı yoksa kubbe mi yapılması 

gerektiği üzerine çok düşünmüş, Kazım Baykal da yaptığı araştırmalar sonucunda Şer’i 

Mahkeme Sicilleri’nde Mescid’in üzerinin kubbe olduğuna dair onarım kararını 

sunmuştur. Bunun üzerine Ali Saim Ülgen yapılacak onarımda Mescid’in üzerinin kubbe 

olması gerektiğini söylemiş ve Kurum’a faaliyete geçmelerini bildirmiştir. Kurum bir 

yönetim kurulu toplantısı düzenlemiş ve Yüksek Mimar Celal Biçer ile Yüksek Mimar 

Bedri Kökten’i çağırmış, onlar da mescid örtüsünün kubbe olduğu yönünde karar 

vermiştir. Karar, 25.07.1946 tarih ve 17 numaralı tezkere ile Bayındırlık Müdürlüğü’ne 

sunulmuştur. Dönemin Bayındırlık Müdürü, Ali Saim Ülgen’in verdiği kubbe keşfini 

yerinde inceleyerek, Mescidin duvar ve direklerini tetkik etmiş, üzerine gelecek kubbenin 

ağırlığını hesap etmiş, 26.07.1946 tarih ve 2220 numaralı tezkere ile mescidin üzerinin 

kubbe yapılmasında sakınca olmadığını bildirmiştir. Bunun üzerine Kurum, Yeşil 

Türbe’nin de onarımını yapan Müteaahit Yüksek Mimar Celal Biçer ve dönemin 

Bakanlık tescil işlerinde çalışan Yüksek Mimar Bedri Kökten’in denetiminde kubbe 

inşaatını gerçekleştirmiştir (Baykal, 1946). Kazım Baykal, Mescid onarım inşaatında, alçı 

ustası İsmail Sönmez, taş ustası Hüseyin Usta, kubbeyi yapan Faik Usta, kurşuncu H. 

Mehmet Usta’nın çalıştığını ve kubbede Tahtakale (Beyazıt Paşa) Hanı enkazından alınan 
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tuğlaların kullanıldığını ifade etmiştir. Kitapçıkta bulunan listeden onarım için harcanın 

paranın büyük bölümünün halktan toplandığı, bir kısmının enkaz satışından sağlandığı ve 

kalanının da ödünç olarak alındığı belirtilmektedir. Aynı zamanda söz konusu listede yapı 

da alçı pencere, ceviz ağacından pencere çerçevesi, çimento, hatıl için betonarme demiri 

temin edildiği görülmektedir (Baykal, 1946).  

 

Kozahan Mescid’inin üst örtüsü ile ilgili onarımı değerlendirildiğinde, Kurum’un yapıdan 

gelen izlerin ve sicil kayıtlarının dikkate alarak yapının ilk şekline uygun tamamlanmasını 

hedeflediği görülmektedir. Malzeme olarak ise diğer uygulamalarda da olduğu gibi 

benzer bir yapının enkazından çıkan tuğlalar ile yeni bir malzeme olan beton ve demir 

kullanılmıştır. Bu onarımda dikkat çeken bir konu da çatı formu konusunda Mimar Ali 

Saim Ülgen ile Sedat Çetintaş’ın farklı fikirlerde olmasıdır.  

 

Onarım faaliyetlerine devam eden Kurum her sene kongre düzenlemiş, bu kongrelerde 

yapılan uygulamalar değerlendirilerek, yeni uygulamalar planlanmış ve bu bilgiler 

yayınlanmıştır. Camilerde yapılan müdahalelerin, onarım öncesi ve sonrası 

fotoğraflarının yer aldığı bu kitapçıklar önemli birer belge niteliğindendir. 

 

9 Mart 1947’de toplanan 1946 yılı olağan genel kurulunda, dönemin valisi Haşim İşcan’ın 

Kurum’la irtibat halinde olduğu, büyük işlere yönelik toplantılarında Kurum’a başkanlık 

ettiği, Kurum’un ilk işlerinden birinin de tarihi çınar ağaçlarını koruma altına almak 

olduğu ifade edilmiştir. 

 

BEESK, dönemin Maliye Bakanı Halil Ayan’ın desteğiyle, 11.12.1947 tarih ve 6671 

sayılı karar ile kamu yararına dernek (Menafii Umumiyyeye Hadim Dernek) statüsü 

kazanmıştır (Baykal, 1985).  

 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide Şubesi Şefi Ali Saim Ülgen ile beş senelik onarım 

planlaması yapılmış ve büyük anıtların onarımının Vakıflar tarafından, küçük yapıların 

onarımının ise “Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu” tarafından gerçekleştirilmesine 

karar verilmiştir (Baykal, 1985).  
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Kazım Baykal 1959 yılı kongres൴nde, kend൴ler൴ne yardım eden kurum ve k൴ş൴lerle olan 

൴l൴şk൴ler൴n൴ şu şek൴lde anlatmıştır: “Restorasyonlarımızı bu sene Ab৻dat Yüksek Danışma 

Kurulu görmed৻. Fakat Vakıflar Umum Müdürü sayın Orhan Çapçı, yüksek m৻marları ৻le 

beraber geld৻ler, gördüler, beğend৻ler. Kurumu esk৻s৻ g৻b৻ desteklemeye devam etmeler৻ 

takd৻rler৻n৻n n৻şanes৻d৻r. Kend৻ler৻ne, b৻ze yardım eden Vakıflar Mıntıka Müdürü Az৻z 

Bakıtoğlu’na, muzaharet৻n৻ es৻rgemeyen hükümete ve sayın Val৻m৻z İhsan Sabr৻ 

Çağlayang৻l’e teşekkür eder৻z.” (Baykal, 1960).  

 

Kazım Baykal’ın yazıları ve günümüz üyeler൴nden alınan b൴lg൴ler doğrultusunda 

Kurum’un onarıma başlamadan önce, yapının mevcut durumunun, yıkılan bölümler൴n 

൴zler൴n൴n, özgün yapı s൴stem൴n൴n ve malzemes൴n൴n ൴ncelenm൴ş olduğu anlaşılmaktadır. 

Yapılan uygulamalarda, yapının taş, tuğla, harç g൴b൴ maddeler൴n൴n özell൴kler൴ ൴ncelenm൴ş, 

dönem൴n harap yapılarından elde ett൴kler൴ uygun malzemeler kullanılmıştır. Bununla 

b൴rl൴kte 1936 yılı fenn൴ şartnames൴nde de uygun bulunan, dönem൴n yen൴ ve yaygın 

malzemes൴ olan ç൴mentonun da onarımlarda sıklıkla kullanıldığı görülmekted൴r. İncelenen 

raporlarda, yıkılan bölümler൴n tamamlanmasında yetk൴l൴ makamların kararları, yapıdan 

gelen ൴zler, esk൴ onarım keş൴fler൴ b൴rleşt൴r൴lerek, elde ed൴len ver൴ler doğrultusunda 

uygulama yapıldığı ൴fade ed൴lmekted൴r. Sözü ed൴len açıklamalar ve yapılan 

müdahalelerden Kurum’un uygulamalarında, yapıların mevcut ൴zler൴ ve ulaşılan belgeler 

doğrultusunda ൴lk yapıldığı şekl൴ne uygun onarım yapmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. 

Kazım Baykal, Hacılar Cam൴s൴’n൴n onarım sürec൴yle ൴lg൴l൴ yaklaşımlarını şu şek൴lde 

özetlem൴şt൴r: ‘Tam৻rler৻m৻zde eserler৻n aslına sadık kalarak restorasyon yapmak 

prens৻b৻m৻zd৻r. Selâh৻yetl৻ m৻marların d৻rekt৻fler৻ dışına çıkmayı asla düşünmey৻z. Bu 

cam৻de de prens৻b৻m৻z budur.’ (Baykal, 1953). 

 

Kurum’un çalışmaları, öncel൴kle onarılan anıtın çevres൴nde yaşayan halkın yardımları ൴le 

yapılmıştır. İlk kurulduğu dönemlerde, Beled൴ye T൴caret Odası, Özel İdareler yardımda 

bulunmuş, 1956 yılından sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü ൴ş൴n gereğ൴ne göre ödenek 

yollamıştır.  

 

BEESK’nin yürüttüğü Başçı İbrahim Camisi’nin onarımı sırasında, revak duvarının 

birkaç metre geriye çekilmesini isteyenler, evlerinin önünde geniş bir cadde açılması 
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arzusuna kapılarak kurumu belediyeye şikâyet etmiş, Kurum durumu Belediye 

Başkanvekili ile konuşmak isteyip, olumlu bir yanıt alamayınca durumu dönemin valisi 

Sabri Çağlayangil ile paylaşmış ve Vali de gerekli ilgiyi göstererek kurumun onarıma 

devam etmesini sağlamıştır. Belediye ile yaşanan bu olaylar kuruma yardım vaadinde 

bulunanların fikirlerini de olumsuz yönde etkilemiştir. Kurum’un bir önceki yıldan kalan 

parasıyla restorasyona başlanmış ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden beklenen 

yardımın alınamaması sonucu kaynakları tükenmiştir. Onarım ancak revak kısmının doğu 

tarafına dek sürdürülebilmiş, caminin kendi bünyesine müdahale edilememiştir. 

Çalışmalar bu aşamada iken 27 Mayıs 1960 İhtilali olmuş ve Vakıflar Genel Müdürü 

Orhan Çapçı görevinden ayrılarak Vakıflar Denetleme Heyetinde görevlendirilmiştir. 

Kazım Baykal bu süreçte yaşadıklarını 1960 yılı çalışmalarını anlatan faaliyet raporunda 

şu şekilde dile getirmiştir: “Düşündük. Kurumumuz menafii umumiyeye hâdim 

kurumlardan olup politik bir amacımız yoktur. Sadece eser himaye etmek, gerekirse tamir 

veya satın alıp Bursa Müzesi’ne maletmek, memleket işi yaparak manevi bir zevk almak. 

Halbuki bir kısım halktaki kanaat camileri ve bu arada bizim hizmetlerimizi yaptıran eski 

iktidardı! Ortada bu kanaat mevcutken biz işi parasızlık yüzünden terkedersek nasıl bir 

propagandaya yol açmış olacağı takdir edilir. Halbuki bize yardım eden Vakıflar Umum 

Müdürlüğü bir devlet müessesidir yoksa bir parti değil öyle ise biz devlet otoritesine 

hizmet amacı ile neye mal olursa olsun restorasyona devam edip camiyi namaza 

açacağız. Buna karar verdik, paçaları sıvadık, Maksem semtinde kapı kapı gezerek para 

topladık, hayırsever hemşehrimiz Hacı Resulzade’ye başvurduk. Ondan ve mahalleden 

altıbine yakın lira temin ettik. Millet ve devlet inandığı ve doğruluğuna kani olduğu yere 

vermekten hiç çekinmiyor, bu millet öyle cömert bir millettir.” Kazım Baykal bu süreçte 

Kurum’u Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yeni genel müdürü Mehmet Ertuğruloğlu’na 

tanıtmak için Ankara’ya gitmiş (Baykal, 1961) ve bu tanıtımın sonunda da Vakıflar Genel 

Müdürlüğü Ab൴de Şubes൴ Başkanı Sa൴m Ülgen’൴n desteğ൴yle vakıflardan 50 000 lira para 

temin etmiştir. Bu para ile caminin restorasyonu tamamlanmış ve cami 30 Ekim 1960 

Pazar günü açılmıştır (Baykal, 1961). 

 

Al൴ Sa൴m Ülgen’൴n vefatının ardından yen൴ gelen kontrol m൴marları, yapılarla ൴lg൴l൴ 

düşünceler൴ ൴le şer’൴ mahkeme kayıtlarının b൴rb൴r൴ne uymaması neden൴yle olumsuz rapor 

verm൴şler ve Kurum’un Vakıflarla olan bağlantısı zamanla kes൴lm൴şt൴r. Halen bel൴rl൴ 
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aralıklarla toplanan Kurum’un aktif çalışma dönemi Kazım Baykal’ın 1993 yılında vefat 

etmesiyle son bulmuştur.  

 

Hazırlanan bu çalışmada Kurum’un onarımını gerçekleştirdiği altı yapı incelenmiştir 

ancak Bursa’da yer alan küçük ölçekli camilerin birçoğunda ve han, medrese, hamam, 

köprü gibi diğer yapı gruplarında da çalışma yaptıkları, bu süreçte oldukça etkin oldukları 

görülmektedir. Kurum’a ait kongre kitapçıklarında tamiratı ve kapsamlı restorasyonu 

yapılan camiler açıklanmıştır. Yapının durumuna göre minare külahı tamiri, doğrama 

değişimi gibi basit onarımlar olabildiği gibi, kalkan duvarının tamamlanması, kubbenin 

yeniden yapılması hatta yıkılan bölümlerin rekonstrüksiyonu gibi farklı ölçeklerde 

uygulamaların gerçekleştirildiği görülmektedir (Çizelge 4-2). 

 

Çizelge 4-2. BEESK tarafından 1946-1993 yılları arasında onarım yapılan camiler 
 

      Kapsamlı Onarım / Yeniden Yapım                           Basit Onarım 

Abdal Cami Şeker Hoca Cami Acemler Cami Orhan Cami 
Acem Reis Cami Hamzabey Cami Alipaşa Cami Sivasiler Cami 
Ahmed Dai Cami Hoca Ali Zade Cami Arap Mehmed Cami Suluki Cami 

Akbıyık Cami 
Karaali (Yerkapı) 
Cami Babasultan Köyü Cami Şehabettinpaşa Cami 

Alaaddin Cami Somuncubaba Cami Dayı KaracabeyCami Şehadet Cami 
Başçı İbrahim Cami Mecnundede Cami Duhter-i Şeref Cami Şerafeddin Paşa Cami 
Bedreddin Cami Mollaarap Cami Düsdurhan Cami Tayakadın Cami 
Beşikçiler Cami Molla Fenari Cami Ertuğrul Cami Uluabad Cami 
Demirtaşpaşa Cami Musababa Cami Hoca Tabib Cami Umurbey Cami 
Ebu İshak Cami Nalbantoğlu Cami Hoca Menteş Cami Üftade Cami 
Hacılar Cami Namazgah Cami İbrahim Paşa Cami Veled-i Habib Cami 
Selçuk Hatun Cami Piremir Cami İhsaniye Köyü Cami Veled-i Enbiya Cami 
Simkeş Cami Hacı Seyfettin Cami İmaret-i İsabey Cami Vefikiye Cami 
Sinandede Cami Hıdırlık  Pınarbaşı Cami Veli Şemsettin Cami 
Sitti Hatun Cami Zeyniler Cami İznik Yeşil Cami Veled-i Saray Cami 

  Kayhan Cami Yiğid Cedid Cami 

  Koyunhisar Köyü Cami Yiğid Köhne Cami 

  Mantıcı Cami Yeni Bezaz Cami 
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Çizelge 4-3. BEESK çalışmalarında etkin olan kişiler (Keskin, 2015. değiştirilerek 
alınmıştır) 
 
Milletvekilleri GEEAYK Başkanı  Mimarlar, Mühendisler 
Saadettin Karacabey Tahsin Öz Ali Saim Ülgen 
Haluk Şaman Nabi Üngör Sedat Çetintaş 
Hulusi Köymen  Hüsrev Tayla 
Halil Ayan Müze Müdür Yardımcısı Ekrem Hakkı Ayverdi 
Ali Ferruh Yücel Vecdi Kalyoncu Bedri Kökten 
İbrahim Öktem  Celal Biçer 

  Yılmaz Önge 
Valiler VGM Müdürleri Ertuğrul Eğilmez 
Haşim İşcan Orhan Çapçı İhsan Erbak 
Cahit Ortaç Nihat Danışman Cüneyt Ölçer 
İhsan Sabri Çaylayangil  Cahide Tamer 

  Hikmet Nam 
Belediye Başkanları Sanatkarlar  
Kemal Bengü İsmail Sönmezalp  
İsmet Tavgaç Bekir Söğüt  
Teoman Özalp Şakir Uzunca  
 Osman Erölmez  
Devlet Su İşleri Müd. Fethi Yılmaz  
Erdem Saker Mehmet Özkurşuncu  

 

4.6. Eğitim Kurumlarının Restorasyon Alanındaki Etkileri  

 

1882 yılında, Osman Hamdi Bey’in öncülüğünde kurulan Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i 

Şahane ile güzel sanatların mimarlık, resim, heykel gibi çeşitli alanlarında eğitim 

verilmeye başlanmıştır (Yücel, 2005). 

 

Dönemin kontrol mimarlarının eğitim geçmişleri incelendiğinde, çoğunlukla 1926 yılında 

Güzel Sanatlar Akademisi’ne dönüşen bu okuldan mezun oldukları ve bazılarının 

eğitimlerine yurt dışında devam ettikleri görülmektedir (Çizelge 4-4). 

 

Üniversitelerin incelenen onarımlarda direk olarak dahil olmadıkları görülmektedir ancak 

GEEAYK’nın kurulumuna ilişkin kanunda mevcut ve ilerde kurulacak her üniversiteden 

seçilecek birer üyenin kurumda görev alacağı belirtilmiştir.  
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Çizelge 4-4: Sanayi-i Nefise Mektebi / Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun olan ve 
incelenen süreçte etkin olan mimarlar (Karakaya, 2006) 
 

Mimar Mezuniyet yılı 

Sedat Çetintaş 1918 

Süreyya Yücel 1926 

Ali Saim Ülgen 1938 

Cahide Tamer Aksel 1943 

Fatih Uluengin 1943 

Hüsrev Tayla 1948 

 

Onarım faaliyetlerinin hızlanmasıyla yetişmiş uzman ihtiyacı da artmıştır. Bunun üzerine 

üniversitelerde mimarlık bölümleri açılmaya başlamıştır. 1964 tarihli Venedik 

Tüzüğü’nün kabulünün ardından liselerde sanat tarihi derslerinin konulmasına, 1966-67 

akademik yılından itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde eski 

eser restorasyonu için iki yıllık yüksek lisans programı açılmasına karar verilmiştir 

(Tamer, 1974). 
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5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 

Yapılan incelemelerde koruma ve onarım faaliyetlerinin süreç içerisinde teknik ve 

kuramsal anlamda değişim gösterdiği görülmektedir. Uygulamalarda dönemin 

şartnamelerinin ve etken kişilerin görüşlerinin belirleyici olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Bu bölümde, koruma ve onarımla ilgili belgeleme çalışmaları, gerçekleşen onarımlar, 

görevli aktörlerin etkileri, uygulama sonrası yapılarda meydana gelen değişim alt 

başlıklar halinde değerlendirilmiş ve sonuçları tartışılmıştır. 

 

5.1. Dönemin Koruma ve Onarımlarıyla İlgili Belgeleme Çalışmaları 

 

Devlet arşivlerinde ve Vakıf kayıtlarında Osmanlı döneminde yapılarda meydana gelen 

hasarlar ve yapılan uygulama maliyetleriyle ilgili kısıtlı bilgilere ulaşılabilmektedir. 

Örneğin Ahmet Vefik Paşa döneminde Yeşil Cami kubbe kasnağına yapılan uygulama 

hakkında kısa bir açıklamaya ulaşılırken cümle kapısına yapılan saçak ve diğer 

uygulamalardan söz edilmemektedir.  

 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında ise ülke genelinde anıtsal yapıların tespit ve rölöve 

çalışmaları başlatılmıştır. Her ne kadar Sedat Çetintaş’ın restitüsyon çizimlerinin mimarın 

taraflı yaklaşımıyla hazırlanmış olduğu anlaşılsa da yapıların tespit edilip belgelenmesi 

önemli bir gelişme olmuştur.  

 

İncelenen onarımlarda, 1936 tarihli fenni şartname doğrultusunda proje hazırlanmadan 

uygulamaya başlandığı görülmekted൴r. Ulaşılan raporlarda yapıların geçm൴ş kayıtlarının 

araştırılarak uygulamaya g൴d൴ld൴ğ൴ ൴fade ed൴lse de bu b൴lg൴ler ç൴z൴me aktarılmamıştır. 

Uygulama aşamasında da yeterli belgeleme çalışması yapılmadığından yapılan bazı 

onarımlar ancak eski fotoğraflarla karşılaştırmayla veya yapıdan gelen izlerle 

anlaşılabilmektedir.  Örneğin Ulucami onarımında kuzey kapısı ile ilgili rölöve çizimleri 

yapılmışken, diğer cepheler için böyle bir çalışmaya ulaşılamamıştır. İncelenen 

onarımlarda, Ulucami kuzey kapısı, I. Murad Hüdavendigar Cami minare külahı gibi 
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birçok uygulamada Sedat Çetintaş’ın hazırlamış olduğu restitüsyon çizimlerinin esas 

alındığı görülmektedir.  

 

Proje alanında böyle bir eksiklik bulunmakla birlikte uygulama tekniklerinin açıklanması 

ve koruma bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik çeşitli kaynakların oluşturmaya 

çalışıldığı görülmektedir. Bunların başında Ali Saim Ülgen’in ‘Anıtların Korunması ve 

Onarılması’ adlı eseri gelmektedir. Ülgen’in yurtdışında öğrendiği teknik ve kuramsal 

bilgileri aktarmış olduğu eseri ülkemizde koruma alnındaki ilk kapsamlı yayındır. Macit 

Kural, Yeşil Türbe onarımıyla ilgili çalışma ve düşüncelerini ‘Çeleb൴ Mehmed’൴n Yeş൴l 

Türbes൴ ve 1941-1943 restorasyonu’ adlı k൴tapçıkta sunmuştur. Hem yapı hakkında 

b൴lg൴ler൴ hem de uygulamaya yönel൴k tartışmaları ൴çeren bu eser de dönem൴n öneml൴ 

kaynaklarındandır. 1927 yılında kurulan Türk Mimarlar Cemiyeti’nin ‘Mimarlık’, 1931 

yılında çıkartılan ‘Arkitekt’, Türk Tarih Kurumu’nun 1937 yılında başlattığı ‘Belleten’, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 1938’den bu yana yayınlanmakta olduğu ‘Vakıflar’, 

Türkiye Mimarlar Odası tarafından 1963 yılından beri yayımlanan ‘Mimarlık’ 

dergilerinde, dönemin mimarları ve kurum yetkilileri; yapılar, aktörler ve uygulamalarla 

ilgili çeşitli makaleler yayınlamıştır. BEESK’n൴n çalışmalarının derlend൴ğ൴ ve her sene 

yayınlanan kongre k൴tapçıkları yaptıkları müdahaleler൴n belgelenmes൴ açısından öneml൴ 

b൴rer kaynak olmuştur. 

 

İncelenen yapılarla ilgili özellikle 1980 öncesi belge ve çizimlerin bir kısmı Kurul ve 

Vakıflar arşivinde bulunurken birçoğuna, Ali Saim Ülgen, Hüsrev Tayla, İsmail Sönmez 

gibi kişisel arşivlerden ulaşılmıştır. Yapıların geçmiş onarımlarına ait belgelerin farklı 

arşivlerde yer alması, bu tür kaynakların yerinin bilinmemesi ve ulaşılamaması nedeniyle 

günümüzde hazırlanacak olan restitüsyon çalışmalarında yanlış yönlendirmelere yol 

açabilmektedir. Tek bir kaynaktan ulaşılan bilgi veya çizim eksik ve yanıltıcı 

olabilmektedir.  Bu nedenle hem yeni bir restorasyon projesi hazırlamadan önce farklı 

kaynaklardan araştırma yapılmasının hem de yapılan müdahalelerin öncesi ve sonrasının 

fotoğraf ve projelerle belgelenmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Hazırlanan bu 

çalışmada yapılan onarımlar belgeler ışığında incelenerek Bursa’nın anıtsal camilerinin 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılan onarımlarla geçirdiği değişimler belgelenmeye 

çalışılmıştır.  
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5.2. Gerçekleşen Onarımların Teknik ve Kuramsal Açıdan Değerlendirilmesi 

 

Osmanlı döneminde eski yapıların işlevinin sürekliliğin sağlanması ve ‘ata yadigarı’ 

düşüncesiyle onarıldıkları anlaşılmaktadır. Bu dönemde onarım etkinliklerini 

yönlendiren en önemli öğe “Vakıf” kurumudur. Vakıf sayesinde belli sayıdaki ana 

yapının, çeşitli ikincil yapılardan elde ettikleri gelirlerle onarılması sağlanmıştır. Yapılan 

onarımlarda, onarım tarihi, yapılan uygulamalar, kullanılan malzemeler ve ücretleri kayıt 

altına alınmış, giderleri eserin vakfının gelirinden sağlanmıştır. Aynı teknik ve 

malzemelerin kullanılmaya devam ettiği bu dönemde, usta çırak ilişkisiyle yetişen teknik 

elemanların sürekli gerekli bakım onarımı yapması sonucu yapılar özgünlüklerini 

koruyabilmiştir.   

 

Tanzimat Dönemi’nde Vakıflar, 1826’da kurulmuş olan Evkaf Nezareti’ne bağlanmıştır. 

Vakıfların devletleştirilmesinden sonra, vakıf sahipleri gelirlerinin bir kısmını bakım 

onarım bedeli olarak devlete vermişlerdir ancak ekonomik sıkıntılar ve bütçe açıkları 

nedeniyle toplanan bu kaynak, gereği için harcanamamıştır (Cumhur൴yetten önce ve sonra 

vakıflar, 1937). Bu dönemde yapıların onarımı padişahın talimatı doğrultusunda 

görevlendirilen mimar tarafından uygulatılmıştır. 19.yy ikinci yarısından itibaren koruma 

uygulamaları, ihtiyaçlar doğrultusunda yenisi yayınlanan Ebniye Nizamnameleri ile 

kurala bağlanmıştır.  

 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde çağdaşlaşma çabalarının da etkisiyle genellikle 

yabancı mimarlar tarafından gerçekleştirilmiş bazı restorasyon çalışmaları görülmektedir 

(Binan, 2005). Barok üslupta saçak, külah gibi eklentilerin yapıldığı bu uygulamalara 

tepki olarak eklerin kaldırılmasını ve özüne dönmeyi hedefleyen bir yaklaşım gelişmiştir. 

Bu şekilde, onarımlarda batılılaşma kaygısı, üslup birliği gibi kavramlar etkisini 

göstermeye başlamıştır. Mimar Kemaleddin, Mimar Ali Talat ve Mimar Vedat Tek gibi 

aynı yaklaşımda olan mimarlar öze dönebilmeyi amaçlayan bir akım başlatmıştır (Yücel, 

2005). Viollet-le Duc’ün üslup birliği anlayışına benzerlik taşıyan bu görüş onarım 

çalışmalarında yaygınlaşmaya başlamış ve uzun süre etkisini sürdürmüştür.  
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Cumhuriyet Dönemi’ne gelindiğinde ise ülkenin savaştan çıkmış olması ve maddi 

sıkıntılar nedeniyle, tarihi eserlerin bakımsız ve birçoğunun harap durumda olduğu 

anlaşılmaktadır. Meclis’in kurulmasının ardından hemen Türk Asar-ı At൴kası Müdürlüğü 

(Türk Esk൴ Eserler Müdürlüğü) kurulmuştur. Yen൴ ulusun ൴nşaasına denk gelen bu 

dönemde kurum, müzec൴l൴k alanında etk൴n olab൴lm൴ş, korumaya yönel൴k yeterl൴ uygulama 

yapılamamıştır.  1930 yıllına gel൴nd൴ğ൴nde ൴se Atatürk’ün ülke gez൴s൴nde yaptığı gözlemler 

sonucu verd൴ğ൴ tal൴matla anıtsal eserlerde ൴lk belgeleme ve tesp൴t çalışmalarına 

başlanmıştır. 1932 yılında Anıtları Koruma Komisyonu’un kurulmasıyla ülke genelinde 

tespit ve belgeleme çalışmalarına başlanmış, bunun yanı sıra yapılacak uygulamalara 

yönelik şartnameler hazırlanmıştır. Uygulamaya yönel൴k ulusal koruma otor൴tes൴ndek൴ 

eks൴kl൴k ൴se 1951 yılında GEEAYK’n൴n kuruluşuyla g൴der൴lm൴şt൴r. Bu süreçte tüm tesc൴l 

ve onarım kararları tek b൴r merkezden alınmış, gerekl൴ görülen durumlarda yapılan 

uygulamalar yer൴nde ൴ncelenm൴şt൴r. Cumhuriyetin koruma alanındaki ilk yasal 

düzenlemesi olan 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu’nun 1973’teki ilanına kadar geçen 

süre, bu dönemi takip etmektedir.  

 

1930’lu yıllarda başlanan korumaya yönelik tespit ve belgeleme çalışmaları Bursa’ya da 

yansımış, Mimar Sedat Çetintaş ve Macit Kural görevlendirilerek, anıtsal yapıların 

durumlarını tespit edip, rölöveleri hazırlanmış ve müdahale gerektirenlerin öncelikleri 

belirlenmiştir. 

 

Yapılan araştırmalarda Bursa’nın büyük ölçekli camilerinde ilk ve en kapsamlı onarımın 

Ulucami’de yapıldığı görülmektedir. 1950 yılında, yapı giriş kapılarına sonradan eklenen 

ahşap saçakların kaldırılmasıyla başlanan uygulamada, kalın sıva tabakası altındaki 

taşların oldukça bozulmuş olduğu ve acil müdahale gerektirdiği ortaya çıkmıştır. 1952 

yılında konu ile ilgili GEEAYK kararları alınmaya başlanmış, yerinde incelemeler 

yapılmış ve çeşitli öneriler geliştirilmiş fakat raporlardan anlaşıldığı üzere uygulamalara 

1956 yılında başlanabilmiştir. Maddi yetersizlikler ve müdahale yöntemlerine ilişkin 

yaşanan kararsızlıklar nedeniyle zaman kaybedildiği anlaşılmaktadır.  

 

Kapı onarımı hakkında, tezyinatların tamamlanması veya düz-sade profilli olarak 

bırakılması, taşların kimyasal sürülerek yerinde korunması veya çürütülerek yenilenmesi 
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gibi farklı tekniklerin önerildiği, 1/5 ölçekte detaylı rölövelerinin hazırlanması, sökülen 

bölümlerin numaralandırılıp, fotoğraflanarak yerinde kullanılması, eksilen bölümler için 

kalıp çıkartılarak tamamlama yapılması, mevcuda uygun renk ve yapıda taş seçilmesi gibi 

minimum ve aslına uygun müdahaleyi içeren kararlar alındığı fakat alınan bu kararların 

uygulanmadığı görülmektedir. 

 

Ulaşılan belge ve çizimlerde, kuzey kapısının bölümlere ayrılarak taşlarda oluşan 

bozulmaların işlendiği, rölövelerinin hazırlanmış olduğu, taşların numaralandırılmış 

haliyle fotoğraflarının bulunduğu ve tüm bu belgelerin müteahhitlere teslim edildiği 

anlaşılmaktadır. Tüm bu belgeleme çalışmalarına rağmen yerinde eski taşların 

kullanılamadığı görülmektedir. Diğer kapılarla ilgili ise bu şekilde detaylı çizim ve 

fotoğrafa ulaşılamamıştır, Kurul kararlarında da doğu ve batı kapılarından söz edilmemiş, 

keşif dosyalarında ve ataşman çizimlerinde yapılan imalatları belirtilmiştir. 

 

1952 yılında başlanan onarımların maddi imkansızlıklar, başlangıç aşamasında tüm 

yapıyı kapsayan çizim ve raporların hazırlanmayışı, onarımı yürütecek kadronun henüz 

yetersiz olması, İstanbul’dan kontrollerin gelmesine rağmen Bursa’da bunu denetleyecek 

bir yetkilinin bulunmaması, alınan kararlar ile uygulama sırasında karşılaşılan durumların 

farklılığı gibi nedenlerle ancak 1965 yılında tamamlanabildiği anlaşılmaktadır. Yapılan 

yazışmalarda, uygulamanın Vakıflar Müdürlüğü’nce GEEAYK’ye danışılarak 

yürütüldüğü fakat bazı konularda Vakıflar bünyesindeki kontroller ile müfettişlerin 

arasında anlaşmazlıkların çıktığı görülmektedir. Bu durum zaman zaman inşaatın 

durdurulmasına sebep olmuştur. Onarım süresinde üç farklı müteahhit çalışmış, kontrol 

mimarları değişmiştir. 

 

Onarım öncesinde dönemin şartnamesi gereği rölöve hazırlanmış, restitüsyon ve 

restorasyon projesi olmadan uygulamaya başlanmıştır. Bu durum hem uygulamada 

gecikmelere hem de yapılacak müdahale ile ilgili tartışmalara neden olmuştur. Kuzey 

kapısı için detaylı rölöve alınmış olmasına rağmen birbirinden farklı ve açıklaması 

bulunmayan dört restitüsyon önerisi geliştirilmiş ve yine gerekçesi açıklanmadan bu 

önerilerden birisi seçilmiştir. Onaylanan ve yerinde uygulanan bu çizimin Sedat 

Çetintaş’ın cephe çizimi doğrultusunda hazırlandığı görülmektedir. Ulucami onarımı ile 
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ilgili alınan GEEAYK kararlarında sıklıkla kullanılan “o zamanın havasının temini” 

ifadesi esas alınan koruma yaklaşımını açıkça ortaya koymaktadır. Gerçekleşen 

uygulamaların sonucunda da niteliğine bakılmaksızın saçak, Hünkar kapısı, çeşme gibi 

tüm dönem eklerinin muhdes kabul edilerek kaldırıldığı görülmektedir. 

 

İncelenen dönem içerisinde Ulucami dışındaki büyük ölçekli camilerde kapsamlı onarım 

yapılmadığı, minare ve son cemaat yerlerine müdahale edildiği görülmektedir.    

 

Ulucami onarımında görüldüğü gibi I. Murad Hüdavendigar Camisi’nin minare 

onarımında da herhangi bir proje hazırlanmadan Çetintaş’ın çizimi referans alınmıştır. 

Cami’nin minaresine 1957 yılında yıldırım düşmesi sonucu şerefenin üst kısmında 

bulunan bir metrekarelik alandaki taşları düşürmüş, BEESK’nin yaptığı onarımda 

minarenin şerefesinden tepesine kadar olan bölüm sökülerek yeniden yapılmıştır. Yine 

aslına uygun olması düşüncesiyle mevcut taş minare külahı yerine, Sedat Çetintaş 

çizimlerinde görülen formda minare külahı yapılmıştır. Baykal, Hüdavendigar 

Camisi’nin minare onarımıyla ilgili gelen şikayet üzerine Kurum’un çalışmalarını 

açıklamak üzere Sedat Çetintaş’a şöyle seslenmiştir: “Sayın dostumuz Çetintaş! 

Hüdavendigar minaresinin külahını rölövenize göre yaptık. Alâüddin Camisi’nin Rum 

kalkanını kaldırıp Türkleştirdik ve aslına çevirdik. Nalbantoğlu Camisi’nin apartman 

revakını devrinin revakları şeklinde kalbeyledik. Bu işlerde “Bursa Eski Eserleri Sevenler 

Kurumu rölövelerinize uygun restorasyonlar yapmaktadır. Herhalde yaptıklarımızı siz de 

beğeneceksiniz.” (Baykal, 1960). Yapılan açıklamalardan da proje hazırlanmadan 

başlanan uygulamalarda, Sedat Çetintaş’ın restitüsyon çiziminin esas alındığı 

görülmektedir.  

 

1940-1960 yılları arasında gerçekleştirilen onarımlarda, eserlerle ilgili vakfiye, şeriye 

sicilleri gibi yazılı kaynakların incelendiği, yapıdan gelen izlerin tespit edildiği, benzer 

yapılarla karşılaştırma yapıldığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği kontrol 

mimarlarının görüşlerinin alındığı görülmektedir. Uygulamalarda genel olarak, kontrol 

mimarı farklı görüşte olsa bile, plan ve görünüş açısından yapının ilk yapıldığı dönemki 

haline getirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. 1800’lü yılların sonunda birçok minarede 



205 
 

uygulanmış olan barok üslupta boğumlu kagir külahlar yerine dönemine uygun olduğu 

gerekçesiyle Sedat Çetintaş’ın çizimlerinde görülen kubbe formundaki külah yapılmıştır.  

 

Küçük ölçekli camilerin onarımında da dönem eklerinin kaldırılması hedeflenmiştir. Bu 

camilerde görülen üçgen alınlıklar, deprem sonrası Rum ustalar tarafından yapıldığı ve 

özgün olmadığı gerekçesiyle kalkan duvarı şeklinde tamamlanmıştır.  İncelenen karar ve 

raporlarda birçok yerde de ‘usulüne uygun’ tanımı kullanılmıştır. Tüm bu veriler dikkate 

alındığında alınan kararlarda, biçimsel olarak ‘yapıldığı döneme uygun onarım yapma’ 

düşüncesinin benimsendiği görülmektedir. Kazım Baykal, Hacılar Cam൴s൴’n൴n onarım 

sürec൴yle ൴lg൴l൴ yaklaşımlarını şu şek൴lde özetlem൴şt൴r: ‘Tam৻rler৻m৻zde eserler৻n aslına 

sadık kalarak restorasyon yapmak prens৻b৻m৻zd৻r. Selâh৻yetl৻ m৻marların d৻rekt৻fler৻ 

dışına çıkmayı asla düşünmey৻z. Bu cam৻de de prens৻b৻m৻z budur.’ (Baykal, 1953). 

 

Biçimsel anlamda uygulanan bu ‘üslup birliği’ yaklaşımı malzeme alanında farklılık 

göstermiş, özgün malzemenin bulunamadığı durumda ya da daha hızlı ve kolay 

uygulanacağı düşüncesiyle, dönemin fenni şartnamesinde de uygun bulunan betonarme 

imalatlar yapılmıştır. BEESK raporlarında, camilerin kubbe onarımları sırasında kurşun 

kaplamanın maliyeti ve temininin zorluğu nedeniyle kurşun taklidi beton kaplamanın 

sıkça uygulanmış olduğu görülmektedir. Hatta yapılan uygulamaların sonucunda yağmur 

sularına karşı yalıtımını artırmak amacıyla farklı tekniklerin geliştirildiği tespit edilmiştir. 

 

1960’lı yıllara gelindiğinde ise kontrol mimarlarının değişmesiyle, onarım 

yaklaşımlarının da farklılaşmaya başladığı görülmektedir. Bunun en iyi örneği Yıldırım 

Camisi’nin minaresinde görülmektedir. Yapının yüksek b൴r tepede yer alması sonucu en 

sık hasarın lodosun etk൴s൴yle m൴nareler൴nde meydana geld൴ğ൴ tesp൴t ed൴lm൴şt൴r. Sedat 

Çetintaş, 1948 yılında, Yıldırım Bayezid Camisi’nin doğu minaresi yıkık haliyle 

rölövesini hazırladığını ve 1949 yılı şubat ayında şiddetli lodos sonucu batı minaresinin 

de yıkılmış olduğunu yazmıştır.  1963 yılında minarenin yeniden yapılması gündeme 

gelmiş, yapım tekniği, konumu, malzemesi ve biçimiyle ilgili tartışmalı kararlar 

sonucunda ancak 1972 yılında minare camiden ayrı ve betonarme temelli ve taş gövdeli 

olarak inşa edilmiştir. Alınan kararlarda, biçimsel kaygılardan çok, mevcut yapının ve 

yeni yapılacak olan minarenin statik durumu gibi teknik konuların tartışılması dikkat 
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çekmektedir. Cahide Tamer kontrollüğünde, 1968-1972 yılları arasında gerçekleşen bu 

uygulamada, 1950’li yıllarda yapılan onarımların genelinde görülen aslına uygunluk 

görüşünden farklı olarak yapının mevcut durumunun ön plana alındığı ve yapısal bir 

değerlendirme yapıldığı anlaşılmaktadır. 

 

Süreçte yaşanan bu değişim Kazım Baykal’ın anlatımlarında da görülmektedir. Üftade 

Camisi’nin, 1869 onarımında ahşap iskelet ile yapılıp kurşunla kaplanmış olan üst örtüsü, 

caminin daha sonra bir onarım görmemesinden dolayı 1960’lara gelindiğinde bozulmuş 

ve ahşap çatı çökecek hale gelmiştir. Dönemin Vakıflar Şube Müdürü Ali Saim Ülgen bu 

yapının restorasyonu için BEESK’ye kazılar yaptırmış ve ölçü aldırmıştır. Proje 

aşamasında Ali Saim Ülgen’in vefatı nedeniyle işler üç yıl kadar gecikmiş, bu süreçte 

mahalle halkı camilerinin onarımı için dernek kurmuş ve onarıma destek vermiştir. Bunun 

üzerine Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden proje istemiş, Mimar Cahide Tamer ve 

yetkili mimarlar yapının onarımı için proje hazırlamıştır. Kurum’un onarım yaklaşımının 

hazırlanan projeyle çeliştiği Kazım Baykal’ın şu cümlelerinden anlaşılmaktadır: 

“Vakıflardan proje istedik. Mimar Cahide Tamer ve Ankara yetkilileri proje hazırladılar. 

Ama bizdeki görüş Saim Ülgen’in görüşü, o sağ değil. Benim diplomam felsefe ve 

sosyoloji diploması, yetkililerin mimar diploması. Saim Ülgen yok. Yetkili mimarların 

projeleri Anıtlar Yüksek Kurulu’nca onaylandı, aslı gibi değil, bulunduğu gibi 

onarılacak.” (Baykal, 1971).  

 

Sonuç olarak yapılan onarımlarda her ne kadar yapının tam൴r൴, sağlamlaştırılması 

hedeflense de dönem൴n yaklaşımlarının korumada bel൴rley൴c൴ b൴r etken olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu durum Osmanlı’nın son dönem൴nde yapılara eklenen barok üslubu 

saçak ve m൴nare külahı g൴b൴ batılılaşma etk൴s൴ olarak karşımıza çıkarken Cumhur൴yet’൴n 

൴lk yıllarında Osmanlı’nın 19. yy’da yaptığı onarımlar kabul görmem൴ş, 16.yy anlayışıyla 

tüm dönem ekler൴ muhdes kabul ed൴lerek st൴l b൴rl൴ğ൴ düşünces൴ uygulamaları 

şek൴llend൴rm൴şt൴r.  
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Çizelge 5-1: Bursa anıtsal camilerinde gerçekleşen onarımlar  
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5.3. Aktörlerin ve Yerel Katılımcıların Onarım Üzerindeki Etkileri 

 

Yapılan onarımlar incelendiğinde, dönemin teknik şartnamelerinin, GEEAYK üyelerinin 

ve kontrol mimarlarının yaklaşımlarının onarımlarda şekillendirici olduğu görülmektedir. 

 

Bursa’da gerçekleştirilen restorasyon uygulamalarında Sedat Çetintaş başta olmak üzere 

Ali Saim Ülgen, Kazım Baykal, Cahide Tamer gibi aktörler ön plana çıkmaktadır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Sedat Çetintaş’ın hazırlamış olduğu restitüsyon 

çizimleri esas alınmış ve yapılan tartışmalara, alınan tüm kararlara rağmen sonuçta bu 

çizimler doğrultusunda uygulama yapılmıştır.  

 

1960’lı yıllara gelindiğinde ise yapının ilk haline döndürmekten çok sağlamlaştırılması 

ön plana çıkmıştır.  Kontrol mimarı Cahide Tamer’in etkin olmaya başladığı bu dönem 

kırılma noktası olarak kabul edilebilmektedir. Henüz ülkemizde yasal olarak yürürlüğe 

girmiş olmasa da Venedik Tüzüğü’nün yayınlandığı döneme denk gelen süreçte yapıların 

geçirmiş olduğu değişimler de kabullenilerek onarımın esas alındığı görülmektedir. 

Yapının ilk haline döndürülmesinden ziyade mevcut durumunun sağlamlaştırılmasına 

öncelik verilmiştir. 

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında korumaya yönelik başlatılan çalışmalarda yerel halkın da 

bilinçlendirilmesi amaçlanmış ve buna yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Özellikle 

BEESK raporlarında küçük ölçekli camilerle ilgili birçok yapıda mahallelinin hasarlı 

yapının onarımı için başvuruda bulunduğu, kendi aralarında para toplayarak onarıma 

destek oldukları görülmektedir.  

 

Yapılan onarım ve imar faaliyetlerinde ülkenin içinde bulunduğu siyasi durumun ve 

kentin önde gelen yöneticilerinin de rol oynadıkları görülmektedir. 1864 yılında müfettiş 

olarak kente gelen Ahmet Vefik Paşa, deprem sonrası hasar gören anıtsal yapıların 

onarımına ve yeni yolların açılmasına öncelik vermiştir. BEESK raporlarında da 1954 – 

1960 yılları arasında Bursa Valisi İhsan Sabri Çağlayangil’in yapılan restorasyon 

uygulamalarıyla yakından ilgilendiği ve yaptığı yorumlarla uygulamaları yönlendirdiği 

görülmektedir. Vali, Ulucami restorasyonu esnasında “Bu kadar önemli bir cami, bir anıt 
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sıvalı bırakılır mı?” diyerek caminin bütün cephe sıvalarının sökülmesini istemiş ve 

uygulama bu doğrultuda devam etmiştir. Hüdavendigar Cami minare onarımı sırasında 

yapılan şikayetleri değerlendirmek üzere uygulamaları incelemiş ve İsmail Sönmez’den 

gerekli açıklamaları dinledikten sonra eserin aslına uygun olarak restore edildiğini 

söyleyerek durumu onaylamıştır. 

 

Dönemin valilerinin onarımlarla ilgilenmelerine rağmen, 1867 yılında belediye yasasının 

çıkarılmasının ardından kurulan Bursa Belediyesi’nin onarım süreçlerinde yer almadığı 

görülmüştür. Bu durum onarımların merkezi kararlarla yürütüldüğünü yerelleşmenin 

yaygınlaşmadığını ortaya koymaktadır.  

 

Yapılan araştırmalarda, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’nin yaptığı 

yayınlarla döneme katkı sağladığı ancak uygulama sürecinde yer almadığı görülmektedir.  

 

5.4. Yapı Elemanlarında Görülen Değişim  

 

Camiler, konut veya medreselerde görülebildiği gibi işlev veya kullanıcı değişikliği 

olmadan özgün kullanımlarına devam ettikleri için plan şemalarında kapsamlı bir 

değişiklik olmamıştır. Anıtsal ölçekli camilerde odalar arasında geçiş açıldığı veya 

pencerenin kapıya çevrildiği, son cemaat yerlerinde ise mekanların kapatılarak yeni 

odalar oluşturulduğu görülebilmektedir. Gerçekleşen onarımlar sırasında, bu 

değişikliklere müdahale edilerek ilk haline döndürüldüğü anlaşılmaktadır. 

 

Yapılan araştırmalardan, meydana gelen deprem, yıldırım, lodos gibi doğal afetler 

sonucunda yapılarda en fazla hasarın minare ve kubbelerde oluştuğu ve defalarca onarım 

gördükleri anlaşılmaktadır. 1855 depremi sonrası çekilmiş olan Bursa fotoğraflarında pek 

çok caminin minaresinin yıkılmış olduğu görülmektedir. Yapılan incelemelerde 

minarelerin onarımları sonrasında hem biçimsel hem de malzeme açısından değişimler 

tespit edilmiştir (Çizelge 5-2). Batılılaşma dönemine denk gelen süreçte birçok camide 

ahşap külah yerine barok uslupta kargir külahların yapılmış olduğu görülmektedir. 

1950’li yıllarda ise Kubbe formlu külahlar yapılmıştır. 
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Çizelge 5-2. Minarelerde görülen değişim 
 

 

 

Özellikle 1. Murad Hüdavendigar Camisi’nde bu değişim izlenebilmektedir. Caminin 

ulaşılabilen en eski fotoğrafında ahşap sivri külah görülürken, daha sonraki dönemde, 

barok tarzda, iki farklı kagir külah görülmektedir. Minareye yıldırım düşmesi sonrası, 

1959 yılında yapılan onarımda ise Sedat Çetintaş’ın çizimlerinde görülen ve Bursa 

genelinde günümüzde de birçok minarede bulunan, ‘miğfer külah’, ‘Bursa külahı’ veya 

‘takke külah’ olarak da adlandırılan külah formu uygulanmıştır. Erken dönem özelliği 
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olan söz konusu külah formu 1890’lı yıllarda Yeşil Camisi’nde de görülmektedir. Sedat 

Çetintaş ve E. Hakkı Ayverdi Ulucami’nin restitüsyon çizimlerinde de külahları bu 

şekilde göstermiş ancak kaynak belirtmemişlerdir.  

 

Minarelerin hasar gören bölümlerinin tamamlanması aşamasında yıkılmış olan benzer 

yapılardan getirilen malzemelerin yanı sıra Bedrettin Camisi’nde olduğu gibi beton 

döküm blokların da kullanılmış olduğu görülmektedir. 

 

Bursa’da etkin olan lodos nedeniyle kubbelerin kurşun kaplamalarının sık sık hasar 

gördüğü anlaşılmaktadır. BEESK raporlarında incelenen küçük ölçekli camilerde kubbe 

onarımları sırasında kurşun kaplamanın maliyeti ve temininin zorluğu nedeniyle kurşun 

taklidi beton kaplamanın sıkça uygulanmış olduğu görülmektedir. Hatta yapılan 

uygulamaların sonucunda yağmur sularına karşı yalıtımını artırmak amacıyla farklı 

tekniklerin geliştirildiği tespit edilmiştir. 

 

İncelenen camilerde en çok değiştirilmiş olan bir diğer yapı elemanı da pencerelerdir. 

Fiziksel şartlar nedeniyle bozulmuş olan ahşap doğramaların yenilenmesinin yanı sıra 

pencere boşluklarında da müdahaleler görülmektedir. Örneğin Ulucami’nin 1950-1965 

yılları arasında yapılan onarımı sırasında yapıdan gelen izler doğrultusunda alt 

pencerelerinin dikdörtgen formlu olup kemer aynalarının dolu olduğu sonucuna varılmış 

ve bu yönde tamamlama yapılmıştır. Üst sıra pencerelerinde ise alçı dışlık pencerelerin 

bulunduğu tespit edilmiş fakat çabuk kırılması gerekçesiyle alçı yerine beton dışlıklar 

yapılmıştır.  

 

Yapı öğelerinde, en büyük değişiklik küçük ölçekli camilerin alınlıklarında 

görülmektedir. 1855 depremi sonrası Rum ustaların, kalkan duvarı yerine üçgen alınlık 

yaptıkları gerekçesiyle, Hacılar Camisi’nin üçgen alınlığı, bulunan izlere ve dönemin 

benzer yapılarına dayanılarak kalkan duvarı olarak, dikdörtgen formda tamamlanmış, 

Alaaddin Bey Camisi’nde ise tamamen kaldırılmıştır. Zeyniler Camisi’nde mevcut kirpi 

saçaklara rağmen kalkan duvarı yükseltilmiştir (Çizelge 5-3). 
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Çizelge 5-3: Üçgen alınlık ve kalkan duvarlarında gerçekleşen değişim 

 

 

 

Yapılan onarımlar sırasında dönem eklerinin muhdes oldukları gerekçesiyle yapılardan 

kaldırılmış oldukları görülmektedir. Ulucami ve Yeşil Cami’nin giriş kapıları üzerlerine 

sonradan eklenmiş olan saçaklar kaldırılmış, benzer şekilde Ulucami Hünkâr kapısı da 

sonradan açılmış olduğu gerekçesiyle kapatılmıştır. 
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5.5.Kullanılan Malzeme ve Tekniğin Değerlendirilmesi  

 

İncelenen dönemde koruma uygulamalarında biçimsel anlamda görülen usulüne uygun 

yaklaşımına, malzeme konusunda aynı özenin gösterilemediği anlaşılmaktadır. Hasar 

gören yapıların onarımları yapılırken özgün malzemenin yanı sıra teknolojik gelişmeler 

ve yurt dışından elde edilen bilgiler doğrultusunda yeni malzemelerin de kullanıldığı 

görülmektedir.  

 

1931 tarihli Carta Del Restauro’da belirtildiği gibi Avrupa’da da kullanımı uygun 

bulunan betonarme imalatlar, ülkemizde gerçekleşen onarımlarda da yaygınlaşmıştır. 

Özellikle, 1936 tarihli fenni şartnamede horasan harcı, kurşun izabe ocağı gibi geleneksel 

malzeme ve tekniklerin yanı sıra, dünya genelinde yaygınlaşan çimento harcı ile ilgili 

detayların verildiği görülmektedir.  

 

Yapılan araştırmalarda Muradiye Medresesi’nin 1946 ve 1947 yılları onarımları için Ali 

Saim Ülgen tarafından hazırlanmış olan keşif dosyasına ulaşılmıştır. Muradiye Medresesi 

her ne kadar çalışma kapsamında olmasa da yapım sistemi ve malzemeleri incelenen 

camiler ile benzer özellikte ve onarımı çalışılan zaman aralığındadır. Bu nedenlerle 

ulaşılan şartname dönemin onarım tekniklerini aydınlatması açısından önem 

taşımaktadır. Dosyada bulunan şartnamede kurşun toplanması ve izabesi, taş ve tuğla 

duvar yapımı, pencere, çamur sıva, iskele, çürütme, kirpi saçak yapımı gibi uygulamalarla 

ile ilgili teknik açıklamalar yapılmıştır (EK 18). Dosyada, harçlar için Y. Mimar Bedri 

Kökten imzalı ayrı bir şartname bulunmaktadır. Bu şartnamede çamur ve horasan harcının 

yanı sıra 200, 250, 300 dozajlı çimento harcı ve betonarme betonunun tarifinin de 

bulunduğu görülmektedir (EK 19).  

 

Bu dönemde çimento pek çok onarımda, kubbe kaplamalarında, dışlık pencerelerin 

yapımında ve hatıllarda kullanılmıştır. Dönemin ekonomik şartlarının da etkisiyle çatı 

kaplaması olarak kullanılan kurşunun temin edilemediği durumlarda kurşun taklidi beton 

kaplama yapılmış, hatta zamanla su yalıtımına karşı uygulama teknikleri geliştirilmiştir. 

Bunun yanı sıra yangın veya böceklenme sonucu yok olana ahşap hatılların yerine de 

betonarme hatıl yapıldığı görülmektedir. Ulucami’de olduğu gibi dışlık pencerelerinde de 
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daha dayanıklı olduğu gerekçesiyle alçı yerine beton kullanılmıştır. Bedreddin 

Camisi’nde ise yıkılmış olan minare, tuğla şeklinde dökülmüş beton bloklar ile 

tamamlanmıştır. 

 

Çimentonun, Alaaddin Bey Camisi’nin son cemaat yeri tonozunun betonarme olarak 

yapılması gibi yapının taşıyıcı sisteminde de kullanıldığı görülmektedir. Yıldırım 

Bayezid Camisi’nin yıkılmış olan minaresi yeniden inşa edilirken minarenin yapıya etkisi 

ve taşıyıcı sistemi ile ilgili tartışmalar sonucunda minarenin yapıdan ayrı ve betonarme 

taşıyıcılı olarak inşa edilmesi gündeme gelmiştir.  

 

Zaman içinde çimentonun yapının özgün malzemelerine zarar verdiği anlaşılmaya 

başlansa da uygulama ve temin kolaylığı, sağlamlığı gibi gerekçelerle onarımlarda 

kullanılmaya devam edilmiştir. Bir taraftan, çimento harcının hem taşa zarar verdiği hem 

de yapının mevcut bölümü ile çimento harçlı bölümü arasında rijitlik farkı oluşturacağı 

tespit edilmiş; diğer taraftan alçı olması gereken dışlık pencereleri daha dayanıklı olacağı 

gerekçesiyle beton olarak, kurşun kaplı olması gereken kubbelerde ise kuşun taklidi sıva 

olarak yapılmıştır.  

 

5.6. Sonuç 

 

Zaman içerisinde doğal etkenler veya insan kaynaklı nedenlerle yapılar hasar 

görmektedir. Önceleri sadece sürekliliği sağlamak üzere onarımlar yapılırken, anıtsal 

eserlerin kültürel değerlerinin de ön plana çıkmasıyla koruma kavramı gelişmeye 

başlamış ve farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Yaşanan gelişmelerle koruma 

uygulamaları ile ilgili kurallar belirlenmiş ve yasalar çıkartılmıştır.  

 

Osmanlı döneminde anıtsal eserlerin onarımları vakıf sistemiyle devam ettirilmiş ve 

görülen ihtiyaçlara göre çıkartılan nizamnamelerle uygulamalara bazı kurallar 

getirilmiştir. Bu nizamnamelerde korumaya yönelik olumlu gelişmeler kaydedilirken 

1912 tarihli nizamnamede olduğu gibi yıkımı kolaylaştırıcı olumsuz maddeler de 

eklenebilmiştir.  
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Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde çağdaşlaşma çabalarının da etkisiyle genellikle 

yabancı mimarlar tarafından gerçekleştirilmiş bazı restorasyon yaklaşımları 

görülmektedir. Batılılaşma etkilerinin yansıtıldığı bu uygulamalara örnek olarak Yeşil 

Cami ve Ulucami onarımlarında eklenen saçaklar gösterilebilir. Süreç içerisinde bu 

yaklaşımla gerçekleşen onarımlara ve yapılan eklere karşı görüşler ortaya çıkmıştır. 

Mimar Kemaleddin, Mimar Ali Talat ve Mimar Vedat Tek gibi benzer yaklaşımda olan 

mimarlar öze dönebilmeyi amaçlayan bir akım başlatmıştır. Viollet-le Duc’ün üslup 

birliği anlayışına benzerlik taşıyan bu görüş onarım çalışmalarında yaygınlaşmaya 

başlamıştır.  

 

Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise TBMM’n൴n oluşumundan sonra koruma 

alanındaki kurumsallaşma çalışmaları hemen başlatılmış ve MEB’e bağlı olarak Türk 

Asar-ı At൴kası Müdürlüğü kurulmuştur. Müdürlük, ülkenin savaştan çıkmış olması, 

yetişmiş eleman eksikliği, maddi kısıtlılıklar gibi etkenler nedeniyle onarım alanında 

yeterince etkin olamamış, müzecilik konusunda faaliyet gösterebilmiştir. 

 

Atatürk’ün 1930 yılında gerçekleştirdiği yurt gezisi esnasında yaptığı tespitler sonucu 

korumaya yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. 1931 yılında b൴r kom൴syon 

kurularak, sorunların tesp൴t ed൴l൴p öner൴ler൴n sunulduğu rapor hazırlanmış ve 1932 yılında 

Maarif Vekâleti Antikiteler ve Müzeler Müdürlüğü’ne bağlı ‘Anıtları Koruma 

Kom൴syonu’ (AKK) (Ab൴deler൴ Koruma Heyet൴) kurulmuştur. Kom൴syon öncel൴kle tesp൴t 

çalışmalarına başlamış, m൴mar Sedat Çet൴ntaş ve m൴mar Mac൴t Kural ülke genel൴nde 

yapıların rölöveler൴n൴ hazırlamak üzere görevlend൴r൴lm൴şt൴r. Yapılan belgeleme 

çalışmalarının ardından ac൴l൴yet durumuna göre onarımlara başlanmıştır. 

 

Bu süreçte, kurumlar da uygulamaya yönelik açıklama yapmak ve standartlar belirlemek 

üzere bazı yayınlar hazırlanmıştır. Kültür Bakanlığı, 1935 yılında ‘Tar൴h൴ Eserler൴ 

Araştırma ve Koruma Kılavuzu’nu, Evkaf ve Umum Müdürlüğü, 21 Mayıs 1936 

tar൴h൴nde cam൴ler൴n ve cam൴ler൴n kapsama alanında olan b൴naların tam൴r ve ൴nşaatlarına 

yönel൴k fenn൴ şartnamey൴ yayınlamıştır. Dönem൴n kuramsal yaklaşımlarını bel൴rtmes൴ 

açısından çok öneml൴ olan bu şartname uygulama tekn൴kler൴ açısından oldukça detaylı 

b൴lg൴ler ൴çermekted൴r. Şartnamen൴n maddeler൴ ൴ncelend൴ğ൴nde, muhdes ekler൴n 



216 
 

kaldırılması, koruma, tamamlama, yen൴den yapım, malzeme ve uygulama tekn൴ğ൴ g൴b൴ 

konuların detaylı olarak açıklandığı görülmekte ve onarımlarda b൴ç൴msel anlamda ‘tarz-ı 

kad൴m’ vurgusu d൴kkat çekmekted൴r. Şartnamedek൴ b൴r d൴ğer öneml൴ konu da onarımlarda 

daha dayanıklı olduğu gerekçes൴yle, At൴na Tüzüğü (1931)’nde kabul gören, ç൴mento harç 

ve betonarmen൴n kullanımının uygun bulunmasıdır. Şartnamen൴n, proje hazırlanmadan 

uygulama yapılab൴l൴rl൴ğ൴ ve dönem ekler൴n൴n kaldırılması maddeler൴ ne yazık k൴ 

gerçekleşen onarımlarda b൴rçok yapıda olumsuz sonuçlara neden olmuştur. Bunların 

yanında, şartnamede, şant൴yede kontrol m൴marı bulundurulması, deney൴ml൴ müteahh൴t 

zorunluluğu, fotoğraf ൴le belgeleme, uygun malzeme ve usta bulunamaması durumunda 

bezemeler൴n aynen korunması g൴b൴ olumlu konular yer almaktadır.  

 

1951 yılına gelindiğinde, yet൴şm൴ş elemanların yeters൴zl൴ğ൴ ve yürütülen restorasyon 

çalışmalarında bir merkezden kontrolün eksikliği sonucu GEEAYK kurulmuş ve 

korumaya yönelik tüm uygulamalar tek merkeze bağlanmıştır. 

 

Ülke genelinde çalışmalar devam ederken, Bursa’da ilk önce Yeşil Türbe onarımı 

gündeme gelmiştir.  Yeşil Türbe’nin onarım çalışmaları, Bakanlığın tarihi mirası koruma 

programının gündemindeki yapılar içinde Türk kökenleri ve kimliğini tanımlamada en 

önemli yapılardan biri olarak öne çıkmıştır. Türbenin onarım görevi Macit Kural’a 

verilmiş ve 1941 yılında onarıma başlanmıştır.  

 

Dönemin en kapsamlı onarımının gerçekleştiği Ulucami’de, hasar gören kapı 

sundurmalarının, 1950 yılında kaldırılmasının ardından, yangın nedeniyle bozulmuş olan 

taşların ortaya çıkmasıyla kuzey kapısının onarımına başlanmıştır. Onarım sırasında 

yaşanan kararsızlıklar, alınan kararlar ile yerinde yapılan uygulama arasındaki 

farklılıklar, 1960 ihtilali nedeniyle uygulamanın durması, bu dönemde kaynak temininde 

yaşanan sıkıntılar, müteahhitten kaynaklı gecikmeler gibi sorunlar nedeniyle onarım 

ancak 1965 yılında tamamlanabilmiştir.  

 

Ulucami onarımı öncesinde dönemin şartnamesi gereği rölöve hazırlanmış, restitüsyon 

ve restorasyon projesi olmadan uygulamaya başlanmıştır. Bu durum hem uygulamada 

gecikmelere hem de yapılacak müdahale ile ilgili tartışmalara neden olmuştur. Kuzey 
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kapısı için detaylı rölöve alınmış olmasına rağmen birbirinden farklı ve açıklaması 

bulunmayan dört restitüsyon önerisi geliştirilmiş ve yine gerekçesi açıklanmadan bu 

önerilerden birisi seçilmiştir. Onaylanan ve yerinde uygulanan öneri çizimin, raspa 

sonrası fotoğraflarla karşılaştırıldığında farklılıkları olduğu görülmektedir. Ulucami’ye 

dair hazırlanmış olan çalışmalar incelendiğinde söz konusu kapı çiziminin Sedat 

Çetintaş’ın hazırlamış olduğu restitüsyon çizimine uyun olduğu görülmektedir. 

 

Ulucami onarımı ile ilgili alınan GEEAYK kararlarında sıklıkla kullanılan “o zamanın 

havasının temini” ifadesi esas alınan koruma yaklaşımını açıkça ortaya koymaktadır. 

Gerçekleşen uygulamaların sonucunda da niteliğine bakılmaksızın saçak, Hünkâr kapısı, 

çeşme gibi tüm dönem eklerinin muhdes kabul edilerek kaldırıldığı görülmektedir. 

 

Ulucami onarımında olduğu gibi I. Murad Hüdavendigar Camisi’nin minare onarımında 

da herhangi bir proje hazırlanmadan Çetintaş’ın çizimlerinin referans alındığı 

görülmektedir. Batılılaşma etkisiyle yapılmış olan barok kargir külah yenine Çetintaş’ın 

birçok cami çiziminde işlediği külah formu uygulanmıştır.  

 

BEESK’nin gerçekleştirdiği küçük ölçekli camilerin onarımında da benzer yaklaşım 

görülmektedir. Üçgen alınlıklar, deprem sonrası onarımlarda Rum Ustaların yapmış 

olduğu gerekçesiyle kalkan duvarı olarak tamamlanmıştır. Kazım Baykal, onarımlarla 

ilgili raporlarında sıklıkla Ali Saim Ülgen ve Sedat Çetintaş ile benzer görüşte 

olduklarını, Çetintaş’ın çizimleri doğrultusunda uyguma yaptıklarını, eserler൴n aslına 

sadık kalarak restorasyon yapmanın prens൴pler൴ olduğunu ve yapıları Türkleşt൴rd൴kler൴n൴ 

vurgulamıştır. 

 

Osmanlı’nın son döneminde batılılaşma etkisiyle yapılan eklere karşı özüne dönmeyi esas 

alan bu yaklaşımın geliştiği ve yurt dışında eğitim alıp ‘Üslup birliği’ kavramını 

benimsemiş kontrol mimarlarının da etkisiyle devam ettiği görülmüştür. İncelenen 

süreçte gerçekleşen onarımlarda da dönem eklerinin hiçbir şekilde korunmayıp, muhdes 

oldukları gerekçesiyle kaldırıldıkları, bozulan bölümlerin belirli kabullerle döneme 

uygun olarak tamamlanmaya çalışıldıkları görülmektedir. Viollet-le Duc’ün Üslup birliği 

yaklaşımında yapının, ilk yapıldığı dönemdeki şekline döndürülmesinin hedeflendiği 
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bilinmektedir. İncelenen onarımlarda ise erken dönem yapılarının inşa edildiği şeklinden 

ziyade klasik döneme uygun onarılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.  Yıldırım Bayezid 

Cami minaresiyle ilgili bir GEEAYK kararında geçen “…yapılacak minarelerin ‘eserin 

bünyesine uygun klasik uslupta’ olmasına…” ifadesi de bu görüşü desteklemektedir.  

Bu durumda, dönemin yaklaşımını ‘belirli bir döneme dönme’ şeklinde yorumlamak 

daha doğru olacaktır.  

 

Bu süreçte Avrupa’daki gelişmelerle bakıldığında; 1931 yılında İtalya’da yayınlanan 

‘Carta Del Restauro' bildirisinde onarımlarda belirli bir stile bağlı kalınmasının doğru 

olmadığı ve dönem eklerinin üslup birliği maksadıyla kaldırılmaması gerektiği ifade 

edilmiştir. Bu bildirilerin o dönemde ülkemizde etkili olmadığı görülmektedir.  

 

Koruma alanında uzmanlaşmış kadronun yeters൴z olduğu bu süreçte çoğunlukla aynı 

okuldan mezun olan m൴marların farklı dönemlerde, VGM, İstanbul Rölöve Bürosu ve 

GEEAYK g൴b൴ kurumlarda görev aldıkları görülmekted൴r. Bu durumda koruma 

uygulamalarında ortaya çıkan yaklaşımda kurumların değ൴l k൴ş൴ler൴n görüşler൴n൴n 

bel൴rley൴c൴ olduğu anlaşılmaktadır. 

 

İncelenen tüm bu onarımlar değerlendirildiğinde 1940-1960 dönemi uygulamalarının 

olumlu ve olumsuz sonuçları görülebilmektedir. Kadro ve maddi imkanların 

yetersizliğine rağmen büyük bir özveri ile yapılan onarımlar neticesinde yapıların daha 

fazla hasar görmesi engellenmiş hatta bazı yapıların yok olmasının önüne geçilebilmiştir. 

Tüm bu olumlu çabaların yanı sıra ‘usulüne uygun’ yaklaşımla yapılan söküm ve yeniden 

yapım gibi müdahaleler ne yazık ki bir dönemin özelliklerini yansıtan yapı elemanlarının, 

özgün malzeme ve işçiliğin yok olmasına neden olmuştur.  

 

Bu süreç devam ederken de yapılan onarımlar eleştirilmiştir. Albert Gabriel, 1938 tarihli 

raporunda dönemin onarımlarıyla ilgili, stil birliğinin reddedip, yapıların belgesel değeri 

vurgulanmış, Al൴ Sa൴m Ülgen de yeterl൴ belge ve yapıdan gelen ൴z olmadığı durumlarda 

sadece ayırt ed൴leb൴lecek b൴r sağlamlaştırma uygulamasının uygun olacağını ൴fade 

etm൴şt൴r. Bu açıklamalara rağmen yapılan uygulamalar b൴rb൴r൴ne benzer şek൴lde devam 

etm൴şt൴r. 
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Biçim olarak benimsenen belirli bir dönemin özelliklerini koruma çabasına malzeme 

konusunda aynı ölçüde dikkat edilmemiştir. Bir taraftan özgün malzemenin korunması 

vurgulanmış, diğer taraftan yapıya zarar verebileceği öngörülmesine rağmen çimento 

kullanımının uygun görüldüğü çelişkili bir durum oluşmuştur. Ali Saim Ülgen, Macit 

Kural ve Albert Gabriel gibi dönemin önde gelen mimarları çimentonun yapı 

malzemelerine vereceği zararı tartışmış aynı zamanda da teknik anlamda sağlamlık ve 

kolaylık sağladığı gerekçesiyle kullanılabilirliğinden söz etmiştir.  

 

Bu süreçte henüz tam yerine oturmamış kavramlar ve ilkelerden dolayı hem kuramsal 

hem de teknik anlamda bazı çelişkilerin yaşandığı görülmektedir. Korumaya yönelik 

kapsamlı bir yasanın ve koruma amaçlı imar planlarının bulunmadığı bu dönemde 

bütüncül bir koruma anlayışının henüz oturmadığı, müdahale ve tedbirlerin tek yapı 

ölçeğinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bunun sonucunda da yapılar onarılmış ancak 

çevrede gerçekleşen kontrolsüz uygulamalarla dokunun bütünlüğü bozulmuştur.  

 

Gerçekleşen onarımlarda etken olan dönemin kontrol mimarlarının aynı okuldan mezun 

olmalarına rağmen gerek sonradan gördükleri yurtdışı eğitimi gerekse kendi düşünceleri 

doğrultusunda farklı yaklaşımlar sergiledikleri anlaşılmaktadır. İlk dönemde yer alan 

kontrol mimarlarının görevden ayrılmasıyla ‘usulüne uygun’ yaklaşımın yerini günümüz 

çağdaş koruma kavramına daha yakın uygulamalara bıraktığı görülmektedir. Yapılan 

tespitlerde, Yıldırım Bayezid Camisi başta olmak üzere, Cahide Tamer’in kontrollüğünde 

gerçekleşen uygulamaların Bursa için dönüm noktası olduğu rahatlıkla söylenebilir. 1964 

yılında Venedik Kongresi’nde kabul edilen tüzüğün en önemli maddelerden biri olan 

‘dönem eklerine saygı’ ilkesi Mimar Cahide Tamer’in kontrollüğü döneminde görülmeye 

başlanmıştır. Bu süreçte onarımlarda dönem ekleri korunmaya, yapının sağlamlığı ön 

plana çıkmaya başlamıştır.  

 

Yapılan çalışmanın sonucunda her yapının tarihi bir belge olduğu, bulunduğu durum ve 

özellikleri dikkate alınarak müdahale edilmesi gerektiği, üslup birliği yaklaşımına bağlı 

kalınarak yapılan uygulamaların geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olduğu 

görülmüştür.  
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Hanlar Bölgesi ve Cumalıkızık Köyü ile UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil olan 

Bursa’da, günümüzde de yanlış veya eksik koruma uygulamalarının gerçekleştiği 

görülebilmektedir. 

 

Yapıldıkları dönemden günümüze kadar geçirdikleri değişimlerine rağmen, bu anıtlar 

gelecek nesillere aktarılacak birer kültür mirasıdır. Yapılarda esaslı onarım az veya çok 

oranda özgünlüğün yitirilmesine neden olabilmektedir. Bunun önlenebilmesi için anıtsal 

yapının uygun bir işlevle yaşatılması ve düzenli bakımının yapılması, bu şekilde yapılarda 

sürekliliğin sağlanabilmesi doğru olacaktır. Onarımın gerekli görüldüğü durumlarda ise 

kapsamlı bir arşiv araştırması yapılmalı ve yapısal değerlendirme sonucu çağdaş 

restorasyon ilkeleri doğrultusunda proje hazırlanmalıdır. Öncelikle yapının ömrünün 

uzatılması hedeflenmeli aynı zamanda yapıda meydana gelen eskimişliğin de yerine göre 

korunması sağlanmalıdır.   

 

Neyin, nasıl korunacağı sorusu birçok açıdan değerlendirilmesi gereken bir konudur. Her 

yapının niteliği, hasar durumu farklı olduğu gibi dönem içinde gördüğü müdahaleler de 

farklıdır. Bunun için üslup birliği gibi tek bir kurama bağlı kalarak uygulama yapmak 

yanlış sonuçlar ortaya çıkartmaktadır. Bütün eklerin muhdes sayılıp kaldırılarak bir 

dönemin izlerinin yok sayılmasının doğru olmayacağı gibi niteliksiz veya yapıya statik 

anlamda zarar veren bir eklentinin de korunması doğru olmayacaktır. Bunun için de ‘caso 

per caso’ yani her kültür varlığının kendi koşullarına göre değerlendirilmesi 

düşüncesinden de yola çıkarak, özellikle uluslararası ölçekte belge niteliği taşıyan anıtsal 

yapıların restorasyon projesi hazırlanırken hassas davranılmalı, yeterli araştırma ve 

analizler yapılıp, ilgili meslek gruplarından konusunda uzman kişilere danışılarak karar 

verilmelidir. Onaylanan projenin yerinde doğru biçimde uygulanabilmesi konusunda da 

yüklenici ve kontrollere büyük görev düşmektedir.  

 

Çalışmanın sonucunda ortaya çıkan önemli bir konuda belgeleme çalışmalarıdır. 

Yapıların geçmiş onarımlarının yeterince belgelenmemiş olması, olan belgelerin de farklı 

arşivlerde yer alması, bu tür kaynakların yerinin bilinmemesi ve ulaşılamaması 

günümüzde hazırlanacak olan proje çalışmalarında yanlış yönlendirmelere yol 

açabilmektedir. Bunun önlenmesi için özellikle kişisel arşivlerin ulaşılabilir hale 
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getirilmesi, proje aşamasında kapsamlı bir araştırma yapılması doğru olacaktır. Bunun 

yanı sıra anıtsal yapıların restorasyon aşamalarının fotoğraflarıyla birlikte kitapçık 

halinde yayına dönüştürülmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. 
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EK 1 Atatürk’ün İsmet İnönü’ye Gönderdiği 23.03.1931 Tarihli Telgraf 

"(Acele ve Mühimdir) Konya: 23.3.1931 

  

Başvekalete 

  

Son tetkik seyahatimde muhtelif yerlerdeki müzeleri, eski sanat ve medeniyet eserlerini 

de gözden geçirdim. 

  

1. İstanbul'dan başka Bursa, İzmir, Antalya, Adana ve Konya'da mevcut müzeleri 

gördüm. Bunlarda şimdiye kadar bulunabilen bazı eserler muhafaza olunmakta ve 

kısmen de ecnebi mütehassısların yardımı ile tasnif edilmektedir. Ancak 

memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan 

kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan meydana çıkarılacak olanların 

ilmi bir surette muhafaza ve tasnifleri ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden 

pek harap hale gelmiş olan abidelerin muhafazaları için müze müdürlüklerinde ve 

hafriyat işlerinde kullanılmak üzere arkeoloji mütehassıslarına kat'i lüzum vardır. 

Bunun için Maarifçe harice tahsile gönderilecek talebeden bir kısmının bu şubeye 

tahsisinin muvafık olacağı fikrindeyim. 

2. Konya'da asırlarca devam etmiş ihmaller sebebiyle büyük bir harabi içinde 

bulunmalarına rağmen sekiz asır evvelki Türk medeniyetinin hakiki şaheserleri 

kıymettar bazı mebani vardır. Bunlardan bilhassa Karatay Medresesi, Alaaddin 

Camisi, Sahipata medrese, cami ve türbesi, Sırçalı Mescid ve İnce Minare derhal 

ve müstacelen tamire muhtaç bir haldedir. Bu tamirin gecikmesi bu abidelerin 

kamilen inhirasını mucip olacağından evvela asker işgalinde bulunanların 

tahliyesinin ve kaffesinin mütehassıs zevat nezaretiyle tamirinin temin 

buyrulmasını rica ederim.''  (AKK, 1935) 
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EK 2 Vakıflar Genel Müdürü’nün Anıtların Korunması ile İlgili Raporu 

(Başbakanlık Devlet Arşivi) 
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EK 3 Maarif Bakanlığı’nın 15.02.1945 Tarihli Toplantı Kararları 

 

Tarihî anıtlarımızın korunması ve tamiri için 15 şubatta Ankara'da Maarif Bakanı Hasan 

Âli Yücel'in başkanlığında büyük bir toplantı yapmıştır. Memleketimizdeki bütün müze 

müdürleri ile, eski eserler uzmanları ve mimarlarının iştirak edeceği bu toplantı, ilk defa 

yapıldığı için çok önemli olmuştur. Bu olağanüstü toplantının gündeminde bulunan 

konular şunlardır:  

1 - Anıtların tarihî kıymeti sistemleri ve müzelerin yıllık çalışma programları;  

2 - Tescil ve tasnif prensipleri:   

3 - Şehir imar projelerinin Maarif Bakanlığının onayından geçmesi;  

4 - Tamir sistemleri ve doktrinleri:  

 A - Topkapı sarayı onarım ve beş yıllık programı,  

 B - Bursa anıtlarının kurtarılması ve Muradiye medreselerinin restorasyonu;  

 C - Bergama anıtları için onarım programı;  

 D - 500 üncü fetih yılını anma vesilesi ile onarılacak anıtların tespiti ve iş programının 

tanzimi;  

E — İstanbul'daki Bizans anıtlarının durumu ve surlar. 

5 — Yurttaki anıtların kurtarılması için beş yıllık program tanzimi; 

A — Edirne Darüşşifası onarımı; 

B — Davutpaşa kasrı projesine ait mesainin incelenmesi; 

C — Tokat’ta Voyvoda han onarımı. 

6 — Onarılacak anıtlar için proje ve keşiflerin düzenlenmesi ve hususî şartname hazırlığı: 

7 — İane temini sureti ile de anıtları onarma çareleri, tahsisatın sirayeti usulü; 

8 — Eski mezarlıkların açık müze haline getirilmesi; (Tarihi anıtlarımız, 1945) 
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EK 4 Vakıflar Genel Müdürü Orhan Çapçı'nın Ulucami Giriş Kapısı ile İlgili 

Raporu 24.04.1952 (H. Tayla Arşivi)   
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EK 2 Ulucami Cümle Kapısı ile İlgili 15.07.1952 Tarihli GEEAYK Kararı 

(Tasudoc0437039)
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EK 5 Ulucami restorasyonu sırasında (1954) hazırlanmış, Ali Saim Ülgen Arşivi’nde 

bulunan çizimler (http://saltresearch.org/ 2018) 
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ULUCAMİ KUZEY KAPISI NİŞ ÇİZİMLERİ 
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EK 6 Beton dışlık pencerelerinin 27.12.1956 tarihli ve Tahsin Öz imzalı, onaylı 

çizimi (İsmail Sönmez arşivi) 
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EK 7 1956 yılı Ulucami onarımı keşif özeti (http://saltresearch.org/ 2018) 

(tasudoc0562104) 
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EK 8 Ulucami Restorasyonu Hakkında Müfettiş Raporu 25.07.1962 (Atatürk 

Kütüphanesi H. Tayla Arşivi) 
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EK 9 Ulucami Restorasyonu Hakkında Müfettiş Cevat Vural’ın 18.09.1962 Tarihli 

Raporu (http://saltresearch.org) 
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EK 10 Ulucami Taş Sökümü Ataşman Çizimleri (İsmail Sönmez Arşivi) 

 
 

ULUCAMİ TAŞ SÖKÜMÜ ATAŞMAN ÇİZİMLERİ 
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ULUCAMİ TAŞ SÖKÜMÜ ATAŞMAN ÇİZİMLERİ 
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EK 11 Ulucami Kuzeybatı Minaresi Çizimleri (VGM Arşivi) 
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EK 12 Ulucami Kuzey Kapısı Çizimleri (VGM Arşivi) 
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EK 13 Ulucami Onarimı Aşamasında ve Sonrasında Çekilmiş Fotoğraflar 

 

 

 
Ulucami’nin batı cephesi, taşlarda oluşan bozulmaların ve henüz 
yıkılmamış olan çeşmenin görünümü (Kaplanoğlu 2018) 
 
 

 

 
Ulucami’nin batı cephesi, tuğla kemer formu verilmiş taş kemerli pencere 
görünümü (http://saltresearch.org/ 2018) (Tasuh3128062) 
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Ulucami’nin kuzey cephesi yapı 
çevresinde yapılan araştırma kazıları 
(VGM arşivi)  

  

  

 
Ulucami’nin minaresinin, sıvaları 
dökülmüş olan tuğla külahının 
görünümü (VGM arşivi) 
 

 

 
 

Ulucami içerisinde bulunan şadırvanın üzerindeki kubbenin demir kafesinin 
görünümü (VGM arşivi) 
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1958 yangını sonrası doğu cephesinde iskele kurulu olan Ulucami ve çevresinin 
görünümü (http./itfaiye.bursa.bel.tr) 
 

  

 
 

Ulucami’nin kubbe örtülerinde oluşan bozulmaların görünümü (VGM arşivi) 
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Ulucami onarımları sırasında kontrol Cahide Tamer 1960 (VGM arşivi) 
 

  

 
 

Ulucami’nin çatı görünümü (VGM arşivi) 
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Günümüzde Ulucami görünümü (2017) 
 
  

 
 

Ulucami kuzey cephesi görünümü (2011) 
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EK 14 Yıldırım Camisi onarımı işinde Müteahhit İsmail Sönmez'in 

görevlendirilmesi ile ilgili belge (İsmail Sönmez arşivi) 
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EK 15 Yıldırım Bayezid Camisi, 1970 Tarihli Cahide Tamer Onaylı Minare Projesi 

(VGM Arşivi) 
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EK 16 Bursa’daki Anıtların Onarımı ile İlgili Macit Kural’ın Görevlendirme Yazısı, 

1946 (http://saltresearch.org) (Tasudoc0476012) 
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EK 17 Sedat Çetintaş’ın Bursa Kozahan Mescidi ile İlgili Raporu, 1946 

(http://saltresearch.org) 
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EK 18 Kurşun Ocağı Şartnamesi -1947 (Muradiye Medresesi Onarım Dosyası) 

(http://saltresearch.org) 
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EK 19 Harçlar Şartnamesi -1947 (Muradiye Medresesi Onarım Dosyası) 

(http://saltresearch.org) 
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 Harçlar Şartnamesi-1947 (Muradiye Medresesi Onarım Dosyası /Tasudoc0625034) 
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